

## Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. März 2022

**2022/82 6.04.03.04 Öffentliche Plätze und Anlagen**  
**Spielwiese an der Sandbühlstrasse, Erneuerung, Genehmigung Kreditabrechnung**

### Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 26. Mai 2020 für die Erneuerung der Spielwiese an der Sandbühlstrasse mit Ausgaben von insgesamt 106'554.55 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 1'445.45 Franken bzw. 1,3 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
  - Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Ressortvorsteher Tiefbau + Energie
  - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
  - Abteilung Finanzen
  - Abteilung Tiefbau
  - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
  - Bauleiter Tiefbau
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 19. Juni 2019 bewilligte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob Ingenieure AG, Wetzikon für die Erneuerung der Spielwiese an der Sandbühlstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 108'000 Franken für diese Arbeiten bewilligt. Von den 208'000 Franken Bruttokosten des Kostenvoranschlags ist der Beitrag von 100'000 Franken für die Instandstellung des Installationsplatzes des Strassenbauprojekts Sandbühl- und Felseneggstrasse abgezogen worden. Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde aufgrund der Offerte vom 2. Juli 2019 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Firma Trüb für Grün AG, Horgen, vergeben. Die Bauarbeiten erfolgten im Juli und August 2019. Die Bauabnahme fand am 29. Oktober 2019 statt.

### Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

Konto INV00166-6512.5030.00	KV/Kredit	Bauabrechnung vom 26.05.2020	Differenz	%
I Bauarbeiten	80'000.00	80'671.90	671.90	0,8
II Nebenarbeiten	108'000.00	106'788.80	- 1'211.20	- 1,1
II Technische Arbeiten	20'000.00	19'093.85	- 906.15	- 4,5
III Pauschalbetrag Projekt Sandbühl	- 100'000.00	- 100'000.00	0.00	0,0
<b>Total</b>	<b><u>108'000.00</u></b>	<b><u>106'554.55</u></b>	<b><u>- 1'445.45</u></b>	<b><u>- 1,3</u></b>

Zusammen mit dem Verpflichtungskredit genehmigte der Stadtrat am 19. Juni 2019 eine Entnahme von 40'000 Franken aus dem Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen zugunsten der Erneuerung Spielwiese Sandbühlstrasse.

### Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

### Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00926):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Sport- und Freizeitanlage	40 Jahre	1403.00	6512.3300.30	66'554.55
<b>Anschaffungswert</b>				<b>66'554.55</b>

### Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Spielwiese an der Sandbühlstrasse konnten zwischen Juli und August 2019 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 1'445.45 Franken resp. 1,3 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



**Stadtrat Wetzikon**

Martina Buri, Stadtschreiberin