

Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats Wetzikon

Sitzung vom 18. September 2019

**177 39.01.3 Controlling, Controllingprojekte
Projekte des Stadtrats, Reporting per 31. August 2019**

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Berichte zu den Projekten werden zur Kenntnis genommen und die Anträge genehmigt.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Dieser Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Stadtkanzlei an:
 - Mitglieder der Geschäftsleitung

Ausgangslage

Im November 2018 hat der Stadtrat in einem mehrstufigen Prozess und unter Einbezug der Geschäftsleitung die bereits bestehende Vision und die Leitsätze angepasst und acht Legislatorschwerpunkte festgelegt. Die Vision und die Leitsätze bestimmen die strategische Basis für die fünf Legislatorschwerpunkte, welche in den Jahren 2018–2019 durch Stadtrat und Verwaltung umgesetzt werden sollen. Der Stadtrat genehmigte an seiner Sitzung vom 8. Mai 2019 die Projektanträge zu allen Legislatorschwerpunkten.

Das Reporting über den Stand der Projekte erfolgt alle vier Monate an den Stadtrat. Es beinhaltet den Statusbericht inkl. der integrierten Meilensteinplanung. Damit ist ein effizientes Controlling über alle Projekte gewährleistet.

Reporting Legislatorschwerpunkte per 31. August 2019

Die Berichtsperiode umfasst vier Monate. Es sind 13 Legislaturprojekte gestartet worden, welche teilweise in Teilprojekte unterteilt sind.

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
1. Begegnungsräume	 1.1 Agorai, Ort(e) der Begegnung	Präsidiales + Kultur	x	✓	✓
<i>Antrag: Die Änderungen des Meilenstein- und Zeitplans werden zur Kenntnis genommen und bewilligt.</i>					
2. Angebote	 2.0 Angebote für Kinder, Jugendliche, Familie und Alter (Hauptprojekt)	Soziales + Alter	✓	✓	x
<i>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.</i>					
2. Angebote	 2.1 Situationsanalyse für alle Themenbereiche	Soziales + Alter	✓	✓	x
<i>Antrag: Der Meilenstein 2 wird aufgrund der lancierten Zusammenarbeit mit der Schule Wetzikon um zwei Monate verschoben.</i>					

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
2. Angebote <i>Antrag: Die zusätzlichen Meilensteine 4 bis 6 werden zur Kenntnis genommen und bewilligt.</i>	■ 2.2 Altersstrategie Wetzikon 2030	Soziales + Alter	✓	✓	✓
2. Angebote <i>Antrag: Die Terminverschiebung der Meilensteine 1 und 2 werden zur Kenntnis genommen und bewilligt.</i>	■ 2.3 Erarbeitung und Umsetzung Strategie Alterswohneim Am Wildbach	Soziales + Alter	✓	✓	x
3. Zusammenleben <i>Antrag: -</i>	■ 3.1 Aktive Förderung des soziokulturellen Zusammenlebens in städtischen Entwicklungsgebieten	Hochbau + Planung	✓	✓	✓
4. Strandbad Auslikon <i>Antrag: -</i>	■ 4.1 Unbefristete Ausnahmegewilligung für das Strandbad Auslikon	Bevölkerung + Sport	✓	✓	✓
5. Tagesschule <i>Antrag: -</i>	■ 5.1 Tagesschule für die Schule Wetzikon	Bildung + Jugend	✓	✓	✓
6. Zentrum Oberwetzikon <i>Antrag: -</i>	■ 6.1 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon	Hochbau + Planung	✓	✓	✓
7. ÖV-Konzept <i>Antrag: -</i>	■ 7.1 ÖV-Konzept 1a Überarbeitung Buskonzept mit VZO	Tiefbau + Energie	✓	✓	✓
7. ÖV-Konzept <i>Antrag: -</i>	■ 7.1 ÖV-Konzept 1b Störhalte im Busnetz eliminieren	Tiefbau + Energie	✓	✓	✓
7. ÖV-Konzept <i>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.</i>	7.2 Infrastrukturprojekte ÖV ■ 1.a Hindernisfreie Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (Planung- und Umsetzung)	Tiefbau + Energie	✓	✓	x
7. ÖV-Konzept <i>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.</i>	7.2 Infrastrukturprojekte ÖV, ■ 1.b Haltestellenkonzept (Zugänglichkeit, Infrastrukturausbau / Haltestellenmöblierung)	Tiefbau + Energie	✓	✓	x
7. ÖV-Konzept <i>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.</i>	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten im ÖV-Netz, ■ 1a Personenunterführung Bahnhof Kempten	Tiefbau + Energie	✓	✓	x
7. ÖV-Konzept <i>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.</i>	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten im ÖV-Netz, ■ 1b Verbindung Langsamverkehr Binzackerstrasse bis Bahnhof Kempten	Tiefbau + Energie	✓	✓	x
7. ÖV-Konzept <i>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.</i>	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten im ÖV-Netz, ■ 1c Verbindung Langsamverkehr Motorenstrasse bis Bahnhof Kempten	Tiefbau + Energie	✓	✓	x

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
7. ÖV-Konzept	■ 7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten im ÖV-Netz, ■ 2 Infrastruktur Langsamverkehr (Veloständer, Sitzgelegenheiten) überprüfen und ergänzen	Tiefbau + Energie	✓	✓	✓
<i>Antrag: -</i>					
8. Immobilienpolitik	■ 8.1 Aktive Immobilienpolitik	Finanzen + Immobilien	✓	✓	✓
<i>Antrag: -</i>					

Erwägungen

Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass mit hoher Priorität an den Legislatorschwerpunkten gearbeitet wird. Die Projekte laufen grösstenteils planmässig. Der nächste Statusbericht erfolgt per 31. Dezember 2019 und wird im Januar 2020 im Stadtrat vorgestellt.

Für richtigen Protokollauszug:

Im Namen des Stadtrats

Martin Bunjes, Stadtschreiber