

Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 1. Juni 2022

2022/158 6.04.04.01 Strassen, Wege, Plätze
Bachtelstrasse, Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt, Erneuerung Deckbelag, Genehmigung Kreditabrechnung

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 21. Februar 2022 für die Deckbelagserneuerung der Bachtelstrasse, Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt, mit Ausgaben von insgesamt Fr. 88'712.85 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 19'287.15 bzw. 17,9 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Ressortvorsteher Tiefbau + Energie
 - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
 - Bauleiter Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 24. März 2021 bewilligte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob Ingenieure AG, Wetzikon, für die Deckbelagserneuerung der Bachtelstrasse von der Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 108'000 Franken für diese Arbeiten bewilligt. Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 24. Februar 2021 an die Firma Strazo Strassen und Tiefbau AG, Hinwil, vergeben.

Die Bauarbeiten konnten im Mai 2021 projektgemäss ausgeführt werden und die Bauabnahme erfolgte am 11. Juni 2021.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

<i>Konto INV00160-6511.5010.00</i>	KV/Kredit	Bauabrechnung vom 21.02.2022	Differenz	%
I Bau- und Nebenarbeiten	96'000.00	83'024.10	- 12'975.90	- 13,5
II Technische Arbeiten	12'000.00	5'688.75	- 6'311.25	- 52,6
Total	<u>108'000.00</u>	<u>88'712.85</u>	<u>- 19'287.15</u>	<u>- 17,9</u>

Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Arbeiten wurden Fr. 19'287.15, respektive 17,9 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. Die Minderkosten bei den Bau- und Nebenarbeiten sind damit begründet, dass durch einen optimalen Bauablauf weniger flankierende Massnahmen (Verkehrsdienst) benötigt wurden und aufgrund guter Witterung geplante Reserven nicht in Anspruch genommen werden mussten. Die technischen Arbeiten konnten gegenüber dem Kostenvoranschlag dank planerischer Vorleistungen im 2020 und durch Ausserordern der Eigenleistungen günstiger abgeschlossen werden.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00920):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen, Erneuerungsunterhaltsinvestitionen	10 Jahre	1401.00	6511.3300.10	88'712.85
Anschaffungswert				88'712.85

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Deckbelagserneuerung der Bachtelstrasse von der Gemeindegrenze bis Ortszufahrt konnten im Mai 2021 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 19'287.15 resp. 17,9 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin