

2024/102 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Erneuerung Gütlistrasse und Neubau Unterflursammelstelle, Kreditabrechnung

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 20. Dezember 2023 für die Erneuerung der Gütlistrasse mit Ausgaben von insgesamt Fr. 570'979.95 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 18'020.05 bzw. 3,1 % ab.
2. Die Kreditabrechnung vom 18. Dezember 2023 für den Neubau der Unterflursammelstelle mit Ausgaben von insgesamt Fr. 126'841.75 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 3'158.25 bzw. 2,4 % ab.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Ingesa AG, Wetzikon
5. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Umwelt
 - Abteilung Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 144 vom 18. Mai 2022 genehmigte der Stadtrat das Bauprojekt der Ingesa AG, Wetzikon, für die Erneuerung der Gütlistrasse und die Erstellung einer Unterflurquartiersammelstelle. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 589'000 Franken für die Erneuerung der Strasse und ein Kredit von 130'000 Franken für den Neubau der Sammelstelle bewilligt. Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde an die Anbieterin mit dem vorteilhaftesten Angebot, die Firma Burgermeister AG, Pfäffikon, vergeben.

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit den Werkleitungen der Stadtwerke im Zeitraum von Juni 2022 bis Mai 2023 projektgemäss ausgeführt. Am 20. Oktober 2022 erfolgte der Einbau des Deckbelags und die Schlussabnahme fand am 10. Mai 2023 statt.

Kreditabrechnung Erneuerung Strasse

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

Konto INV00255-6511.5010.00	KV/Kredit	Kreditabrechnung vom 20.12.2023	Differenz	%
I Bauarbeiten	302'500.00	299'663.50	-2'836.50	-0,9
II Baunebenarbeiten	132'500.00	103'363.50	-29'136.50	-22,0
III Honorare / Nebenkosten	100'000.00	102'475.25	2'475.25	2,5
IV Unvorhergesehenes / Gebühren	54'000.00	65'477.70	11'477.70	21,3
Total Baukosten	<u>589'000.00</u>	<u>570'979.95</u>	<u>-18'020.05</u>	<u>-3,1</u>

Die Baukosten liegen Fr. 18'020.05, respektive 3,1 % unter dem bewilligten Kredit und somit innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR01084):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen und Verkehrswege	40 Jahre	1401.00	6511.3300.10	570'979.95
Anschaffungswert				570'979.95

Kreditabrechnung Neubau Unterflursammelstelle

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

Konto INV00593-5651.5030.00	KV/Kredit	Kreditabrechnung vom 18.12.2023	Differenz	%
I Bauarbeiten	41'500.00	40'598.70	-901.30	-2,2
II Containersammelstelle	60'000.00	65'911.05	5'911.05	9,9
III Baunebenarbeiten, Diverses	3'500.00	985.00	-2'515.00	-71,9
IV Honorare / Nebenkosten	14'500.00	19'347.00	4'847.00	33,4
V Unvorhergesehenes / Gebühren	10'500.00	0.00	-10'500.00	-100,0
Total Baukosten	<u>130'000.00</u>	<u>126'841.75</u>	<u>-3'158.25</u>	<u>-2,4</u>

Die Baukosten liegen Fr. 3'158.25, respektive 2,4 % unter dem bewilligten Kredit und somit innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR01326):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Übrige Tiefbauten	30 Jahre	1403.30	6851.3300.30	126'841.75
Anschaffungswert				126'841.75

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Gütlistrasse und die Erstellung der Unterflursammelstelle konnten von Juni 2022 bis Mai 2023 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung des Strassenbaus schliesst mit Minderkosten von Fr. 18'020.05 resp. 3,1 % unter dem bewilligten Kredit ab. Bei der Unterflursammelstelle liegen die Minderkosten bei Fr. 3'158.25 resp. 2,4 % unter dem bewilligten Kredit. Die beiden Kreditabrechnungen geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und können genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Melanie Imfeld, Stadtschreiberin