

2026/146 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Deckbelagserneuerung Preyenstrasse, Mönchbergstrasse bis Vogelsangstrasse, Kreditabrechnung

Beschluss Stadtrat

1. Die durch die Firma Grob Ingenieure AG erstellte Kreditabrechnung vom 6. Mai 2026 für die Deckbelagserneuerung Preyenstrasse mit Ausgaben von insgesamt 241'324.60 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 10'675.40 Franken bzw. 4,2 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Grob Ingenieure AG, Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Geschäftsbereichsleiter Bau, Planung + Umwelt
 - Abteilungsleiter Finanzen
 - Abteilungsleiter Tiefbau
 - Projektleiter Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 2025/152 vom 2. Juli 2025 genehmigte der Stadtrat die Festsetzung des Bauprojektes der Grob Ingenieure AG, Wetzikon für die Deckbelagserneuerung Preyenstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 252'000 Franken für diese Arbeiten als gebundene Ausgabe bewilligt. Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde an die Anbieterin mit dem vorteilhaftesten Angebot, die Firma Strazo Strassen- und Tiefbau AG, Hinwil vergeben.

Die Bauarbeiten wurden im September und Oktober 2025 projektgemäss ausgeführt. Am 15. Oktober 2025 erfolgte die Schlussabnahme. Anschliessend wurden die Umgebungs- und Bepflanzungsarbeiten ausgeführt.

Kreditabrechnung Deckbelagserneuerung Preyenstrasse

Die projektierende und bauleitende Firma Grob Ingenieure AG hat der Stadt eine detaillierte Kreditabrechnung (in Franken, inkl. 8,1 % MWST), datiert, 6. Mai 2026, zugestellt. Diese stellt sich wie folgt dar:

<i>Konto INV00911-6511.5010.00</i>	KV/Kredit	Kreditabrechnung	Differenz	%
II Bauarbeiten	189'000.00	158'270.95	-30'729.05	-16,3
III Nebenarbeiten	31'000.00	49'238.95	18'238.95	58,8
IV Technische Arbeiten	32'000.00	33'814.70	1'814.70	5,7
Total Baukosten	<u>252'000.00</u>	<u>241'324.60</u>	<u>-10'675.40</u>	<u>-4,2</u>

Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Baukosten liegen 10'674.40 Franken, respektive 4,2 % unter dem bewilligten Kredit und somit innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags. Für gebundene Ausgaben ist gemäss Art. 23 Abs. 2 Ziffer 2 der Gemeindeordnung (GO) der Stadtrat zuständig.

Die Minderkosten bei den Bauarbeiten sind auf nicht beanspruchte Reserven für Flickarbeiten in der Tragschicht sowie auf ausbleibende unvorhergesehene Arbeiten zurückzuführen.

Bei den Nebenarbeiten entstanden Mehrkosten infolge zusätzlicher Baumarbeiten und einer umfangreicheren Bepflanzung.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert (in Franken) der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR01485):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen, Erneuerungsunterhaltsinvestitionen	10 Jahre	1401.00	6511.3300.10	241'324.60
Anschaffungswert				241'324.60

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Deckbelagserneuerung Preyenstrasse konnten im Oktober 2025 projektgemäss ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von 10'675.40 Franken resp. 4,2 % unter dem bewilligten Kredit ab. Die Kreditabrechnung gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Akten an Parlament

- Kontoblatt und Belege Deckbelagserneuerung Preyenstrasse vom 07.05.2026
- Kreditabrechnung Grob Ingenieure AG, Deckbelagserneuerung vom 06.05.2026
- Ausführungsplan Deckbelagserneuerung vom 29.11.2025
- SRB 2025/152 Deckbelagserneuerung Preyenstrasse, Kreditbewilligung vom 02.07.2025

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Melanie Imfeld, Stadtschreiberin