wetzikon

Grosser Gemeinderat

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

19.06.26 Kreditabrechnung Ersatz und Ausbau Infrastruktur Schulinformatik

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat:

1. Eintreten auf die Vorlage.
2. Genehmigung der Kreditabrechnung "Ersatz und Ausbau Infrastruktur Schulinformatik Primarschule" mit Gesamtkosten von 1'461'738 Franken, respektive einem Minderbetrag von 220'956 Franken.

Begründung

Angesichts der veralteten Ausrüstung genehmigte das Parlament am 6. März 2017 einen Kredit über 1,7 Mio. Franken zwecks Ersatz und Ausbau der Schulinformatik-Infrastruktur der Primarschule Wetzikon. Ursprünglich war vorgesehen, das Projekt mit der RIZ AG durchzuführen. Dieser Ansatz wurde jedoch zugunsten eines Ausschreibungsverfahrens aufgegeben. Die Umsetzung erfolgte in zwei Teilprojekten. Für das Teilprojekt *Provider-Auswahl*, welches unter anderem die Lieferung und Installation von Computerhardware sowie Supportleistungen umfasste, erhielt die Letec IT Solutions AG den Zuschlag. Das Teilprojekt *Vernetzung der Schulhäuser* wurde an die Swisscom vergeben. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 1'461'738 Franken, womit die damals geschätzten Gesamtkosten um 220'956 Franken unterschritten wurden. Die Minderkosten liegen unter anderem in den erfolgreichen Submissionen und der Standardisierung von Hard- und Software begründet.

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Kreditabrechnung geprüft und sich die Umsetzung des Projekts vorstellen lassen. Die Kommission schreibt dem Projekt insgesamt eine hohe Professionalität zu und begrüsst, dass mit der Letec IT Solutions AG eine Firma mit grossem Erfahrungsschatz im Schulbereich – speziell auch in der Schulinformatik – den Zuschlag erhielt. Die RPK hält fest, dass die Abrechnung von der ursprünglichen Kreditvorlage erheblich abweicht, da diese noch mit Blick auf eine Zusammenarbeit mit der RIZ AG entworfen wurde. Sie erachtet die Anpassungen angesichts des Entscheids für das Ausschreibungsverfahren und der im selben Zeitraum verabschiedeten IT-Strategie jedoch für gerechtfertigt und das Ziel einer modernen und zukunftsgerichteten Schulinformatik für erreicht. Die RPK weist jedoch auch auf das noch vorhandene Verbesserungspotenzial im Bereich der pädagogischen Anwendung hin.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament, die Kreditabrechnung gemäss dem Antrag des Stadtrats zu genehmigen.

Wetzikon, 3. Februar 2020

Rechnungsprüfungskommission

Roger Cadonau	Jonatan Schäfer
Präsident	Kommissionssekretär