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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 14. Juni 2022  
 

2022/28 0.07.17.2 Sitzungen 
Werkleitungssanierung Eggstrasse (Ausführung), Zusatzkreditbewilligung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Für die Ausführung «Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse» in der Institution Strom 
Netz wird ein Zusatzkredit von brutto 64'000 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe 
bewilligt. 

2. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: 
Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00317 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse 

3. Für die Ausführung «Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse» in der Institution Gasversor-
gung wird ein Zusatzkredit von brutto 213'000 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausga-
be bewilligt. 

4. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: 
Konto-Nr. 7221.5030.00 INV00332 Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse 

5. Für die Ausführung «Sanierung Verteilnetz Eggstrasse» in der Institution Wasserversorgung wird 
ein Zusatzkredit von brutto 107'000 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt. 

6. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: 
Konto-Nr. 7330.5030.00 INV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse 

7. Die Stadtwerke Wetzikon werden mit der Vergabe der Arbeiten gemäss den geltenden Submis-
sionsbestimmungen und der Ausführung des Projekts mit Gesamtkosten von 384'000 Franken 
beauftragt. 

8. Der Beschluss über die gebundenen Ausgaben ist amtlich zu publizieren. 

9. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

10. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Die Stadt Wetzikon führt eine umfassende Sanierung der kompletten Eggstrasse aus. In diesem Zu-
sammenhang sind die Werkleitungen der Medien Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Wetzikon 
ebenfalls umfassend zu sanieren und koordiniert mit der Stadt auszuführen. 
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Aufgrund der Preissteigerungen und Projekterweiterungen ist die Kreditsumme für alle Medien anzu-
passen bzw. zu erhöhen. 

Ziele/Ergebnisse 

- Erneuerung und Verstärkung des Niederspannungsverteilnetzes (Strom) 

- Erneuerung des Hochdrucknetzes (Gas) 

- Erneuerung des Verteilnetzes (Wasser) 

- Überprüfung und Erneuerung der Löschwasserversorgung gemäss den geltenden Richtlinien 

- Bereinigung der Leitungsführung und Verlegung in den öffentlichen Grund 

- Nutzung von Synergien durch eine koordinierte Sanierung mit der Stadt Wetzikon 

- Neukonzeptionierung und Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung und Umrüstung auf energieef-

fiziente LED-Leuchten 

- Erneuerung der Hausanschlüsse nach Absprache mit den Liegenschaftsbesitzern 

- Sicherstellung der Versorgungssicherheit und Ausbau der Kapazitäten 

Projektbeschreibung 

Infolge des koordinierten Sanierungsprojektes mit der Stadt Wetzikon sind die Werkleitungen zu er-
neuern und die Netzstrukturen zu modernisieren. 

Das Gesamtprojekt ist für die Übersichtlichkeit und infolge der unterschiedlichen Medien in mehrere 
Unterprojekte unterteilt. 

Institution Strom Netz 

Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse 

Die bestehende Rohranlage im Trottoir von der Schneggenstrasse bis zur Spitalstrasse ist zu erweitern 
zudem sind die bestehenden 45-jährigen Kabel zwischen der Transformatorenstation Eggstrasse und er 
Kabelverteilkabine Spital-/Eggstrasse zu ersetzen. Der Abschnitt zwischen der Spitalstrasse und der 
Schneggenstrasse wurde bei der Materialkalkulation leider nicht berücksichtigt bzw. wurde als zweite 
Etappe kalkuliert und ist nicht in den ersten Ausführungskredit eingeflossen. Der hintere Teil der 
Eggstrasse wurde im Strom bereits letztes Jahr ausgeführt aufgrund eines Anschlussgesuches. 

Institution Gasversorgung 

Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse 

Im Bereich Eggstrasse, Schneggenstrasse und Spitalstrasse wird die Hochdruckverteilleitung Stahl 150 
Jahrgang 1982 auf einer Länge von 252m ersetzt, welche die DRM-Station beim Spital versorgt und 
somit ein wesentlicher Bestandteil der Versorgung der ganzen Stadt ist. Zusätzlich wird der Querschnitt 
auf DN200 erhöht. Die bestehende Verteilleitung wird ab Höhe Transformatorenstation Eggstrasse via 
Schneggenstrasse über die Eggstrasse bis und mit Kreuzung Spitalstrasse neu in den öffentlichen Grund 
gelegt. Somit kommt die Gasleitung bei einer allfälligen Projektänderung des Spitales definitiv nicht 
mehr in die Quere. Zusätzlich sind die Preise für das Material gestiegen. 

Institution Wasserversorgung 



 

Protokollauszug Werkkommission Wetzikon, Sitzung vom 14. Juni 2022 Seite 3 von 10 

Sanierung Verteilnetz Eggstrasse 

Im Bereich der Eggstrasse werden die Wasserversorgungsleitungen GD 150 Jahrgang 1972 ersetzt und 
das Netz vor Ort bereinigt. Des Weiteren wurden sämtliche Anwohnerinnen/Anwohner im Projektper-
imeter angesprochen, ob ein Interesse zum Ersatz der bestehenden Hausanschlussleitungen besteht. 
Die koordinierte Erneuerung der Hausanschlüsse ist bereits in den Projektunterlagen abgebildet. 
Gleichzeitig wird der Ringschluss Schneggenstrasse, bis Höhe Transformatorenstation Eggstrasse wie-
der geschlossen, welcher dem Neubau Spital GZO weichen musste. Diese Projektoptimierung ist neu 
hinzugekommen. Zusätzlich sind die Preise für das Material gestiegen. 

Koordination & Schnittstellen 

Die Bedarfsanalyse der Medien Strom, Gas und Wasser hat ergeben, dass eine Abhängigkeit zwischen 
allen Medien besteht.  

Die Vorarbeiten zu diesem Projekt wurden mit folgenden Behörden und Dritten koordiniert und abge-
stimmt: 

- Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon (Strassenbau) 

Weitere Abhängigkeiten zu anderen Medien, Behörden und zu Dritten bestehen keine. 

Einflussgrössen 

Es wurden folgende Bewilligungen eingeholt: 

- Grabenaufbruchsbewilligung der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon 

Weitere Bewilligungen sind nach aktueller Sachlage nicht notwendig. 

Submission 

Gemäss Anhang 2 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) 
können Dienstleistungen unter 150'000 Franken im Freihändigen Verfahren vergeben werden. Die Aus-
schreibung erfolgte gemäss Submissionsverordnung des Kantons Zürich im Freihändigen Verfahren mit 
Konkurrenzofferten.  

Aufgrund des durchgeführten Freihändigen Verfahrens sind die Leistungen (Installation) brutto zu 
121'544.85 Franken an das Unternehmen Josef Muff AG (Bühlmoosweg 1/CH-5614 Sarmenstorf AG) zu 
vergeben. 

Aufgrund des durchgeführten Freihändigen Verfahrens sind die Leistungen (Installation) brutto zu 
29'068.25 Franken an das Unternehmen Josef Muff AG (Bühlmoosweg 1/CH-5614 Sarmenstorf AG) zu 
vergeben. 

Die übrigen Leistungen werden gemäss dem öffentlichen Beschaffungswesen (IVöB) und der Submissi-
onsverordnung des Kantons Zürich im jeweils erforderlichen Verfahren vergeben. 
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Kredit 

Institution Strom Netz 

Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse 

Am 1. April 2021 wurde folgender Planungskredit durch die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon 
bewilligt (GLB 2021-016): 

7111.5030.00 INV00317 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material -Fr.                        -Fr.                        -Fr.                        

II Eigenleistung 6'000.00Fr.              6'000.00Fr.              

III Fremdleistung 10'000.00Fr.            1'000.00Fr.              11'000.00Fr.            

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 2'000.00Fr.              2'000.00Fr.              

Total (Planungskosten) 18'000.00Fr.            1'000.00Fr.              19'000.00Fr.             

Am 24. August 2021 wurde folgender Ausführungskredit durch die Werkkommission bewilligt 
(WKB 2021-029): 

7111.5030.00 INV00317 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material 113'000.00Fr.          9'000.00Fr.              122'000.00Fr.          

II Eigenleistung 39'000.00Fr.            39'000.00Fr.            

III Fremdleistung 142'000.00Fr.          11'000.00Fr.            153'000.00Fr.          

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 24'000.00Fr.            24'000.00Fr.            

Total (Ausführungskosten) 318'000.00Fr.          20'000.00Fr.            338'000.00Fr.           

Auf der Grundlage des Projekts mit Projektbeschreibung und Offerten vom 25. Mai 2022 ist mit folgen-
den zusätzlichen Baukosten bzw. Investitionsausgaben zu rechnen: 

7111.5030.00 INV00317 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material 25'000.00Fr.            2'000.00Fr.              27'000.00Fr.            

II Eigenleistung 5'000.00Fr.              5'000.00Fr.              

III Fremdleistung 25'000.00Fr.            2'000.00Fr.              27'000.00Fr.            

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 5'000.00Fr.              5'000.00Fr.              

Total (Ausführungskosten) 60'000.00Fr.            4'000.00Fr.              64'000.00Fr.             

In den einzelnen Positionen ist bereits 5 % Unvorhergesehenes enthalten. 

Die Investition in der Institution Strom Netz wurde im Budget 2022 unter Sanierung Niederspannungs-
verteilnetz Eggstrasse Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00317 mit 150'000 Franken eingestellt (Beschluss-
protokoll Grosser Gemeinderat 70. Sitzung vom 13. Dezember 2021).  

Die Kosten für die Planung und den Bau verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Netzebenen und An-
lagen: 

Netzbau (110) 
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- Netzebene 7 (NS)   70 % 

- Kabelverteilkabine (NS)  30 % 

Institution Gasversorgung 

Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse 

Am 1. April 2021 wurde folgender Planungskredit durch die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon 
bewilligt (GLB 2021-016): 

7221.5030.00 INV00332 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material -Fr.                        -Fr.                        -Fr.                        

II Eigenleistung 6'000.00Fr.              6'000.00Fr.              

III Fremdleistung 10'000.00Fr.            1'000.00Fr.              11'000.00Fr.            

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 2'000.00Fr.              2'000.00Fr.              

Total (Planungskosten) 18'000.00Fr.            1'000.00Fr.              19'000.00Fr.             

Am 24. August 2021 wurde folgender Ausführungskredit durch die Werkkommission bewilligt 
(WKB 2021-029): 

7221.5030.00 INV00332 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material 32'000.00Fr.            3'000.00Fr.              35'000.00Fr.            

II Eigenleistung 21'000.00Fr.            21'000.00Fr.            

III Fremdleistung 42'000.00Fr.            4'000.00Fr.              46'000.00Fr.            

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 8'000.00Fr.              8'000.00Fr.              

Total (Ausführungskosten) 103'000.00Fr.          7'000.00Fr.              110'000.00Fr.           

Auf der Grundlage des Projekts mit Projektbeschreibung und Offerten vom 25. Mai 2022 ist mit folgen-
den zusätzlichen Baukosten bzw. Investitionsausgaben zu rechnen: 

7221.5030.00 INV00332 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material 2'000.00Fr.              1'000.00Fr.              3'000.00Fr.              

II Eigenleistung 2'000.00Fr.              2'000.00Fr.              

III Fremdleistung 179'000.00Fr.         14'000.00Fr.            193'000.00Fr.         

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 15'000.00Fr.            15'000.00Fr.            

Total (Ausführungskosten) 198'000.00Fr.         15'000.00Fr.            213'000.00Fr.          

In den einzelnen Positionen ist bereits 5 % Unvorhergesehenes enthalten. 

Die Investition in der Institution Gasversorgung wurde im Budget 2022 nicht eingestellt.  

Die Kosten für die Planung und den Bau verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Druckebenen und An-
lagen: 

Netzbau (210) 

- Mitteldruck (1 bar)   100 % 
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Institution Wasserversorgung 

Sanierung Verteilnetz Eggstrasse 

Am 1. April 2021 wurde folgender Planungskredit durch die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon 
bewilligt (GLB 2021-016): 

7330.5030.00 INV00337 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material -Fr.                        -Fr.                        -Fr.                        

II Eigenleistung 6'000.00Fr.              6'000.00Fr.              

III Fremdleistung 10'000.00Fr.            1'000.00Fr.              11'000.00Fr.            

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 2'000.00Fr.              2'000.00Fr.              

Total (Planungskosten) 18'000.00Fr.            1'000.00Fr.              19'000.00Fr.             

Am 24. August 2021 wurde folgender Ausführungskredit durch die Werkkommission bewilligt 
(WKB 2021-029): 

7330.5030.00 INV00337 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material 138'000.00Fr.         11'000.00Fr.            149'000.00Fr.         

II Eigenleistung 37'000.00Fr.            37'000.00Fr.            

III Fremdleistung 247'000.00Fr.         20'000.00Fr.            267'000.00Fr.         

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 34'000.00Fr.            34'000.00Fr.            

Total (Ausführungskosten) 456'000.00Fr.         31'000.00Fr.            487'000.00Fr.          

Auf der Grundlage des Projekts mit Projektbeschreibung und Offerten vom 25. Mai 2022 ist mit folgen-
den zusätzlichen Baukosten bzw. Investitionsausgaben zu rechnen: 

7330.5030.00 INV00337 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material 27'000.00Fr.            3'000.00Fr.              30'000.00Fr.            

II Eigenleistung 3'000.00Fr.              3'000.00Fr.              

III Fremdleistung 61'000.00Fr.            5'000.00Fr.              66'000.00Fr.            

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 8'000.00Fr.              8'000.00Fr.              

Total (Ausführungskosten) 99'000.00Fr.            8'000.00Fr.              107'000.00Fr.          

In den einzelnen Positionen ist bereits 5 % Unvorhergesehenes enthalten. 

Die Investition in der Institution Wasserversorgung wurde im Budget 2022 unter Sanierung Verteilnetz 
Eggstrasse Konto-Nr. 7330.5030.00 INV00337 mit 615'000 Franken eingestellt (Beschlussprotokoll 
Grosser Gemeinderat 70. Sitzung vom 13. Dezember 2021).  

Die Kosten für die Planung und den Bau verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Netzebenen und An-
lagen: 

Netzbau (310) 

- Verteilnetz    100 % 
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Gebundenheit der Ausgaben 

Institution Strom  

Die zusätzlichen Ausführungskosten der Institution Strom Netz von 64'000 Franken sind eine nicht 
budgetierte, gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 Gemeindegesetz. Es handelt sich um eine zwin-
gende Anpassung und Neuerstellung der Infrastruktur für die Versorgungssicherheit und zur Erfüllung 
der Anschlusspflicht gemäss Stromversorgungsgesetz (StromVG, SR 734.7) Art. 5 Abs. 2 und 
Art. 6 Abs. 1. 

Gemäss § 5 Gemeindeverordnung (VGG) sind die Stadtwerke Wetzikon verpflichtet, ihre Sachwerte 
laufend so zu unterhalten, dass ihre Substanz erhalten bleibt, die Gebrauchsfähigkeit und Funktions-
tüchtigkeit gewährleistet ist und keine Personen-, Sach-, oder Bauschäden auftreten. Zur Unterhalts-
pflicht nach § 5 VGG zählen auch Anpassungen an den zeitgemässen Komfort und an den Stand der 
Technik sowie die Erfüllung von gesetzlichen Auflagen und Vorschriften. Daher besteht kein sachlicher 
Ermessensspielraum. 

Aufgrund der Versorgungskonzepte besteht für Werkleitungen, Messapparate und Aussenbauwerke 
kein örtlicher Ermessensspielraum.  

Aufgrund der koordinierten Strassensanierung mit der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon besteht 
kein zeitlicher Ermessensspielraum für den Ersatz der Werkleitungen. Nach der Strassensanierung ist 
ein vollständiger Ersatz der Werkleitungen erst in 40 Jahren wieder möglich. 

Institution Gasversorgung 

Bei den zusätzlichen Ausführungskosten der Institution Gasversorgung von 213'000 Franken handelt es 
sich um eine nicht budgetierte, gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 Gemeindegesetz. Es handelt 
sich um eine zwingende Anpassung und Neuerstellung der Infrastruktur aufgrund der Transportpflicht 
gemäss Bundesgesetz über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- o-
der Treibstoffe (Rohrleitungsgesetz RLG, SR 746.1) § 13 Aufgaben der Gemeinde in Sicherstellung der 
Gasversorgung.  

Gemäss § 5 Gemeindeverordnung (VGG) sind die Stadtwerke Wetzikon verpflichtet, ihre Sachwerte 
laufend so zu unterhalten, dass ihre Substanz erhalten bleibt, die Gebrauchsfähigkeit und Funktions-
tüchtigkeit gewährleistet ist und keine Personen-, Sach-, oder Bauschäden auftreten. Zur Unterhalts-
pflicht nach § 5 VGG zählen auch Anpassungen an den zeitgemässen Komfort und an den Stand der 
Technik sowie die Erfüllung von gesetzlichen Auflagen und Vorschriften. Daher besteht kein sachlicher 
Ermessensspielraum. 

Aufgrund der Versorgungskonzepte besteht für Werkleitungen, Messapparate und Aussenbauwerke 
kein örtlicher Ermessensspielraum.  

Aufgrund der koordinierten Strassensanierung mit der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon besteht 
kein zeitlicher Ermessensspielraum für den Ersatz der Werkleitungen. Nach der Strassensanierung ist 
ein vollständiger Ersatz der Werkleitungen erst in 40 Jahren wieder möglich. 

Institution Wasserversorgung 
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Bei den zusätzlichen Ausführungskosten der Institution Wasserversorgung von 107'000 Franken han-
delt es sich um eine nicht budgetierte, gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 Gemeindegesetz. Dies 
deshalb, weil es sich um eine zwingende Anpassung und Neuerstellung der Infrastruktur aufgrund der 
Anschlusspflicht gemäss kantonalem Wasserwirtschaftsgesetz (WWG, SR 724.11) § 27 Aufgaben der 
Gemeinde in Sicherstellung der Wasserversorgung. 

Gemäss § 5 Gemeindeverordnung (VGG) sind die Stadtwerke Wetzikon verpflichtet, ihre Sachwerte 
laufend so zu unterhalten, dass ihre Substanz erhalten bleibt, die Gebrauchsfähigkeit und Funktions-
tüchtigkeit gewährleistet ist und keine Personen-, Sach-, oder Bauschäden auftreten. Zur Unterhalts-
pflicht nach § 5 VGG zählen auch Anpassungen an den zeitgemässen Komfort und an den Stand der 
Technik sowie die Erfüllung von gesetzlichen Auflagen und Vorschriften. Daher besteht kein sachlicher 
Ermessensspielraum. 

Aufgrund der Versorgungskonzepte besteht für Werkleitungen, Messapparate und Aussenbauwerke 
kein örtlicher Ermessensspielraum.  

Aufgrund der koordinierten Strassensanierung mit der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon besteht 
kein zeitlicher Ermessensspielraum für den Ersatz der Werkleitungen. Nach der Strassensanierung ist 
ein vollständiger Ersatz der Werkleitungen erst in 40 Jahren wieder möglich. 

Finanzkompetenz 

Für gebundene Ausgaben der Stadtwerke Wetzikon, liegt laut Art. 33b Ziff. 4 der Geschäftsordnung des 
Stadtrats die Finanzkompetenz bei der Werkkommission. 

Finanzierung 

Die Gesamtkosten für die Planung, Ausführung und für den Abschluss der aufgeführten Institutionen 
belaufen sich auf 1'376'000 Franken.  

Folgekosten 

In den Erläuterungen zur Kreditbewilligung sind die mit den Investitionen verbundenen Folgekosten 
und Folgeerträge zu nennen. 

Bei den Kapitalfolgekosten (Abschreibungen) dieses Projektes legte der Stadtrat für die planmässigen 
Abschreibungen im Verwaltungsvermögen der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung gemäss 
§ 30 Abs. 3 Gemeindeverordnung (VGG) die Anwendung der Branchenregelung fest (SRB 2018-152). 

Planmässige Abschreibungen auf Basis der geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten (netto): 

Anlagekategorie Strom Netz Nutzungsdauer [a] Basis Betrag

NE7-Rohrtrasse 55 35'000Fr.                 636Fr.                     

NE7-Kabel 40 25'000Fr.                 625Fr.                     

Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr) 1'261Fr.                  

Anlagekategorie Gasversorgung Nutzungsdauer [a] Basis Betrag

Leitung Hochdruck (>1 bar) 50 198'000Fr.              3'960Fr.                 

Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr) 3'960Fr.                  
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Anlagekategorie Wasserversorgung Nutzungsdauer [a] Basis Betrag

Verteilnetzleitung 70 99'000Fr.                 1'414Fr.                 

Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr) 1'414Fr.                  

Weitere finanzielle Konsequenzen 

Bei Annahme des vorliegenden Kreditantrags sind folgende Restbuchwerte ausserplanmässig abzu-
schreiben (Stand 31. Dezember 2021). 

Anlagekategorie Strom Netz Jahrgang Basis [m, St.] Restbuchwert

NE7-Kabel 1977 480 -Fr.                     

Ausserplanmässige Abschreibungen -Fr.                      

Anlagekategorie Gasversorgung Jahrgang Basis [m, St.] Restbuchwert

Leitung Hochdruck (>1 bar) 1982 110 8'642Fr.                 

Ausserplanmässige Abschreibungen 8'642Fr.                  

Termine 

I. Bewilligung Planungskredit (GL)  04/2021 

II. Abschluss Planungsphase  07/2021 

III. Bewilligung Ausführungskredit (WK) 08/2021 

IV. Bewilligung Zusatzkredit (WK)  06/2022 

V. Abschluss Ausführungsphase  10/2022 

VI. Inbetriebnahme & Abnahme  10/2022 

VII. Bewilligung Kreditabrechnung (WK) 02/2023 

Erwägung 

Nach der Sanierung der Werkleitungen Strom, Gas und Wasser in der Eggstrasse sind die Leitungen und 
Anlagen auf dem neusten Stand der Technik, die Leitungsführung optimiert und die Versorgungssi-
cherheit wie auch die Qualität deutlich verbessert. Zudem sind entsprechende Kapazitäten geschaffen 
für die zukünftige Entwicklung des Gebietes.  

Mit der koordinierten Sanierung können Synergieeffekte genutzt und eine kostengünstige sowie effizi-
ente Erneuerung gewährleistet werden. 

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke hat dem Antrag «Werkleitungssanierung Eggstrasse» an der Sit-
zung vom 2. Juni 2022 zugestimmt. 
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Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
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