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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. August 2022  
 

2022/48 0.07.17.2 Sitzungen 
Neubau TS Kastellstrasse und Anpassung Mittelspannungskabel, Kreditab-
rechnung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Die Kreditabrechnung «Neubau TS Kastellstrasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkos-
ten von netto 497'982.85 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5040.00 INV00094 wird genehmigt. 
Sie schliesst mit Mehrkosten von 5'982.85 Franken bzw. 1 % ab. 

2. Die Kreditabrechnung «Ersatz Mittelspannungskabel M07» in der Institution Strom Netz mit Ge-
samtkosten von netto 34'067.06 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00210 wird ge-
nehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 15'932.94 Franken bzw. 32 % ab. 

3. Die Kreditabrechnung «Neubau Mittelspannungskabel M22» in der Institution Strom Netz mit 
Gesamtkosten von netto 15'221.16 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00211 wird 
genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 10'778.84 Franken bzw. 41 % ab. 

4. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

5. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Abteilung Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 8. April 2019 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit 
«Neubau TS Kastellstrasse und Anpassung Mittelspannungskabel» (EKB 2019-040). 

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen. 

Kreditabrechnung 

Institution Strom Netz 

Neubau TS Kastellstrasse 

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 
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7111.5040.00 INV00094 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 5'000.00Fr.            287'336.74Fr.       282'336.74Fr.       5647%

II Eigenleistung 11'000.00Fr.         6'495.00Fr.            -4'505.00Fr.          -41%

III Fremdleistung 440'000.00Fr.       167'263.50Fr.       -272'736.50Fr.      -62%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 36'000.00Fr.         36'887.61Fr.         887.61Fr.               2%

Total (exkl. MWST) 492'000.00Fr.       497'982.85Fr.       5'982.85Fr.            1%  

Die Differenzen zwischen Material und Fremdleistung kommen durch Buchungsfehler bei der Erfassung 
der Rechnungen zustande.  

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 

Ersatz Mittelspannungskabel M07 

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

7111.5030.00 INV00210 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 29'000.00Fr.         22'495.79Fr.         -6'504.21Fr.          -22%

II Eigenleistung 8'000.00Fr.            200.00Fr.               -7'800.00Fr.          -98%

III Fremdleistung 9'000.00Fr.            8'847.78Fr.            -152.22Fr.             -2%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 4'000.00Fr.            2'523.49Fr.            -1'476.51Fr.          -37%

Total (exkl. MWST) 50'000.00Fr.         34'067.06Fr.         -15'932.94Fr.        -32%  

Die Kabelzug- und Installationsarbeiten wurden ausschliesslich Fremd vergeben. Des Weiteren konnte 
das Kabel günstiger beschafft werden. 

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 

Neubau Mittelspannungskabel M22 

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

7111.5030.00 INV00211 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 15'000.00Fr.         8'473.41Fr.            -6'526.59Fr.          -44%

II Eigenleistung 5'000.00Fr.            360.00Fr.               -4'640.00Fr.          -93%

III Fremdleistung 4'000.00Fr.            5'260.26Fr.            1'260.26Fr.            32%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 2'000.00Fr.            1'127.49Fr.            -872.51Fr.             -44%

Total (exkl. MWST) 26'000.00Fr.         15'221.16Fr.         -10'778.84Fr.        -41%  

Die Kabelzug- und Installationsarbeiten wurden ausschliesslich Fremd vergeben. Des Weiteren konnte 
das Kabel günstiger beschafft werden. 

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 
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Erwägung 

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden. 

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Neubau TS Kastellstrasse 
und Anpassung Mittelspannungskabel» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt. 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
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