
  

 
 

 

 Werkkommission  

 

Protokollauszug Werkkommission Wetzikon, Sitzung vom 23. August 2022 Seite 1 von 3 

 

Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. August 2022  
 

2022/52 0.07.17.2 Sitzungen 
Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse (Abschluss), Kreditabrech-
nung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Die Kreditabrechnung «Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse» in der Institution 
Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 190'383.76 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5012.98 
wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 70'616.24 Franken bzw. 27 % ab. 

2. Die Kreditabrechnung «Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse» in der Institution Gas-
versorgung mit Gesamtkosten von netto 56'493.29 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.730.5010.00 
wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 1'006.71 Franken bzw. 2 % ab. 

3. Die Kreditabrechnung «Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse» in der Institution Was-
serversorgung mit Gesamtkosten von netto 75'370.00 Franken zu Lasten Konto-Nr. 
1.740.5013.02 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 20'370.00 Franken bzw. 37 % 
ab. 

4. Für die Mehrkosten «Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse» in der Institution Was-
serversorgung wird ein Zusatzkredit von brutto 20'370.00 Franken als nicht budgetierte, gebun-
dene Ausgabe bewilligt. 

5. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

6. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Abteilung Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 11. Juni 2018 sowie am 4. Februar 2019 bewilligte die Energiekommission der Stadt 
Wetzikon den Kredit «Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse» (EKB 2018-068 / 2019-017). 

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen. 

Kreditabrechnung 

Institution Strom Netz 

Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse  

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 
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1.710.5012.98 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 73'000.00Fr.         54'563.73Fr.         -18'436.27Fr.        -25%

II Eigenleistung 19'000.00Fr.         16'039.80Fr.         -2'960.20Fr.          -16%

III Fremdleistung 124'000.00Fr.       105'677.72Fr.       -18'322.28Fr.        -15%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 32'000.00Fr.         14'102.51Fr.         -17'897.49Fr.        -56%

V Unvorgesehenes 13'000.00Fr.         -Fr.                     -13'000.00Fr.        -100%

Total (exkl. MWST) 261'000.00Fr.       190'383.76Fr.       -70'616.24Fr.        -27%  

Generell wurden die Aufwendungen für dieses Projekt überschätzt. Der Bau der neue Rohranlagen und 
die Kabelzugarbeiten konnten effizienter und schneller umgesetzt werden als kalkuliert.  

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 

Institution Gasversorgung 

Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse  

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

1.730.5010.00 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 5'500.00Fr.            7'492.67Fr.            1'992.67Fr.            36%

II Eigenleistung 10'000.00Fr.         10'927.00Fr.         927.00Fr.               9%

III Fremdleistung 30'000.00Fr.         33'888.93Fr.         3'888.93Fr.            13%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 9'000.00Fr.            4'184.69Fr.            -4'815.31Fr.          -54%

V Unvorgesehenes 3'000.00Fr.            -3'000.00Fr.          -100%

Total (exkl. MWST) 57'500.00Fr.         56'493.29Fr.         -1'006.71Fr.          -2%  

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 

Institution Wasserversorgung 

Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse  

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

1.740.5013.02 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 19'500.00Fr.          20'083.01Fr.          583.01Fr.               3%

II Eigenleistung 11'500.00Fr.          9'965.00Fr.            -1'535.00Fr.          -13%

III Fremdleistung 16'000.00Fr.          39'739.03Fr.          23'739.03Fr.          148%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 7'000.00Fr.            5'582.96Fr.            -1'417.04Fr.          -20%

V Unvorgesehenes 1'000.00Fr.            -Fr.                      -1'000.00Fr.          -100%

Total (exkl. MWST) 55'000.00Fr.          75'370.00Fr.          20'370.00Fr.          37%  
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Trotz des bereits enthaltenen Zusatzkredites konnte das Projekt nicht wie kalkuliert umgesetzt werden. 
Die Aufwendungen für die Verlegung der Wasserleitung unter dem Bach hindurch, haben sich im 
Nachhinein als aufwendiger herausgestellt als erwartet.  

Das vorliegende Teilprojekte konnte dennoch vollständig und erfolgreich mit den entsprechenden 
Mehrkosten abgeschlossen werden.  

Erwägung 

Generell konnte das Gesamtprojekt vollständig und erfolgreich abgeschlossen werden. Die Institution 
Strom Netz konnte mit deutlich tieferen Kosten abschliessen und die Ausgaben der Institution Gasver-
sorgung konnten auf den Punkt umgesetzt werden. Die Ausgaben der Institution Wasserversorgung 
konnten aufgrund von Mehraufwendungen mit der neuen Leitungsführung nur mit Mehrkosten umge-
setzt werden. 

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Werkleitungsersatz Löwen- 
und Ettenbohlstrasse» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt. 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
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