
  

 
 

 

 Werkkommission  

 

Protokollauszug Werkkommission Wetzikon, Sitzung vom 5. März 2024 Seite 1 von 7 

 

Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 5. März 2024  
 

2024/10 0.07.17.2 Sitzungen 
Netzausbau (Strom, Gas) Gebiet Robank-Flos (ARA Wärmeverbund) (Ausfüh-
rung); Kreditbewilligung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Für die Ausführung «Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Ro-
bank)-TS 056 Usterstrasse 191)» in der Institution Strom wird ein Kredit von brutto 
200'000 Franken als budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt. 

2. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: 
Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00598 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 Schönen-
werdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191) 

3. Für die Ausführung «Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund)» in der Institution 
Gasversorgung wird ein Kredit von brutto 161'000 Franken als budgetierte, gebundene Ausgabe 
bewilligt. 

4. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: 
Konto-Nr. 7221.5030.00 INV00602 Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund) 

5. Die Stadtwerke Wetzikon werden mit der Vergabe der Arbeiten gemäss den geltenden Submis-
sionsbestimmungen und der Ausführung des Projekts mit Gesamtkosten von brutto 
361'000 Franken beauftragt. 

6. Der Beschluss über die gebundenen Ausgaben ist amtlich zu publizieren. 

7. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

8. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Aktuell befindet sich die Energiezentrale ARA der Fernwärme Wetzikon AG im Bau. Für die Wärmepro-
duktion sind neben Wärmepumpen auch Gasheizkessel vorgesehen. Um die Spitzenlast und Redun-
danz sicherzustellen, benötigten die Gasheizkessel einen Anschluss ans 5-Bar Hochdruckgasnetz der 
Erdgas Zürich Transportnetz AG, dafür wird eine Spülbohrung von der Energiezentrale ARA (Usterstras-
se 191) über den Grundhaldenweg bis zur Bertschickerstrasse notwendig. Des Weiteren wird in der 
Energiezentrale ARA eine neue Transformatorenstation seitens der Stadtwerke Wetzikon installiert. 
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Ziele/Ergebnisse 

- Erneuerung und Verstärkung des Mittelspannungsverteilnetzes (Strom) 

- Erneuerung und Verstärkung der Transformatorenstation (Strom) 

- Neubau Hochdruck Verteilnetz (Gas) 

- Optimierung und Verbesserung der zukünftigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 

- Erschliessung der Aussenbauwerke via Lichtwellenleiter (LWL) inkl. einheitlichem Ausbau 

- Schaffung von Redundanzen (Ringkonzept, n-1-Kriterium) 

- Sicherstellung der Versorgungssicherheit und Ausbau der Kapazitäten 

Projektbeschreibung 

Das Gesamtprojekt ist für die Übersichtlichkeit und infolge der unterschiedlichen Medien in mehrere 
Unterprojekte unterteilt. 

Institution Strom Netz 

Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191) 

In einem ersten Schritt müssen die Spülbohrungen von der Energiezentrale ARA (Baugrube) unter dem 
Wildbach bis hin zum FBW-Areal erstellt werden. Hierfür werden auf einer länge von 144m vier PE100 
Rohre eingezogen. Die Rohranlage wird später für die Verbindung zwischen der Transformatorenstati-
on Usterstrasse 191 und der TS Schönenwerdstrasse 19 (Robank) genutzt. Der Grund für die Etappie-
rung ist, dass die Spülbohrung nur vor dem Bau der Energiezentrale erstellt werden kann. Die Spülboh-
rungen der ersten Etappe werden seitens Hunziker BetaTech AG koordiniert. Die weiteren Etappen er-
folgen anschliessend zu einem späteren Zeitpunkt. 

Institution Gasversorgung 

Neubau Hochdruckdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund) 

Es wird von der Baugrube der Energiezentrale unter den Wildbach bis hin ins FBW-Areal mittels einer 
Spülbohrung die Gasleitung aus PE 100-RC S5/SDR 11 ca. 142m verlegt. Die Gasleitung wird später für 
die Verbindung zwischen der DRM-Station Usterstrasse 191 und des 5-Bar Hochdruckgasnetzes der 
Erdgas Zürich Transportnetz AG genutzt. Der Grund für die Etappierung ist, dass die Spülbohrung nur 
vor dem Bau der Energiezentrale erstellt werden kann. Die Spülbohrungen der ersten Etappe werden 
seitens Hunziker BetaTech AG koordiniert. Die weiteren Etappen erfolgen anschliessend zu einem spä-
teren Zeitpunkt. 

Koordination & Schnittstellen 

Die Bedarfsanalyse der Medien Strom, Gas und Wasser hat ergeben, dass eine Abhängigkeit zwischen 
den Medien Strom und Gas besteht. 

Die Vorarbeiten zu diesem Projekt wurden mit folgenden Behörden und Dritten koordiniert und abge-
stimmt: 

- Tiefbauamt des Kantons Zürich (Strassenbau) 
- Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon (Strassenbau) 
- Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) 
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- Eidgenössischen Starkstrominspektorates (ESTI) 
- Abteilung Umwelt der Stadt Wetzikon (Natur- und Landschaftsinventar) 
- Fernwärme Wetzikon AG 
- Erdgas Zürich Transportnetz AG 
- Betroffene Liegenschaftsbesitzer 

Weitere Abhängigkeiten zu anderen Medien, Behörden und zu Dritten bestehen keine. 

Einflussgrössen 

Es wurden folgende Bewilligungen eingeholt: 

- Bewilligung zur Leitungsverlegung auf privatem Grund (Dienstbarkeiten) 
- Grabenaufbruchsbewilligung der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon 
- Bewilligungen des Eidgenössischen Starkstrominspektorates (ESTI) 
- Bewilligungen des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) 
- Bewilligungen der Schweizerischen Bundesbahn (SBB) 
- Baubewilligung der Stadt Wetzikon 

Weitere Bewilligungen sind nach aktueller Sachlage nicht notwendig. 

Submission 

Gemäss Anhang 2 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) 
können Bauleistungen im Bauhauptgewerbe unter 500'000 Franken im Offenen Verfahren vergeben 
werden. Die Ausschreibung erfolgte gemäss Submissionsverordnung des Kantons Zürich im Einla-
dungsverfahren.  

Aufgrund des durchgeführten Einladungsverfahrens sind die Leistungen (Tiefbau) brutto zu 
249'658.55 Franken an das Unternehmen Schenk AG Heldswil (Neubuch 5/CH-9216 Heldswil TG) zu 
vergeben. 

Die Leistungen werden gemäss dem öffentlichen Beschaffungswesen (IVöB) und der Submissionsver-
ordnung des Kantons Zürich im jeweils erforderlichen Verfahren vergeben. 

Kredit 

Institution Strom Netz 

Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191) 

Am 3. Februar 2022 wurde folgender Planungskredit durch die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wet-
zikon bewilligt (GLB 2022-010): 
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7111.5030.00 INV00598 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material -Fr.                        -Fr.                        -Fr.                        

II Eigenleistung 8'000.00Fr.              8'000.00Fr.              

III Fremdleistung 4'000.00Fr.              1'000.00Fr.              5'000.00Fr.              

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 1'000.00Fr.              1'000.00Fr.              

Total (Planungskosten) 13'000.00Fr.            1'000.00Fr.              14'000.00Fr.             

Auf der Grundlage des Projekts mit Projektbeschreibung und Offerten vom 16. Februar 2024 ist mit 
folgenden Baukosten bzw. Investitionsausgaben zu rechnen: 

7111.5030.00 INV00598 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material 10'000.00Fr.            1'000.00Fr.              11'000.00Fr.            

II Eigenleistung 9'000.00Fr.              9'000.00Fr.              

III Fremdleistung 154'000.00Fr.         12'000.00Fr.            166'000.00Fr.         

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 14'000.00Fr.            14'000.00Fr.            

Total (Ausführungskosten) 187'000.00Fr.         13'000.00Fr.            200'000.00Fr.          

In den einzelnen Positionen ist bereits 5 % Unvorhergesehenes enthalten. 

Die Investition in der Institution Strom Netz wurde im Budget 2024 unter Neubau Mittelspannungsver-
teilnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191) Konto-Nr. 
7111.5030.00 INV00598 mit netto 500'000 Franken eingestellt (Beschlussprotokoll Parlament 
89. Sitzung vom 11. Dezember 2023). 

Die Kosten für die Planung und den Bau verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Netzebenen und An-
lagen: 

Netzbau (110) 

- Netzebene 5 (MS)   100 % 

Institution Gasversorgung 

Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA-Wärmeverbund) 

Am 3. Februar 2022 wurde folgender Planungskredit durch die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wet-
zikon bewilligt (GLB 2022-010): 

7221.5030300 INV00602 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material -Fr.                        -Fr.                        -Fr.                        

II Eigenleistung 5'000.00Fr.              5'000.00Fr.              

III Fremdleistung 25'000.00Fr.            2'000.00Fr.              27'000.00Fr.            

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 3'000.00Fr.              3'000.00Fr.              

Total (Planungskosten) 33'000.00Fr.            2'000.00Fr.              35'000.00Fr.             

Auf der Grundlage des Projekts mit Projektbeschreibung und Offerten vom 8. Januar 2024 ist mit fol-
genden Baukosten bzw. Investitionsausgaben zu rechnen: 
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7221.5030300 INV00602 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material 10'000.00Fr.            1'000.00Fr.              11'000.00Fr.            

II Eigenleistung 6'000.00Fr.              6'000.00Fr.              

III Fremdleistung 122'000.00Fr.         10'000.00Fr.            132'000.00Fr.         

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 12'000.00Fr.            12'000.00Fr.            

Total (Ausführungskosten) 150'000.00Fr.         11'000.00Fr.            161'000.00Fr.          

In den einzelnen Positionen ist bereits 5 % Unvorhergesehenes enthalten. 

Die Investition in der Institution Gasversorgung wurde im Budget 2024 unter Neubau Hochdruckver-
teilnetz (ARA Wärmeverbund) Konto-Nr. 7221.5030300 INV00602 mit netto 300'000 Franken einge-
stellt (Beschlussprotokoll Parlament 89. Sitzung vom 11. Dezember 2023).  

Die Kosten für die Planung und den Bau verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Druckebenen und An-
lagen: 

Netzbau (210) 

- Hochdruck (5 bar)   100 % 

Institution Strom  

Die Kosten der Institution Strom Netz von netto 187'000 Franken sind eine budgetierte, gebundene 
Ausgabe im Sinne von § 103 Gemeindegesetz. Es handelt sich um eine zwingende Anpassung und Neu-
erstellung der Infrastruktur für die Versorgungssicherheit und zur Erfüllung der Anschlusspflicht ge-
mäss Stromversorgungsgesetz (StromVG, SR 734.7) Art. 5 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 1. 

Gemäss § 5 Gemeindeverordnung (VGG, 131.11) sind die Stadtwerke Wetzikon verpflichtet, ihre Sach-
werte laufend so zu unterhalten, dass ihre Substanz erhalten bleibt, die Gebrauchsfähigkeit und Funk-
tionstüchtigkeit gewährleistet ist und keine Personen-, Sach-, oder Bauschäden auftreten. Zur Unter-
haltspflicht nach § 5 VGG zählen auch Anpassungen an den zeitgemässen Komfort und an den Stand 
der Technik sowie die Erfüllung von gesetzlichen Auflagen und Vorschriften. Daher besteht kein sachli-
cher Ermessensspielraum. 

Aufgrund der Versorgungskonzepte besteht für Werkleitungen, Messapparate und Aussenbauwerke 
kein örtlicher Ermessensspielraum.  

Aufgrund der koordinierten Spülbohrung mit der Fernwärme Wetzikon AG besteht kein zeitlicher Er-
messensspielraum für den Neubau der Werkleitungen. Mit dem Bau der Energiezentrale ARA ist an-
schliessend keine Spülbohrung mehr möglich. 

Institution Gasversorgung 

Bei den Kosten der Institution Gasversorgung von netto 150'000 Franken handelt es sich um eine bud-
getierte, gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 Gemeindegesetz. Es handelt sich um eine zwingende 
Anpassung und Neuerstellung der Infrastruktur aufgrund der Transportpflicht gemäss Bundesgesetz 
über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe (Rohrlei-
tungsgesetz RLG, SR 746.1) § 13 Aufgaben der Gemeinde in Sicherstellung der Gasversorgung.  
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Aufgrund der Versorgungskonzepte besteht für Werkleitungen, Messapparate und Aussenbauwerke 
kein örtlicher Ermessensspielraum.  

Aufgrund der koordinierten Spülbohrung mit der Fernwärme Wetzikon AG besteht kein zeitlicher Er-
messensspielraum für den Neubau der Werkleitungen. Mit dem Bau der Energiezentrale ARA ist an-
schliessend keine Spülbohrung mehr möglich. 

Finanzkompetenz 

Für gebundene Ausgaben der Stadtwerke Wetzikon, liegt laut Art. 35 Abs. 4 des Geschäftsreglement 
Stadtrat die Finanzkompetenz bei der Werkkommission. 

Finanzierung 

Die Gesamtkosten für die Planung, Ausführung und für den Abschluss der aufgeführten Institutionen 
belaufen sich nach Abschluss aller Teiletappen auf netto ca. 750'000 Franken.  

Folgekosten 

In den Erläuterungen zur Kreditbewilligung sind die mit den Investitionen verbundenen Folgekosten 
und Folgeerträge zu nennen. 

Bei den Kapitalfolgekosten (Abschreibungen) dieses Projektes legte der Stadtrat für die planmässigen 
Abschreibungen im Verwaltungsvermögen der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung gemäss 
§ 30 Abs. 3 Gemeindeverordnung (VGG, 131.11) die Anwendung der Branchenregelung fest (SRB 2018-
152). 

Planmässige Abschreibungen auf Basis der geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten (netto): 

Anlagekategorie Strom Netz Nutzungsdauer [a] Basis Betrag

NE5-Rohrtrasse 55 200'000Fr.              3'636Fr.                 

Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr) 3'636Fr.                  

Anlagekategorie Gasversorgung Nutzungsdauer [a] Basis Betrag

Hochdruck Verteilnetz (5 bar) 50 183'000Fr.              3'660Fr.                 

Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr) 3'660Fr.                  

Weitere finanzielle Konsequenzen 

Bei Annahme des vorliegenden Kreditantrags sind keine Restbuchwerte ausserplanmässig abzuschrei-
ben, da es sich um eine neue Anlage handelt. 

Termine 

I. Bewilligung Planungskredit (GL)   02/2022 

II. Abschluss Planungsphase   01/2024 

III. Bewilligung Ausführungskredit (WK)  03/2024 

IV. Abschluss Ausführungsphase   12/2024 

V. Inbetriebnahme & Abnahme   12/2024 
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VI. Bewilligung Kreditabrechnung (WK)  05/2025 

Erwägung 

Das vorliegende Teilprojekt ist zwingend erforderlich für eine optimale Versorgung der neuen Energie-
zentrale ARA sowie wie dem Gebiet rund um die ARA Flos. Die geforderten Spülbohrungen können nur 
vor dem Bau der Energiezentrale ARA erstellt werden, zu einem späteren Zeitpunkt ist dies nicht mehr 
möglich. 

Mit der koordinierten Sanierung können Synergieeffekte genutzt und eine kostengünstige sowie effizi-
ente Realisierung gewährleistet werden. 

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat dem Antrag «Netzausbau (Strom, Gas) Gebiet Ro-
bank/Flos (ARA Wärmeverbund)» an der Sitzung vom 22. Februar 2024 zugestimmt. 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
 
 


