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Auszug aus dem Protokoll der 
Schulpflege Wetzikon Sitzung vom 25. Februar 2020 

 

 
2020/36  6 

6.02 
6.02.03 
6.02.03.04 

Raumplanung, Bau und Verkehr 
Immobilien 
Objektmanagement 
Schulliegenschaften 

  Genehmigung Umsetzungsplanung, Massnahmen im Bereich Immobilien 
aus der Schulraumplanung 2018/2019 

 
 
Ausgangslage 

Die Schulpflege hat anfangs 2019 die Schulraumplanungsdokumentation der Firma Landis AG mit den 
Prognosen der Schülerzahlen und der Klassen für die Jahre 2023 – 2028 – 2033 inkl. die daraus resultie-
renden mutmasslichen Defizite in den verschiedenen Schulanlagen genehmigt. Damit nun eine konkre-
te Planung für den Umgang mit den vorliegenden Defiziten festgelegt werden kann, wurde die Steuer-
gruppe Liegenschaften der Schule Wetzikon, bestehend aus dem Liegenschaftenvorstand der Schule, 
der Geschäftsleitung Bildung, dem Bereichsleiter Schulische Dienste sowie dem Abteilungsleiter Immo-
bilien, beauftragt, notwendige Massnahmen zu definieren. 
 
Schülerzahlen 

Die Prognosen der Schülerzahlen sowie der damit zu bildenden Klassen der Schulraumplanungsunter-
lagen der Landis AG basieren auf folgenden Grundlagen: 

- Einwohnerzahlen Wetzikon und Seegräben 0-18 Jahre (Stand Sommer 2018) 
- Schülerzahlen Schule Wetzikon (Stand November 2018) 
- Kantonale Bevölkerungsprognose für die Stadt Wetzikon (Stand Sommer 2018) 
- Schülerstatistik 2014-2017 (Stand Frühling 2018) 
- Schätzung Stadtplanung Bevölkerungsentwicklung Wetzikon und Seegräben (Stand Sommer 2018) 
- Rauminventar Schulanlagen Wetzikon (Stand Sommer 2018) 
 
Die Steuergruppe Liegenschaften hat nun eine Gegenüberstellung der Schülerzahlen auf der Basis der 
effektiv bekannten Zahlen per 12. Februar 2020 ab 2019 bis und mit Schuljahr 2023/2024 erarbeitet: 
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Beim Vergleich der Schülerprognosen aus der Schulraumplanung mit dem IST-Zustand gemäss Schul-
verwaltung ist festzustellen, dass sich die zwei Planungen zwar im Grundsatz decken, die effektiven 
Schülerzahlen jedoch schneller steigen als es die Entwicklungsprognosen einschätzen. 
 
Schülerzuteilung und Raumnutzung Vorgehensweise 

Aufgrund der mutmasslich ansteigenden Schülerzahlen gemäss der Schulraumplanung sowie den ef-
fektiv vorliegenden Zahlen wurden in der Steuergruppe Liegenschaften für sämtliche Schulanlagen die 
zu erwartenden Defizite für die nächsten Jahre ermittelt. Gleichzeitig wurden Lösungen erarbeitet, mit 
welchen die anstehenden Raumengpässe bewältigt werden können. Die Massnahmen betreffen einer-
seits die Schülerzuteilung und andererseits die Investitionsplanung der Schule Wetzikon. 

Bühl 
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Sommer 2020: - Bezug neuer Doppelkindergarten Bühl 1 + 2 

- Bestehender Kindergarten Bühl wird als Kindergarten Bühl 3 weitergeführt  
(wahrscheinlich nur halbe Klasse mit Erst-Kindergartenkinder) 

- Aufhebung Kindergartenprovisorium Bühl 2 im Werkraum des Altbaus Bühl 
 

Sommer 2021: - Zusätzliches Klassenzimmer für eine Unterstufenklasse (aus Bestand) einrich-
ten. 

 Schulanlage Bühl hat Kapazitätsgrenze erreicht. 
 

 

Egg 
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Die gemäss Schulraumplanungszahlen zusätzlich erforderlichen Kindergärten und Primarschulklassen sind nicht zwingend in 
der Schule Egg zu bilden. 
 

Sommer 2021: - Zusätzliches Klassenzimmer für eine Primarklasse im Sekundarschulhaus Egg 
(aus Bestand) einrichten (Entlastung Walenbach/Feld/Guldisloo). 
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Feld 
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*2019: Zusätzlicher provisorischer Kindergarten Feld 2 in der Bibliothek Feld eingerichtet. Bibliothek wurde provisorisch ins 
UG verlegt. 
 

Sommer 2023: - Aufhebung provisorischer Kindergarten Feld 2 

 

Guldisloo 
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*14 Klassenzimmer: Davon fremdbelegt: 1 Kindergarten, 1 Deutsch als Zweitsprache DaZ-Anfangsunterricht, 1 Psychomotorik 

 
Sommer 2020: - Zusätzliches Klassenzimmer für eine Mittelstufenklasse (aus Bestand) einrich-

ten (Entlastung Bühl und Feld). 

Sommer 2021: - Zusätzliches Klassenzimmer für eine Mittelstufenklasse (aus Bestand) einrich-
ten (Entlastung Egg und Robenhausen). 

Sommer 2022: - Aufhebung Kindergarten Guldisloo im Schulhaus 
Zusätzliches Klassenzimmer für eine Unterstufenklasse (aus Bestand) einrich-
ten = Total 6 Unterstufenklassen 
Zusätzliche 4. Klasse (Entlastung Bühl) wird im frei werdenden 6.-Klass-
Zimmer eingerichtet = Total 6 Mittelstufenklassen 

 Schulanlage Guldisloo hat Kapazitätsgrenze erreicht. 
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Robenhausen 
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*2019: Kindergartenprovisorium „Robenhausen 4“ im Werkraum eingerichtet 

 
Schuljahr 
2020/2021: 

- Aufhebung Kindergartenprovisorium „Robenhausen 4“ und Bezug neuer Kin-
dergarten Robenhausen 4 

 Schulanlage Robenhausen hat Kapazitätsgrenze erreicht. 
 

Sommer 2022: - Entlastung wird in Robenhausen unumgänglich. Kinder können aufgrund 
Schulweg und Auslastung Guldisloo nicht mehr umgeteilt werden. 
 
 Bau eines Pavillons auf der Schulanlage Robenhausen für eine zusätzli-

che Mittelstufenklasse notwendig. 
 

Sommer 2023:  Zusätzliches Klassenzimmer für eine Mittelstufenklasse im Pavillon Ro-
benhausen einrichten. 

 
 

 

 

Walenbach Primar 
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Sommer 2020: - Entlastung wird für den Kindergarten Kempten unumgänglich; das Areal hat 

die Kapazitätsgrenze erreicht. 

 Erweiterung Kindergartenareal Kempten auf total drei Kindergarten-
klassen dringend starten. 

 Umnutzung Haus Grün auf dem Areal der Berufswahl- und Weiterbil-
dungsschule Zürcher Oberland BWSZO für einen provisorischen Kinder-
garten (Entlastung Einzugsgebiete Walenbach und Kempten). 
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2021-2022 - Provisorien für Kindergärten Kempten 1 + 2 während der Bauphase einrichten 

 Umnutzung Haus Grün auf dem Areal der Berufswahl- und Weiterbil-
dungsschule Zürcher Oberland BWSZO für einen zweiten provisorischen 
Kindergarten / Kindergarten Kempten 1 während der Bauphase. 

 Bau eines Pavillons auf der Schulanlage Walenbach für einen provisori-
schen Kindergarten / Kindergarten Kempten 2 während der Bauphase. 

 
Sommer 2022: 

 Bau eines Pavillons auf der Schulanlage Walenbach für eine zusätzli-
che Unterstufenklasse notwendig (Entlastung Walenbach und Feld, da 
beide die Kapazitätsgrenze erreicht haben). 

Sommer 2023: - Bezug drei neue Kindergärten Areal Kempten. 
 

 

 

 

Sekundarschule Walenbach und Zentrum 
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Sommer 2020: - Zusätzlich zwei Klassenzimmer im Zentrum einrichten: Eines aus Bestand 

und eines durch vorübergehende Auflösung eines Fachzimmers. 

Sommer 2021: - Eine Sekundarklasse weniger notwendig; Fachzimmer kann wieder akti-
viert werden. 

- Ein zusätzliches Klassenzimmer für eine Primarklasse im Sekundarschul-
haus Egg (Entlastung Walenbach, Feld, Guldisloo) einrichten. Dazu muss 
das Dachgeschoss des Schulhauses Bachtel ausgebaut werden. 

 

 
Schülerzuteilung 

Für die Schülerzuteilung der nächsten Jahre ist grundsätzlich zwingend die vorliegende Grobplanung 
vom Februar 2020 zu berücksichtigen. Die Steuergruppe Liegenschaften hat sich zudem entschieden, 
ab sofort dreimal jährlich die Grobplanung für die Schülerzuteilung den jeweils aktuellsten Kinderzah-
len anzupassen. Eine erste Berechnung erfolgt nach den Sommerferien nach dem Schuljahresstart. Die 
zweite Berechnung wird im Verlauf des Monats Februar gemacht, wenn die Kindergartenanmeldungen 
eingetroffen sind. Die Zahlen werden zum dritten Mal im Juni nach der Schülerzuteilung überprüft. 
Dadurch erhoffen sich die verantwortlichen Personen eine grössere Planungssicherheit sowohl für die 
Investitionsplanung wie auch für den Personaleinsatz in den einzelnen Schulen. 
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 Grösse der Schulanlagen 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es aus betrieblichen Gründen grundsätzlich sinnvoll ist, in den Primar-
schulen die Anzahl der Klassenzimmer in sechser Blöcken zu planen. So können alle Klassen entweder 
einmal (1. bis 6. Klasse) oder zweimal (2x1. / 2x2. / 2x3. / 2x4. / 2x5. / 2x6.) geführt werden. Beim Stu-
fenwechsel müssen so weniger Kinder die Schule wechseln und für die Schulleitungen ist der Personal-
einsatz besser zu planen. Zudem reicht auf den Schulanlagen jeweils eine Turnhalle für insgesamt zwölf 
Klassen. 
 
Aus diesem Grund ist es angebracht, bei der erforderlichen Erweiterung der Schulen Bühl und Roben-
hausen mit total zwölf Klassenzimmern zu rechnen. 
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Investitions-Terminplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
* Vor und während der Bauzeit müssen Provisorien erstellt werden. 
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Bühl

Egg

Feld

Guldisloo

Robenhausen

Walenbach PS

Kindergarten Kempten

Schule Walenbach PS

Walenbach Sek

Zentrum Sek

Schulhaus Bachtel

Schule Zentrum Sek

20282020 2021 2022 2023 2024 2025

Bezug 

2026 2027

Bezug 

Sanierung Altbau Bühl und Erweiterung um 

2 Klassenzimmer inkl. Nebenräume und 

Tagesstrukturen auf total 12 Klassenzimmer 

Gesamtsanierung Guldisloo ohne Erweiterung

Bezug

Bezug
Sanierung Altbau und Erweiterung Walenbach auf 

total 15 Klassenzimmer inkl. Nebenräume und 

Tagesstrukturen sowie 2 Kindergärten *

Erweiterung Kempten auf 

total 3 Kindergärten *

Sanierung Altbau Robenhausen und Erweiterung 

um 

2 Klassenzimmer inkl. Nebenräume und 

Tagesstrukturen auf total 12 Klassenzimmer *

Bezug

Ausbau 

Dach-

geschoss

Bezug

0

0

0

0
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Kosten 

Verschiedene Schulanlagen in Wetzikon weisen mittlerweile aufgrund von Zustandsanalysen der Abtei-
lung Immobilien einen Sanierungsbedarf aus. Aufgrund der nach wie vor steigenden Schülerzahlen 
müssen zudem einige Schulanlagen in Wetzikon dringend erweitert werden. Zusammen wird dies in 
den nächsten Jahren an der Schule einen grösseren Investitionsbedarf auslösen. Damit im Finanzplan 
die Bedürfnisse der Schule rechtzeitig eingeplant werden können, muss unverzüglich eine Grobkosten-
schätzung für die verschiedenen Projekte erstellt werden. 

Die Abteilung Immobilien wird daher in Zusammenarbeit mit der Steuergruppe Liegenschaften insbe-
sondere für folgende Projekte erste Berechnungen erstellen: 

– Erweiterung Schulanlage Bühl 
– Erweiterung Schulanlage Robenhausen 
– Erweiterung Kindergartenareal Kempten 
– Ausbau Dachgeschoss Schulhaus Bachtel der Schule Zentrum Sek 
– Sanierung Schulanlage Guldisloo 
 
Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung 

Die Geschäftsleitung Bildung ist mit der erläuterten Vorgehensweise einverstanden und empfiehlt der 
Schulpflege, dieser zuzustimmen. 

Erwägungen 

Die aufgezeigten Massnahmen in Bezug auf die Schülerzuteilung sowie den Zeitplan der Investitions-
planung sind nachvollziehbar und stellen sicher, dass auch in den nächsten Jahren genügend Schul-
raum zur Verfügung steht. Daher sind die vorgeschlagenen Massnahmen umzusetzen. Damit auch in 
der Investitionsplanung die finanziell erforderlichen Mittel eingeplant werden können, wird die Abtei-
lung Immobilien aufgefordert, raschmöglichst eine Grobkostenplanung für die anstehenden Projekte 
zu erarbeiten. 

Die Schulpflege beschliesst: 

1. Die vorliegenden Massnahmen für den Umgang mit den Defiziten aus der Schulraumplanung 
2018/2019 werden im Sinne der Ausführungen genehmigt. 

2. Die Abteilung Immobilien wird beauftragt, raschmöglichst eine Grobkostenschätzung für die an-
stehenden Projekte zu erarbeiten. 

3. Der Beschluss ist öffentlich.  

4. Mitteilung an: 
– Parlamentsdienste (zuhanden grosser Gemeinderat) 
– Stadtrat 
– Geschäftsbereichsleitung Finanzen + Immobilien 
– Abteilungsleitung Immobilien 
– Geschäftsbereichsleitung Bildung + Jugend 
– Bereichsleitung Schulische Dienste 
– Alle Schulleitungen 
– Leitung Bildung 



 

 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
Im Namen der Schulpflege Wetzikon 
 
 
 
Claudia Bosshardt 
Leitung Schulverwaltung 
 
 
 
 
versandt am: 28.02.2020 


