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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 8. Februar 2022  
 

2022/35 6.02.03.04 Schulliegenschaften 
Umsetzungsmassnahmen Schulraumplanung Kenntnisnahme der Dokumenta-
tion und Genehmigung von ersten Massnahmen 

   
 
 
Beschluss Schulpflege  

1. Der Grundsatz "Zielgrösse der Schulen", auf welcher die Umsetzungsmassnahmen, Stand 2022, 
zur Behebung der Raumdefizite aus der Schulraumplanung 2021 basieren, wird genehmigt. 

2. Die Dokumentation "Umsetzung Schulraumplanung, Stand Januar 2022" mit den Massnahmen 
zur Behebung der Raumdefizite aus der Schulraumplanung 2021 wird mit Vorbehalten gemäss 
Disp. 11 genehmigt. 

3. Die Terminplanung für die Umsetzung des Projekts "Modulkindergärten" wird im Sinne der Aus-
führungen genehmigt. 

4. Für die Umsetzung des Projekts "Modulkindergärten" wird ein Provisorium für vier Jahre an zwei 
Standorten im Sinne der Ausführungen eingeplant. 

5. Der provisorische Kindergartenraum im Schulhaus Guldisloo wird auf das Schuljahr 2022/2023 
wieder rückgebaut. 

6. Der Pavillon Walenbach wird auf das Schuljahr 2025/2026 auf die Schulanlage Guldisloo ver-
schoben. 

7. Die Erweiterung der Turnhallenkapazität in der Schule Guldisloo wird im Sinne der Ausführungen 
geplant. 

8. Im Werkraum der Schule Robenhausen wird für das Schuljahr 2022/2023 ein Klassenzimmer ein-
gerichtet. 

9. In einem Gruppenraum der Schule Walenbach wird auf das Schuljahr 2022/2023 ein Klassen-
zimmer eingerichtet. 

10. Das Projekt "Aufstockung Nordtrakt Walenbach Sekundar" wird im Sinne der Ausführungen ge-
plant. 

11. Die Abteilung Immobilien wird beauftragt, die Umsetzungsmassnahmen im Sinne der Ausfüh-
rungen zu bearbeiten, die einzelnen Projekte dem Stadtrat zur Aufnahme in die Finanzplanung 
zu beantragen, diese nach Genehmigung des Finanzplans zu planen und anschliessend für die 
einzelnen Projekte entsprechende Kreditanträge an die zuständigen Organe zu stellen. Um kos-
tengünstige Erstellungen von Neubauten sicher zu stellen, erwartet die Schulpflege, dass diese 
jeweils im Rahmen eines Gesamtleistungswettbewerbs erfolgen. 

12. Die Steuergruppe Liegenschaften wird beauftragt, die Umsetzungsmassnahmen zur Behebung 
der Raumdefizite aus der Schulraumplanung 2021 jährlich zu kontrollieren, resp. erstmals im Ja-
nuar 2023 die Dokumentation "Umsetzung Schulraumplanung" zu verifizieren und bei Bedarf zu 
Handen der Schulpflege wieder anzupassen. 
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13. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

14. Mitteilung an: 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 
– Stadtrat 
– Geschäftsbereichsleitung Finanzen + Immobilien 
– Abteilungsleitung Immobilien 
– Geschäftsbereichsleitung Bildung + Jugend 
– Leitung Bildung 
– Sachbearbeitung Kommunikation 

 
Ausgangslage 

Alle drei bis vier Jahre lässt die Schulpflege die umfangreiche Dokumentation über die Schulraumpla-
nung an der Schule Wetzikon durch einen externen Dienstleister überarbeiten. Dabei werden insbe-
sondere die Prognosezahlen der mutmasslichen Bevölkerungs- und Schülerentwicklung unter Einbezug 
der geplanten Bautätigkeit in Wetzikon erhoben und detailliert zusammengestellt. Dies ergibt in der 
Folge den geschätzten Raumbedarf für die kommenden Jahre. Im Vergleich mit den vorhandenen In-
ventarunterlagen werden daraus Raumdefizite errechnet, die anschliessend zu diskutieren sind und für 
die Lösungen gesucht werden müssen. 

Parallel zur Schulraumplanung beobachtet die Schule Wetzikon die aktuellen Schülerzahlen gemäss 
Einwohnerkontrolle und erstellt pro Jahr rund viermal eine detaillierte Zuteilungsplanung aufgrund der 
neusten Kinderzahlen. 

Die Schulpflege hat am 21. September 2021 die neue Schulraumplanungsdokumentation 2021 geneh-
migt und die Steuergruppe Liegenschaften der Schule Wetzikon beauftragt, in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung Immobilien Massnahmen zur Behebung der vorliegenden Raumdefizite zu erarbeiten und ei-
nen Umsetzungsplan mit Kostenschätzung zu erstellen. Dabei sollen die aktuellen Zahlen der Zutei-
lungsplanung der Schulverwaltung insbesondere für die kurzfristige Planung angemessen mitberück-
sichtigt werden. 

Grundsätze der Umsetzungsmassnahmen zur Behebung der Raumdefizite 

Für die Erarbeitung der Umsetzungsmassnahmen zur Behebung der Raumdefizite an der Schule Wet-
zikon sind folgende Grundsätze massgebend: 

Klassengrössen 

Gemäss der Richtlinie Schulraumplanung werden nach wie vor folgende durchschnittliche Klassengrös-
sen angestrebt: 

Kindergarten 18 Schülerinnen und Schüler 
Primarstufe 22 Schülerinnen und Schüler 
Sekundarstufe A 23 Schülerinnen und Schüler 
Sekundarstufe B 20 Schülerinnen und Schüler 

Zielgrössen der Schulen 
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Die Zielgrössen der einzelnen Schulen werden im Voraus mit Blick auf die Gesamtorganisation der 
Schule Wetzikon definiert. Dabei sind gleichermassen pädagogische, soziale und organisatorische 
Gründe massgebend. Es ist sowohl für die Schülerzuteilung wie auch für die Führung der einzelnen 
Schulen sehr hilfreich, wenn die Anzahl Klassen mit den Stufenjahrgängen übereinstimmen (drei Jahre 
Unterstufe, drei Jahre Mittelstufe). Somit kann in einer Schule mit sechs Klassen jede Klasse einmal ge-
führt werden und in einer Schule mit 12 Einheiten jede Klasse zweimal usw. Grundsätzlich sollte aber 
eine Schule nicht mehr als 18 Klassen haben, damit der Betrieb überschaubar und planbar bleibt. 

Daher werden mittel- und langfristig folgende Zielgrössen für die Schulen in Wetzikon inkl. Turnhallen 
definiert: 

 IST-Grösse Neue Zielgrösse  

Bühl 10 Klassen 12 Klassen und 1 Turnhalle  
Egg   6 Klassen   6 Klassen und 1 Turnhalle* 
Feld 18 Klassen 18 Klassen und 2 Turnhallen (1 x alt / 1 x neu)  
Guldisloo 11 Klassen 18 Klassen und 2 Turnhallen  
Robenhausen 10 Klassen 12 Klassen und 1 Turnhalle  
Robank   1 Klasse Nutzung Turnhalle Robenhausen 
Walenbach Primar 12 Klassen 15 Klassen und 1-2 Turnhallen**  
Walenbach Sekundar 11 Klassen 15 Klassen und 1-2 Turnhallen**  
Zentrum 20 Klassen 21 Klassen und 2-3 Turnhallen*  

*Im Egg/Zentrum teilen sich die Primar- und die Sekundarstufe die 3-fach Mehrzweckturnhalle. 
**Im Walenbach teilen sich die Primar- und die Sekundarstufe die drei vorhandenen Turnhallen und 
den Gymnastikraum 

Umsetzungsmassnahmen 

Für die Erarbeitung der Umsetzungsmassnahmen waren für die Jahre 2022 und 2023 die aktuellen 
Schülerzahlen aus der Zuteilungsplanung der Schulverwaltung (Stand Dezember 2021) massgebend. 
Für die Folgejahre wurden die Prognosezahlen der Schulraumplanung 2021 übernommen. 

Zur Behebung der ausgewiesenen Raumdefizite der Schulraumplanung 2021 hat die Steuergruppe Lie-
genschaften unter Beachtung sämtlicher Areal-Situationen der Wetziker Schulen Umsetzungsmass-
nahmen erarbeitet. Diese sind mehrheitlich voneinander abhängig und ergeben gesamthaft eine 
Raumplanung, welche die prognostizierten Schülerzahlen für die ganze Schule Wetzikon sowie die Re-
gelungen der Schülerzuteilung berücksichtigt. 

Schulen Bühl und Guldisloo 

Generell konnte festgestellt werden, dass im Raum Unterwetzikon die Schülerzahlen in den nächsten 
Jahren stark ansteigen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, soll die Schule Bühl im Zusammen-
hang mit der Planung des Neubauprojekts auf insgesamt 12 Klassen erweitert werden. Dies wird aber 
nicht ausreichen, um das gesamte Schülerwachstum in diesem Gebiet aufzufangen. Daher muss auch 
auf der Schulanlage Guldisloo zusätzlicher Raum geschaffen werden. Mit der Versetzung des roten Pa-
villons der Schule Walenbach auf das Areal der Schule Guldisloo im Sommer 2025 kann der errechnete 
Engpass aufgefangen werden. Bereits bei der Erarbeitung von Umsetzungsmassnahmen für die Schul-
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raumplanung 2018/2019 wurde darauf hingewiesen, dass in beiden Schulen die Kapazität längerfristig 
nicht mehr ausreichen wird. 

Gleichzeitig wurde auch die Planung eines neuen Schulhauses an einem neuen Standort in Wetzikon 
geprüft. Nach ausführlicher Diskussion wurde jedoch gemeinsam entschieden, auf diese Möglichkeit zu 
verzichten. Aus schulorganisatorischen Gründen ist es ungünstig, an einem separierten Standort ein 
"Mini-Schulhaus" mit nur sechs Klassen zu erstellen. Auch der Turnunterricht wäre schwierig zu organi-
sieren, denn für "nur" sechs Klassen kann aus finanziellen Gründen keine Turnhalle gebaut werden. 
Gleich ein 12-er Schulhaus zu planen, rechtfertigen die vorliegenden Schülerzahlen und deren Entwick-
lung in den nächsten Jahren nicht. 

Sekundarschulen 

Auch an den Sekundarschulen werden die Raumressourcen ergänzt werden müssen. Insgesamt steigt 
der Bedarf von 32 (Schuljahr 2020/2021, Dokumentation Schulraumplanung 2021) bis spätestens im 
Jahr 2028 auf 37 Klassenzimmer an. Die Planung der Sekundarschulen wird jedoch für eine bessere 
Übersicht neu pro Schule einzeln und nicht mehr kumuliert durchgeführt. Dabei gilt der Grundsatz, 
dass die Schule Zentrum nicht weiter vergrössert wird, damit sie überschaubar und organisierbar 
bleibt. Entsprechend ist künftig ein Ausbau der Sekundarschule Walenbach vorzusehen. Geplant soll 
eine Aufstockung des Nordtrakts um drei Klassenzimmer werden. 

In der Dokumentation "Umsetzung Schulraumplanung 2021" sind die einzelnen Massnahmen detail-
liert beschrieben. Zusammengefasst ergibt dies, Stand Januar 2022, folgende Massnahmen: 

Bühl 

Kindergarten: 
Keine Massnahmen notwendig. 

Primarschule: 
2024:  Ein Raum für eine zusätzliche Klasse ab Schuljahr 2024/2025 einrichten 
2028:  Bezug Projekt "Neubau Bühl" 

Egg 

Kindergarten: 
2026:  Kindergarten Egg: Bezug Provisorium auf der Anlage Zentrum auf das Schuljahr  
  2026/2027 
2027:  Kindergarten Egg: Bezug 2-fach Neubau auf der Anlage Egg auf das Schuljahr   
  2027/2028 

Primarschule: 
2027:  Das prov. Klassenzimmer in der Sekundarschule Zentrum Egg-119 wird wieder zu ei- 
  nem Werkraum auf das Schuljahr 2027/2028 rückgebaut  

Feld 

Kindergarten: 
2024:  Kindergarten Baumgarten: Bezug Provisorium im Gebiet Kempten auf das Schuljahr  
  2024/2025 
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2025: - Kindergarten Baumgarten: Bezug 3-fach Neubau auf der Anlage Baumgarten auf das 
Schuljahr 2025/2026 
- Kindergarten Goldbühl: Bezug Provisorium auf der Anlage Zentrum auf das Schuljahr 
2025/2026 

2026:  Kindergarten Goldbühl: Bezug 2-fach Neubau auf der Anlage Goldbühl auf das Schul- 
  jahr 2026/2027 

Primarschule: 
2024:  Der prov. Kindergarten SB PS 101.1 wird evtl. auf das Schuljahr 2024/2025 wieder zur  
  Bibliothek rückgebaut  

Guldisloo 

Kindergarten: 
2029:  Evtl. muss im roten Pavillon auf der Anlage Guldisloo ein neuer Kindergarten auf das  
  Schuljahr 2029/2030 eingerichtet werden 

Primarschule: 
2023:  Start separates Projekt "Tagesschule" auf das Schuljahr 2023/2024 
2022:  Der prov. Kindergartenraum wird auf das Schuljahr 2022/2023 wieder rückgebaut  
2024:  Es muss allenfalls ein Provisorium auf der Anlage Guldisloo für eine zusätzliche Klasse  
  auf das Schuljahr 2024/2025 angeschafft und aufgestellt werden 
2025:  - Der rote Pavillon der Anlage Walenbach muss auf die Anlage Guldisloo gezügelt wer- 
  den 
  - Es muss eine prov. Turnhalle für die Anlage Guldisloo auf das Schuljahr 2025/2026  
  angeschafft und aufgestellt werden 

Robenhausen 

Kindergarten: 
Keine Massnahmen notwendig 

Primarschule: 
2022:  - Projekt "Erweiterung Robenhausen" läuft 
  - im Werkraum wird auf das Schuljahr 2022/2023 prov. für eine zusätzliche Klasse für  
  ein Jahr ein Klassenzimmer eingerichtet 
2023:  - Bezug Projekt "Erweiterung Robenhausen" auf das Schuljahr 2023/2024 
  - Das prov. Klassenzimmer wird auf das Schuljahr 2023/2024 wieder rückgebaut  

Walenbach Primar 

Kindergarten: 
2022:  Start Umsetzung Projekt "Bau Modulkindergärten Sommer 2023 bis Sommer 2027" 
2023:  Kindergarten Kempten: Bezug Provisorium im Gebiet Kempten auf das Schuljahr  
  2023/2024 
2024:  Kindergarten Kempten: Bezug 3-fach Neubau Kindergarten Kempten auf das Schuljahr 

 2024/2025 

Primarschule: 
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2022:  - Projekt "Sanierung und Erweiterung Walenbach" läuft 
  - In einem Gruppenraum wird prov. auf das Schuljahr 2022/2023 ein Klassenzimmer für  
  eine zusätzliche Klasse eingerichtet 
2024:  Anstelle des Kindergartens Kempten im Haus GRÜN der BWSZO wird auf das Schuljahr  
  2024/2025 prov. ein Klassenzimmer eingerichtet 
2027:  -Bezug Projekt "Sanierung und Erweiterung Walenbach" auf das Schuljahr 2027/2028 
  - Das prov. Klassenzimmer im Haus GRÜN der BWSZO wird auf das Schuljahr   
  2027/2028 rückgebaut und der BWSZO zurückgegeben 

Walenbach Sekundar 

2022:  Start Planung Projekt "Aufstockung Nordtrakt Walenbach Sekundar für Sommer 2026" 
2025:   - Das IT-Zimmer im UG wird in einen Werkraum Holz oder Metall auf das Schuljahr  
  2025/2026 umgebaut 
  - Das Fach-LP-Zimmer im UG wird in einen Werkraum Holz oder Metall auf das Schul- 
  jahr 2025/2026 umgebaut 
  - Der Werkraum Holz im UG wird auf das Schuljahr 2025/2026 in eine Fach-LP-Zimmer  
  umgebaut 
  - Der Werkraum Metall im UG wird auf das Schuljahr 2025/2026 in ein Klassenzimmer  
  umgebaut 
2026:  Bezug Projekt "Aufstockung Nordtrakt Walenbach Sekundar" auf das Schuljahr   
  2026/2027 

Zentrum 

2024:  Div. Nutzungsänderungen auf das Schuljahr 2024/2025 vornehmen, damit ein Klassen- 
  zimmer zusätzlich gewonnen werden kann. Konkrete Rochaden müssen noch definiert  
  werden. 
2027:  Der prov. Werkraum Egg-102 (für PS) wird auf das Schuljahr 2027/2028 wieder zu ei- 
  nem Klassenzimmer rückgebaut     

Terminplanung Modulkindergärten Kempten, Baumgarten, Goldbühl und Egg 

Aufgrund der geplanten Umsetzungsmassnahmen zur Behebung der Raumdefizite auf der Kindergar-
tenstufe werden für den Ersatz der bestehenden Gebäude folgende Bauphasen der Modulkindergärten 
festgelegt: 

2023/2024 Kindergarten Kempten 3-fach, Bezug Schuljahr 2024/2025 
2024/2025 Kindergarten Baumgarten 3-fach, Bezug Schuljahr 2025/2026 
2025/2026 Kindergarten Goldbühl  2-fach, Bezug Schuljahr 2026/2027 
2026/2027 Kindergarten Egg 2-fach, Bezug Schuljahr 2027/2028 

Während der jeweiligen Bauphase der vier Kindergärten gibt es keine leerstehenden Räume, in wel-
chen die betroffenen Klassen vorübergehend unterrichtet werden können. Aus diesem Grund sind Pro-
visorien zur Verfügung zu stellen. Dabei wird folgende Planung angestrebt: 

Standort 1: 
Sommer 2023 bis Sommer 2025: Im Gebiet Kempten für die Kindergärten Kempten und Baumgarten 
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Standort 2: 
Sommer 2025 bis Sommer 2027: Auf dem Areal der Sekundarschule Zentrum für die Kindergärten 
Goldbühl und Egg 

Engpässe in den Schulen Bühl und Guldisloo - Übergangslösung 

Die Schulraumplanungsdokumentation 2021 weist ein grösseres Schülerwachstum für die Primarstufe 
im Raum Unterwetzikon aus. Die Schulen der betroffenen Einzugsgebiete haben jedoch die Kapazitäts-
grenze erreicht, sodass eine Übergangslösung bis zur Fertigstellung der geplanten Erweiterung der 
Schule Bühl und der Schule Guldisloo eingerichtet werden muss. Der aktuell errechnete Engpass von 
fünf bis sechs Klassenzimmer kann mit der Versetzung des roten Pavillons der Schule Walenbach auf 
das Areal der Schule Guldisloo im Jahr 2025 – dann, wenn dieser im Walenbach nicht mehr benötigt 
wird – aufgefangen werden. 

Provisorien für Bautätigkeiten 

Da zurzeit alle Schulhäuser in Wetzikon ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben, müssen zwingend bei 
sämtlichen Bauvorhaben Provisorien erstellt werden. Die aktuellen Klassenzimmer können während 
der Bauzeit nicht genutzt werden. 

Turnhallen 

 

Als Grundlage für die Planung von Turnhallen sind folgende Zahlen massgebend: Eine Turnhalle pro 15 
Kindergarten-Klassen, eine Turnhalle pro 10 Primar- oder Sekundar-Klassen. Mit den prognostizierten 
Schülerzahlen in der Schulraumplanung genügen die bestehenden Turnhallen mittelfristig gesamthaft 
dem Bedarf der Schule nicht. Im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung der Schule Guldisloo in 
eine 18-er Schule ist der Bau einer zusätzlichen Turnhalle auf dieser Anlage notwendig. 

Räume für die Tagesstrukturen 
 
Die Räumlichkeiten der Tagesstrukturen befinden sich auf den Anlagen. Der künftige Bedarf wird durch 
den Bestand nicht überall vollständig gedeckt. Die Defizite entstehen insbesondere auf den Anlagen 
Bühl, Guldisloo und Walenbach. Im Rahmen der Sanierung und Erweiterung oder des Ersatzes dieser 
Schulhäuser wird dies in der Projektplanung berücksichtigt. 

Räume für die Tagesschule 
 
Auf das Schuljahr 2023/2024 plant die Schule Wetzikon, auf der Schulanlage Guldisloo ein Pilotprojekt 
"Tagesschule" für vier Jahre einzurichten. Der dazu erforderliche Platzbedarf kann mit den bestehen-
den Räumlichkeiten der Schule Guldisloo – inkl. der Räume, welche zurzeit durch die Gewerbliche Be-
rufsschule Wetzikon gemietet und 2026 wieder zurückgegeben werden – abgedeckt werden.  

Kostenfolge 

Die erarbeiteten Massnahmen in der Umsetzung der Schulraumplanung 2021 ergeben folgende Fi-
nanzplanung für die kommenden Jahre: 
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Kontrolle und Verifizierung der Umsetzungsmassnahmen 

Die vorliegende Dokumentation "Umsetzung Schulraumplanung, Januar 2022" bildet die Umsetzungs-
massnahmen zur Behebung der Raumdefizite aus der Schulraumplanung 2021 ab. Die Umsetzungspla-
nung wird jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Gleichzeitig dienen die Ausführungen dazu, der 
Abteilung Immobilien die erforderlichen nächsten Schritte für einen rechtzeitigen Start von anstehen-
den baulichen Massnahmen zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs in ausreichenden Räum-
lichkeiten aufzuzeigen. 

Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung 

Die Mitglieder der Geschäftsleitung Bildung waren an der Erarbeitung der Unterlagen beteiligt und un-
terstützen daher die beschriebene Vorgehensweise und empfehlen der Schulpflege, den Antrag im 
Sinne der Ausführungen zu genehmigen. 
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Erwägungen 

Zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs auf allen Schulanlagen der Schule Wetzikon ist es 
hilfreich, mit der vorliegenden Dokumentation "Umsetzungsmassnahmen" die nächsten notwendigen 
Schritte zur Behebung der Raumdefizite aus der Schulraumplanung 2021 detailliert erläutert zu haben. 
Zudem ist eine Gesamtplanung für alle Schulen mit den entsprechenden Abhängigkeiten eine sinnvolle 
Arbeitsgrundlage. Die Schulpfleg nimmt daher Kenntnis der ausführlichen Dokumentation und lanciert 
deren Umsetzung mit den ersten Schritten als Auftrag für die Abteilung Immobilien. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Schulpflege Wetzikon 
Claudia Bosshardt, Leitung Schulverwaltung 
 
 


