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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 28. Februar 2023  
 

2022/2023/45 6.02.03.04 Schulliegenschaften 
Schulraumplanung 2021 Umsetzungsplanung 2023 

   
 
 
Beschluss Schulpflege  

1. Die Dokumentation "Umsetzung Schulraumplanung, Stand Januar 2023" mit den Massnahmen 
zur Behebung der Raumdefizite aus der Schulraumplanung 2021 und dem Bericht "Prüfung 
Standort Widum" wird genehmigt. Insbesondere sind folgende Massnahmen umzusetzen: 
 
– Die überarbeitete Terminplanung für die Umsetzung des Projekts "Modulkindergärten" wird 

im Sinne der Ausführungen genehmigt; 
– für die Umsetzung des Projekts "Modulkindergärten" muss für das Provisorium A (Kindergär-

ten Kempten und Baumgarten) auf den Sommer 2024 ein passender Standort gesucht wer-
den; 

– der Pavillon Walenbach Primar – oder ein neues Provisorium – wird spätestens auf das Schul-
jahr 2025/2026 auf die Schulanlage Guldisloo versetzt; 

– auf das Schuljahr 2025/2026 muss auf der Schulanlage Guldisloo eine zusätzliche provisori-
sche Turnhalle erstellt werden; 

– auf das Schuljahr 2024/2025 muss im Trakt B der Schule Bühl ein zusätzliches Klassenzimmer 
eingerichtet werden; 

– auf den Sommer 2023 muss bis im Sommer 2027 (Bezug Erweiterungsbau Walenbach) ein 
neuer Standort für die Begabtenförderung der Schule Feld gesucht werden; 

– auf den Sommer 2023 muss an der Schule Feld ein zusätzliches Klassenzimmer eingerichtet 
werden; 

– auf den Sommer 2023 muss an der Schule Robenhausen ein zusätzliches Klassenzimmer im 
Werkraum eingerichtet werden; 

– auf den Sommer 2023 muss an der Schule Robenhausen für ein zusätzliches Klassenzimmer 
ein Raum an der Dorfstrasse 4 bis im Frühling 2024 (Bezug Erweiterungsbau Robenhausen) 
gemietet werden; die Mietkosten gehen zu Lasten Totalunternehmer des Projektes Roben-
hausen; 

– auf den Sommer 2024 muss die geplante Raumrochade der Naturkundezimmer an der Schule 
Zentrum umgesetzt werden, damit ein zusätzliches Klassenzimmer eingerichtet werden kann. 

2. Die Abteilung Immobilien wird beauftragt, die Umsetzungsmassnahmen im Sinne der Ausfüh-
rungen zu bearbeiten, die einzelnen Projekte dem Stadtrat zur Aufnahme in die Finanzplanung 
zu beantragen, diese nach Genehmigung des Finanzplans zu planen und anschliessend für die 
einzelnen Projekte entsprechende Kreditanträge an die zuständigen Organe zu stellen. Um kos-
tengünstige Erstellungen von Neubauten sicher zu stellen, erwartet die Schulpflege, dass diese 
jeweils im Rahmen eines Gesamtleistungswettbewerbs erfolgen. 

3. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

4. Mitteilung an: 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 
– Stadtrat 
– Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien 
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– Abteilungsleitung Immobilien 
– Projektleitung Immobilien Schule, Stephanie Kiowani 
– Sachbearbeitung Kommunikation 

 
Ausgangslage 

Ende September 2021 hat die Schulpflege die aktuelle Schulraumplanungsdokumentation der Firma 
Landis AG für die Planungsjahre 2026, 2031 und 2036 genehmigt. Anfangs Februar 2022 erliess die Be-
hörde erste Massnahmen zur Behebung von Raumdefiziten. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass die 
Steuergruppe Liegenschaften der Schule Wetzikon regelmässig anfangs Jahr die Umsetzungsplanung 
überprüft und der IST-Situation unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen anpasst. 

Im Januar 2023 erfolgte die geforderte Überprüfung. Mitberücksichtigt wurde dabei der neue Bericht 
der Firma Landis AG "Prüfung Schulstandort Widum vom 19. Dezember 2022", welcher im Zusammen-
hang mit der Bearbeitung des Postulats "Überarbeitung der Schulhaus-/Schulraumplanung zugunsten 
von langfristig guten und bezahlbaren Lösungen" erstellt wurde. 

Grundsätze der Umsetzungsmassnahmen zur Behebung der Raumdefizite 

Angestrebte Klassengrössen 

Kindergarten 18 Schülerinnen und Schüler 
Primarstufe 22 Schülerinnen und Schüler 
Sekundarstufe A 23 Schülerinnen und Schüler 
Sekundarstufe B 20 Schülerinnen und Schüler 

Mittel- und langfristige Zielgrössen der Schulen inkl. Turnhallen 

Bühl 12 Klassen und 1 Turnhalle  
Egg   6 Klassen und 1 Turnhalle* 
Feld 18 Klassen und 2 Turnhallen (1 x alt / 1 x neu)  
Guldisloo 18 Klassen und 2 Turnhallen  
Robenhausen 12 Klassen und 1 Turnhalle  
Robank      Nutzung Turnhalle Robenhausen 
Walenbach Primar 18 Klassen und 1-2 Turnhallen**  
Walenbach Sekundar 15 Klassen und 1-2 Turnhallen**  
Zentrum 21 Klassen und 2-3 Turnhallen*  

*Im Egg/Zentrum teilen sich die Primar- und die Sekundarstufe die 3-fach Mehrzweckturnhalle. 
**Im Walenbach teilen sich die Primar- und die Sekundarstufe die drei vorhandenen Turnhallen und 
den Gymnastikraum 

Umsetzungsmassnahmen 

Grundsätzlich haben sich die allgemeinen Feststellungen vom vergangenen Jahr bestätigt. Im Raum 
Unterwetzikon werden die Schülerzahlen in den nächsten Jahren stark ansteigen, sodass die geplante 
Erweiterung der Schule Bühl auf total 12 Klassen weiter zu verfolgen ist. Auch die Vergrösserung der 
Schule Guldisloo auf 18 Klassen und insgesamt zwei Turnhallen zeigt sich nach wie vor als richtig einge-
schätzt. 
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Der nach den diversen Erweiterungen vorhandene Schulraum wird jedoch für spätere Jahre nicht mehr 
ausreichen, sodass bei der Erarbeitung der nächsten Dokumentation "Schulraumplanung" – im Jahr 
2024 – der Einbezug eines allfälligen zusätzlichen Schulstandorts im Gebiet Widum (Oberwisen/Buech-
grindel) ab 2036 zu prüfen ist. Weitere freie Flächen (z.B. neben der Primarschulanlage Egg), welche 
aktuell im Zonenplan der Stadt Wetzikon als möglicher Standort für weitere Schulbauten vorgemerkt 
sind, sollen zudem dort unverändert bestehen bleiben. So besteht auch in späteren Jahren bei einem 
weiteren Wachstum der Stadt noch genügend Schulraum-Erweiterungsmöglichkeit. 

Ebenfalls sorgfältig zu beobachten sind die Belegungszahlen der beiden Hallenbäder "Schule Feld" und 
"Heilpädagogische Schule Wetzikon HPSW". Stand heute sind demnächst die Kapazitätsgrenzen der 
beiden Bäder erreicht, sodass gelegentlich Ausweichmöglichkeiten zu prüfen sind. 

Geplante Umsetzungsmassnahmen, Stand Januar 2023: 

Jahr Kindergarten Primar- und/oder Sekundarstufe 

  

Schule Bühl 

  Keine Massnahmen notwendig   

2024   
Raum für zusätzliche Klasse im Trakt B ab Schuljahr 
2024/2025 einrichten 

2025   
Klassenzimmer im Pavillon/Provisorium Guldisloo für 
die Schule Bühl auf das Schuljahr 2025/2026 einrichten 

2028   Bezug "Ersatzneubau Bühl" 

Schule Egg 

2025 

Egg: 
Bezug Provisorium B auf der Schul-
anlage Zentrum und Baustart "Mo-
dulneubau 2-fach"   

2026 
Egg: 
Bezug neuer 2-fach Kindergarten   

2027   
Das provisorische Klassenzimmer in der Sek Zentrum 
Egg-119 wird wieder zum Werkraum rückgebaut 

Schule Feld 

2023   
Auslagerung Begabtenförderung, damit ein Klassen-
zimmer eingerichtet werden kann. 

2024 

Goldbühl: 
Bezug Provisorium B auf der Schul-
anlage Zentrum und Baustart "Mo-
dulneubau 2-fach"   

2025 

Goldbühl: 
Bezug neuer 2-fach Kindergarten 
 

Baumgarten: 
Bezug Provisorium A (Standort 
noch zu bestimmen) und Baustart 
"Modulneubau und Erweiterung 3-
fach"   
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2026 
Baumgarten: 
Bezug neuer 3-fach Kindergarten Bibliothek ist wieder nutzbar 

2027   
Begabtenförderung kommt wieder zurück ins Feld. 
1 Mittelstufenklasse geht zurück ins Walenbach. 

Schule Guldisloo 

2025 
1 Kindergartenklasse wird im Pavil-
lon/Provisorium eingerichtet 

2 Klassenzimmer werden in Pavillon/Provisorium ein-
gerichtet. 
1 provisorische Turnhalle wird aufgestellt. 

2026   
1 Klassenzimmer wird im Pavillon/Provisorium einge-
richtet. 

Schule Robenhausen 

  Keine Massnahmen notwendig   

2023   

1 Klassenzimmer wird im Werkraum provisorisch ein-
gerichtet. 
1 Klassenzimmer wird provisorisch an der Dorfstrasse 4 
eingerichtet. 
 

Frühling 2024: Bezug Erweiterungsneubau 

Schule Walenbach Primar 

2024 

Kempten: 
Bezug Provisorium A (Standort 
noch zu bestimmen) und Baustart 
"Modulneubau und Erweiterung 3-
fach" Bauprovisorium für Neubau erstellen 

2025 
Kempten: 
Bezug neuer 3-fach Kindergarten 

1 Klassenzimmer in der BWSZO im Haus grün einrich-
ten 

2027   Bezug Erweiterungsbau Walenbach 

Schule Walenbach Sekundar 

2025   
1 Klassenzimmer im Bestand durch Rochade im UG 
einrichten 

2026   Aufstockung Nordtrakt ergibt + 3 Klassenzimmer 

Schule Zentrum 

2024   
1 Klassenzimmer zusätzlich durch Rochade Natur-
kundezimmer einrichten 

2025   
1 Klassenzimmer weniger; 1 Fachlehrerzimmer wieder 
in Betrieb nehmen 

2027   
Ein Klassenzimmer zusätzlich einrichten, da Werken 
wieder frei wird (PS Egg zieht aus) 

 

Terminplanung Modulkindergärten Kempten, Baumgarten, Goldbühl und Egg 

Für die Erweiterung und den Ersatz der bestehenden Kindergärten wird neu folgende Umsetzungspla-
nung festgelegt: 

Während der Bauphase werden zwei Provisorien A + B zur Verfügung gestellt. 
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Kempten (bestehende 2 Kindergärten werden ersetzt / 1 Kindergarten wird zusätzlich gebaut) 
Goldbühl (bestehende 2 Kindergärten werden ersetzt) 
Baustart: 2024/2025 / Bezug: 2025/2026 
 
Für den Kindergarten Kempten wird der Standort des Provisoriums A noch ermittelt. Für den Kinder-
garten Goldbühl wird das Provisorium B auf der Schulanlage Zentrum erstellt. 

 

Der aktuelle Kindergarten "Kempten 3" bleibt bis zum Bezug des Neubaus auf der Anlage Kempten im 
Haus GRÜN der Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland BWSZO. 
 
Baumgarten (bestehende 2 Kindergärten werden ersetzt / 1 Kindergarten wird zusätzlich gebaut) 
Egg (bestehende 2 Kindergärten werden ersetzt)  
Baustart: 2025/2026 / Bezug: 2026/2027 
 
Für den Kindergarten Baumgarten wird das Provisorium A (der Standort ist noch zu ermitteln) genutzt. 
Für den Kindergarten Egg wird das Provisorium B auf der Schulanlage Zentrum genutzt. 

Engpässe in den Schulen Bühl und Guldisloo - Übergangslösung 

An der Planung, den roten Pavillon der Schule Walenbach Primar auf das Areal der Schule Guldisloo zu 
versetzen, wird festgehalten. Der "Umzug" des Pavillons erfolgt dann, wenn dieser im Walenbach nicht 
mehr benötigt wird. Falls dies nicht möglich ist, muss ein neues Provisorium auf der Schulanlage Gul-
disloo erstellt werden. 

Kostenfolge 

Die überprüften Massnahmen in der Umsetzung der Schulraumplanung 2021 ergeben folgende Fi-
nanzplanung für die kommenden Jahre: 
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Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung 

Die Mitglieder der Geschäftsleitung Bildung waren an der Erarbeitung der Unterlagen beteiligt und un-
terstützen daher die beschriebene Vorgehensweise und empfehlen der Schulpflege, den Antrag im 
Sinne der Ausführungen zu genehmigen. 

Erwägungen 

Zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs auf allen Schulanlagen der Schule Wetzikon ist es 
notwendig, die im Bericht "Umsetzung Schulraumplanung 2023" ausgeführten Massnahmen zur Behe-
bung der anstehenden Raumdefizite konkret zu planen. Die Schulpflege nimmt deshalb Kenntnis des 
neuen Berichts und beauftragt die Abteilung Immobilien mit der Lancierung der beschriebenen Mass-
nahmen. 
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Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Schulpflege Wetzikon 
Claudia Bosshardt, Leitung Schulverwaltung 
 
 


