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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 6. Juli 2021  
 

2021/20 0.07.17.2 Sitzungen 
Ersatz Transportleitung Allenberg, Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Für die Mehrkosten von 41'719.08 Franken wird ein Zusatzkredit als gebundene Ausgabe bewil-
ligt. 

2. Die Kreditabrechnung «Ersatz Transportleitung Allenberg» in der Institution Wasserversorgung 
mit Gesamtkosten von netto 283'719.08 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7330.5030.00 INV00124 
wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 41'719.08 Franken bzw. 17 % ab. 

3. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 23. Juni 2017 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit für 
Ersatz Transportleitung Allenberg (WKB 2017 Präsidialverfügung). 

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen. 

Kreditabrechnung 

Institution Wasserversorgung 

Ersatz Transportleitung Allenberg 

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

7330.5030.00 INV00124 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 64’000.00CHF       75’454.17CHF       11’454.17CHF       18%

II Eigenleistung 18’000.00CHF       21’260.00CHF       3’260.00CHF         18%

III Fremdleistung 130’000.00CHF    165’988.69CHF    35’988.69CHF       28%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 20’000.00CHF       21’016.22CHF       1’016.22CHF         5%

V Diverses & Unvorhergeseh. 10’000.00CHF       -CHF                        -10’000.00CHF     -100%

Total (exkl. MWST) 242’000.00CHF    283’719.08CHF    41’719.08CHF       17%  

Die ausgeführten Arbeiten gestalteten sich in den Bereichen Verteilleitung auf dem Allenberg, Unter-
querung der Kantonsstrasse und Einbindung in die bestehende Transportleitung intensiver als kalku-
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liert. Die Querung der Kantonsstrasse musste mit einem Pressvortrieb umgesetzt und konnte nicht wie 
geplant im offenen Graben ausgeführt werden. Das Projekt musste in zwei Etappen umgesetzt werden, 
da die Arbeiten am Verteilnetz Gas, welche die EZO Erdgas AG realisierte, nur mit einer Verzögerung 
ausgeführt werden konnten. Hausanschlüsse, welche bei nahezu allen Liegenschaften ersetzt wurden, 
zeigten sich als grosse Herausforderung in der Koordination und Umsetzung, bei welcher mancher Vor-
garten arg in Mittleidenschaft gezogen wurde. Der Konkurs der Egli Strassenbau AG erschwerte die 
Nachkontrolle der Rechnungen für die Tiefbauarbeiten. Der Zusammenschluss der Transportleitung mit 
der Verteilleitung auf dem Allenberg sowie dem Übergabeknoten in das Transportnetz der Stadt Wet-
zikon mussten aufwändiger als geplant umgesetzt werden. Der Kostenvoranschlag für das Material war 
Aufgrund der veränderten Anschlussbedingungen massiv zu tief angesetzt.  

Erwägung 

Das vorliegende koordinierte Projekt zwischen Tiefbau und Stadtwerken Wetzikon sowie den Partnern 
der Gasinfrastruktur (EZO Erdgas AG) der Gemeinde Grüt/Gossau gestaltete sich wesentlich aufwändi-
ger als in der Planung angenommen. Der Parameter blieb zwar beinahe identisch mit der Vorbereitung, 
jedoch gestaltete sich die Umsetzung einiges intensiver, was zu den vorliegenden Mehrkosten führt. 
Die Abrechnung entspricht dem umgesetzten Projekt und die Mehrkosten konnten plausibel dargelegt 
werden.  

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke hat der Abrechnung «Ersatz Transportleitung Allenberg » an der 
Sitzung vom 24. Juni 2021 zugestimmt. 

 

 
Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
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