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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. August 2022  
 

2022/49 0.07.17.2 Sitzungen 
NS-Sanierung Hofstrasse (Abschluss), Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Die Kreditabrechnung «NS-Sanierung Hofstrasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkos-
ten von netto 182'552.54 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00084 wird genehmigt. 
Sie schliesst mit Minderkosten von 17'447.46 Franken bzw. 9 % ab. 

2. Die Kreditabrechnung «ND-Sanierung Hofstrasse» in der Institution Gasversorgung mit Gesamt-
kosten von netto 16'013.33 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7221.5030.00 INV00149 wird geneh-
migt. Sie schliesst mit Minderkosten von 13'986.67 Franken bzw. 47 % ab. 

3. Die Kreditabrechnung «Sanierung Hofstrasse» in der Institution Wasserversorgung mit Gesamt-
kosten von netto 38'709.82 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7330.5030.00 INV00206 wird geneh-
migt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 8'709.82 Franken bzw. 29 % ab. 

4. Für die Mehrkosten «Sanierung Hofstrasse» in der Institution Wasserversorgung wird ein Zusatz-
kredit von brutto 8'709.82 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt. 

5. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

6. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Abteilung Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 14. Januar 2019 sowie am 16. September 2019 bewilligte die Energiekommission 
der Stadt Wetzikon den Kredit «NS-Sanierung Hofstrasse» (EKB 2019-002 / 2019-089). 

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen. 

Kreditabrechnung 

Institution Strom Netz 

NS-Sanierung Hofstrasse 

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 
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7111.5030.00 INV00084 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 87'000.00Fr.         63'440.23Fr.         -23'559.77Fr.        -27%

II Eigenleistung 25'000.00Fr.         20'795.40Fr.         -4'204.60Fr.          -17%

III Fremdleistung 73'000.00Fr.         84'794.50Fr.         11'794.50Fr.         16%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 15'000.00Fr.         13'522.41Fr.         -1'477.59Fr.          -10%

Total (exkl. MWST) 200'000.00Fr.       182'552.54Fr.       -17'447.46Fr.        -9%  

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 

Institution Gasversorgung 

ND-Sanierung Hofstrasse  

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

7221.5030.00 INV00149 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 10'000.00Fr.         1'397.75Fr.            -8'602.25Fr.          -86%

II Eigenleistung 4'000.00Fr.            1'740.00Fr.            -2'260.00Fr.          -57%

III Fremdleistung 13'000.00Fr.         11'689.41Fr.         -1'310.59Fr.          -10%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 3'000.00Fr.            1'186.17Fr.            -1'813.83Fr.          -60%

Total (exkl. MWST) 30'000.00Fr.         16'013.33Fr.         -13'986.67Fr.        -47%  

Die Projektkosten konnten deutlich tiefer gehalten werden, da der Einlenker Hof-/Grüningerstrasse mit 
dem neuen Kreisel des Kantons Zürich saniert werden konnte. Dadurch sind diese Arbeiten weggefal-
len bzw. im Projekt Kreisel Grüningerstrasse wieder zu finden. 

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 

Institution Wasserversorgung 

Sanierung Hofstrasse  

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

7330.5030.00 INV00206 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 9'000.00Fr.            6'841.57Fr.            -2'158.43Fr.          -24%

II Eigenleistung 6'000.00Fr.            5'765.00Fr.            -235.00Fr.             -4%

III Fremdleistung 12'000.00Fr.         23'235.85Fr.         11'235.85Fr.         94%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 3'000.00Fr.            2'867.40Fr.            -132.60Fr.             -4%

Total (exkl. MWST) 30'000.00Fr.         38'709.82Fr.         8'709.82Fr.            29%  

Die Tiefbauarbeiten für die Hausanschlussleitungen zu Lasten der Stadtwerke Wetzikon sowie Anpas-
sungen der Hydranten-Zuleitungen vielen etwas höher aus als kalkuliert.  

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung umgesetzt werden. 
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Erwägung 

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden. 

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «NS-Sanierung Hofstrasse» 
an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt. 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
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