Massnahmenliste zum Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Fuss- und Veloweginitiative"

Eigenstdndige Massnahmen

Quelle Nr. Lage

MaPlaFV 121.08 Bahnhof

Schwachstellen Velonetz M 3.07 Gehweg Widum Abschnitt 2
MaPlaFV 121.29 Bahnhofstrasse

Schwachstellen Velonetz M 3.03 Gehweg Widum Abschnitt 7_8_9
MaPlaFV 121.11 Bushof

MaPlaFV 121.61 Gehweg Widum Abschnitt 10

Kosten eigenstindige Massnahmen

Mit Strassenbauprojekten koordinierte Massnahmen
Quelle Nr. Lage

MaPIlaFV 121.25 Kratzstrasse
Schwachstellen Velonetz M 3.14 Spitalstrasse TP1_2_4
Schwachstellen Velonetz M 1.27 Zircherstrasse
Schwachstellen Velonetz M 1.13 Poststrasse
Schwachstellen Velonetz M 1.14 Poststrasse

MaPlaFV 121.27 Spitalstrasse TP2
Schwachstellen Velonetz M 1.18 Spitalstrasse TP3
Kosten koordinierte Massnahmen

Gesamtkosten Massnahmen Gegenvorschlag

Detail

inkl. P+R

Strandbadstrasse bis Usterstrasse entlang Bahnlinie
Todistr./Bahnhofstr.

PU Migros bis Motorenstrasse ink. PU SBB

inkl. Vorplatz Bahnhof

Bahnhof Kempten - Kastellstrasse

Detail

Eichstrasse bis Bahnhofstrasse
Eggstrasse bis Hinwilerstrasse

Velofurt auf Héhe Rainstrasse
Pfaff-Kreuzung bis PU

PU bis Pfaff-Kreuzung

Spital

Kreisel Bachtelstrasse bis Hinwilerstrasse

Kosten
100 000
350 000
100 000
4 100 000
100 000
350 000
5100 000

Kosten
50 000
450 000
50 000
50 000
50 000
150 000
100 000
900 000

Fr. 6000000

Start

2023-01-01
2024-01-01
2025-01-01
2025-01-01
2025-01-01
2027-01-01

Start

2023-01-01
2023-01-01
2023-01-01
2023-01-01
2023-01-01
2024-01-01
2025-01-10

01.10.2020

Ende
2023-12-31
2024-12-31
2026-12-31
2028-12-31
2028-12-31
2028-12-31

Ende
2024-12-31
2025-12-31
2023-12-31
2023-12-31
2023-12-31
2024-12-31
2025-12-31
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