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Spezialkommission Masterplan
Stadtraum Unterwetzikon

Antrag der Spezialkommission

19.04.05 Masterplan Stadtraum Unterwetzikon, Zusatzkredit

Die Spezialkommission Masterplan Stadtraum Unterwetzikon beantragt dem Parlament:

1. Eintreten auf die Vorlage.

2. Genehmigung eines Zusatzkredits von 450'000 Franken fiir die Ausarbeitung und den Abschluss des
"Masterplans Stadtraum Unterwetzikon"

3. Belastung der jahrlichen Aufwendungen im Konto 6150.3131.00 (Planungen und Projektierungen
Dritter) der Erfolgsrechnung.

Begriindung

Das Parlament hatte am 9. Dezember 2019 den Stadtrat mit einer Motion beauftragt, einen Masterplan
fir den Stadtraum Unterwetzikon zu entwickeln. Am 23. Mai 2022 bewilligte das Parlament schliesslich
einen Kredit in der Hohe von 1'174'000 Franken zur Ausarbeitung des Masterplans. Ziel des Masterplans
ist es, die verschiedenen Bauvorhaben zu koordinieren und den Stadtraum, insbesondere das Bahn-
hofareal, zu einem attraktiven Lebensraum zu entwickeln. Die Masterplanung begann mit der Konzeptio-
nierung (Schritt 1), in der bestehende Grundlagen studiert und vier exemplarische Stossrichtungen ent-
wickelt wurden. Aufgrund der Riickmeldungen aus dem halboffentlichen Echoraum wurden zwei Lésungs-
ansatze weiterverfolgt. Machbarkeitsstudien wurden im November 2023 gestartet (Schritt 2), um die bei-
den Losungsansatze weiter zu konzipieren. Im Juni/Juli 2024 wurde ein Losungsansatz ausgewahlt und die
Arbeiten am Zielbild fir das Bahnhofsgebiet konnten beginnen (Schritt 3). Nun stellt der Stadtrat einen
Antrag auf einen zusatzlichen Kredit, da der urspriingliche Kredit von 1.174 Mio. Franken nicht ausreicht.
Die Mehrkosten resultieren aus bereits angefallenem Mehraufwand bei Planung, Moderation, Grundei-
gentiimergespriachen, Offentlichkeitsarbeit und Erstellung eines Stadtmodells in den Schritten 1 und 2
liber 305'590 Franken bzw. 58'572 Franken. Fir die Schritte 3 und 4 werden weitere Kosten erwartet,
insbesondere 80'000 Franken fiir die Offentlichkeitsarbeit und eine Reserve fiir Unvorhergesehenes ge-
geniber den urspringlich fir diese Phase vorgesehenen 195'000 Franken (Planer, Moderation, Beratung).
Die grossten Kosten und Mehrkosten entfallen auf die Planer. Der Stadtrat halt fest, dass ohne den Zu-
satzkredit von 450'000 Franken die Planungsarbeiten eingestellt werden mussen.

Die Spezialkommission Masterplan Stadtraum Unterwetzikon (Speko) hat sich mehrfach mit dem Stadtrat
zum beantragten Zusatzkredit ausgetauscht. Auch begleitete sie den Prozess bis hin zum Variantenent-
scheid eng. Die Spezialkommission kann nachvollziehen, wie es zu den zusatzlichen Ausgaben gekommen
ist. Einer der Hauptgriinde war das Beibehalten von zwei Varianten, mit denen man in die Phase der
Machbarkeit ging. Auch anerkennt die Speko, dass zwischen Ausarbeitung des Planungskredits und Pla-
nung ein Ressortwechsel stattfand und der Fokus neu verstarkt auf den Stadtebau und die Entwicklung
des Bahnhofgebiets gelegt wurde. Weniger nachvollziehbar ist fiir die Speko hingegen, weshalb man der-
art lange zugewartet hat, bis man detaillierte Mehrkosten "auf den Tisch" gelegt hat. Es wurde auch dis-
kutiert, ob die Reserven gestrichen werden sollen, weil diese allenfalls zu weniger sparsamem Verhalten
verleiten wiirden. Die Speko sieht keine Mdoglichkeit, auf den vorgelegten Zusatzkredit zu verzichten, da
dies das Projekt erheblich gefdhrden wiirde. Sie verlasst sich aber auf die Zusage des Stadtrats, dass kein
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weiterer Zusatzkredit mehr nétig sein und man sehr auf die Kosten achten werde. Auf Nachfrage hin hat
der Stadtrat bestatigt, dass sich die SBB wie bis anhin mit rund einem Drittel respektive 36 Prozent an den
Mehrkosten von bis zu 450'000 Franken beteiligt.

In diesem Sinne beantragt die Speko dem Parlament, den Zusatzkredit von 450'000 Franken fiir die
Ausarbeitung und den Abschluss des Masterplans zu genehmigen.

Wetzikon, 10. September 2024

Spezialkommission Masterplan Stadtraum Unterwetzikon

Daniela Oriet Franziska Gross
Prasidentin Parlamentsschreiberin
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