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Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

 

19.06.28 Bauabrechnung Erweiterungsneubau Schulanlage Feld 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat: 

1. Eintreten auf die Vorlage. 

2. Genehmigung der Bauabrechnung Erweiterungsneubau Schulanlage Feld mit Baukosten von 
14'998'678.80 Franken. 

 

 

Begründung 

Angesichts der durch die Schulraumplanung 2009 prognostizierten Raumdefizite entschloss sich die 
Schulpflege, die Schulanlage Feld zu erweitern. Ziel des Projekts war neben einer aus pädagogischer 
Sicht sinnvollen Raumordnung und -gestaltung auch ein ansprechendes Erscheinungsbild. Deshalb wur-
de ein umfassender Architekturwettbewerb durchgeführt. Im zweistufigen Gesamtplanerwettbewerb 
erhielt das Projekt JULES der Niedermann Sigg Schwendener Architekten AG den Zuschlag. Im Mai 2014 
genehmigte die Stimmbevölkerung den Baukredit über 16'500'000 Franken. Wie in der Terminplanung 
vorgesehen, konnte der Erweiterungsneubau auf das Schuljahr 2016/17 an die Schule übergeben wer-
den. Mit Baukosten von 14'998'678.80 Franken wurde der Kredit (inkl. negative Bauteuerung) um rund 
1,3 Mio. Franken unterschritten. 

Der Erweiterungsneubau umfasst drei Stockwerke. Im Untergeschoss befinden sich unter anderem die 
gebäudetechnischen Anlagen und die Garderoben, im Erdgeschoss der Singsaal, Therapieräume sowie 
die Räumlichkeiten der schulergänzenden Tagessstrukturen und im Obergeschoss die Klassen- und 
Handarbeitszimmer mit Gruppenräumen. Die Turnhalle ist im Boden versenkt und erstreckt sich über 
Unter- und Erdgeschoss. Via Erdgeschoss ist der Erweiterungsneubau mit dem Altbau verbunden.  

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Bauabrechnung geprüft und sich den Erweiterungs-
neubau in einer Führung vor Ort vorstellen lassen. Sie begrüsst die deutliche Kreditunterschreitung, 
möchte jedoch gleichzeitig darauf hinweisen, dass es sich beim Erweiterungsneubau dennoch um einen 
relativ teuren Schulhausbau handle. Als primäre Kostentreiber wurden unter anderem die im Boden 
versenkte Turnhalle sowie die aufwendigen feuerpolizeilichen Massnahmen aufgrund der Platzierung 
der Unterrichtsräume im Obergeschoss identifiziert. Die RPK anerkennt jedoch auch den Mehrwert die-
ser Entscheide. Der Erweiterungsneubau fügt sich passend in die Gesamtstruktur der Schulanlage ein 
und bietet mit seinen geräumigen Lernlandschaften und modernen Klassenzimmern sowohl Schülerin-
nen und Schülern wie auch Lehrerinnen und Lehrern ein attraktives Lern- und Arbeitsumfeld. Die 
durchwegs positiven Rückmeldungen des Lehrpersonals konnte sich die RPK vor Ort durch die Schullei-
tung bestätigen lassen.  

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat, die Bauabrechnung gemäss 
Antrag des Stadtrats zu genehmigen.  
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Wetzikon, 2. März 2020 

Rechnungsprüfungskommission 

   
Roger Cadonau 
Präsident 

Jonatan Schäfer 
Kommissionssekretär 
 

 

  


