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Antrag der Fachkommission II 

 

20.06.17 Erweiterung Sportanlagen Meierwiesen, Zusatzkredit Fussballplatz 6 inkl. Platzbeleuchtung 

Die Fachkommission II beantragt dem Grossen Gemeinderat: 

1. Eintreten auf die Vorlage. 

2. Genehmigung eines Zusatzkredits in der Höhe von 565'540.65 Franken inkl. MWST für die Erweite-
rung der Sportanlagen Meierwiesen, zur Erstellung von Fussballplatz Nr. 6 inkl. Platzbeleuchtung, mit 
Gesamtkosten von 1'439'340.65 Franken. 

3. Belastung der Ausgaben von 423'120.00 Franken im Konto INV00386-2822.5000.00 (Landerwerb für 
Fussballplatz 6) und von 1'016'220.65 Franken im Konto INV00150-2822.5030.00 (Erstellung Fuss-
ballplatz 6) in der Investitionsrechnung. 

4. Übertragung der Grundstücke Kat. Nrn. 792 (1/2 Miteigentum), 5132, 3957 und 3958 nach dem Er-
werb zum Buchwert von 423'120 Franken vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen. 

 

 
Begründung 

Anlässlich der Urnenabstimmung vom 17. Mai 2009 haben die Wetziker Stimmberechtigten mit einem 
Ja-Anteil von 72 % der Erweiterung der Sportanlage Meierwiesen und einem Rahmenkredit von 
15,54 Mio. Franken zugestimmt. Die Erstellung eines sechsten Fussballplatzes war bereits im damaligen 
Projekt vorgesehen, verzögerte sich jedoch bis heute. Die Ursachen für die Verzögerung sind einerseits 
finanzieller Art. Andererseits sind sie auf komplexe Problemstellungen rund um die verschiedenen be-
troffenen Grundstücke, die Sicherstellung von sogenannten Fruchtfolgeflächen und die laufenden 
Pachtverträge zurückzuführen.  

Das Parlament hat die Bauabrechnung des am 17. Mai 2009 bewilligten Rahmenkredits am 25. August 
2014 mit einem Nachtragskredit von 1,17 Mio. Franken genehmigt. In der Bauabrechnung eingerechnet 
ist ein aus dem damals bewilligten Verpflichtungskredit verbleibender Restbetrag von 960'000 Franken 
(250'000 Franken für einen Landerwerb und 710'000 Franken für die Erstellung eines zusätzlichen "Fuss-
ballplatzes 6"). Planungsleistungen in der Höhe von 86'200 Franken zugunsten des Fussballplatzes 6 
wurden bereits bei der Bauabrechnung berücksichtigt, was einen Restbetrag von netto 873'800 Franken 
ergibt. Da infolgedessen dieser Betrag von 873'800 Franken bereits genehmigt ist, wird für die Erstellung 
des Fussballplatzes 6 ein Zusatzkredit in Höhe von 565'540.65 Franken beantragt.  

Diese Zusatzkosten sind vor allem auf drei Gründe zurückzuführen. Damit der Fussballplatz 6 am östli-
chen Rand der heutigen Sportanlagen gebaut werden kann, ist erstens ein Landtausch mit dem Kanton 
Zürich notwendig. Da die beiden Parzellen, auf welchen der Fussballplatz 6 erstellt werden soll, als 
Fruchtfolgeflächen klassiert sind, müssen zweitens Kompensationszahlungen geleistet werden. Drittens 
soll der Fussballplatz 6 neu mit Beleuchtung ausgebaut werden, um damit den aktuellen Bedürfnissen 
der Nutzerinnen und Nutzer effektiv gerecht zu werden.  

Die Fachkommission II (FK II) hat sich das Geschäft vom zuständigen Stadtrat vorstellen lassen. Der 
Stadtrat konnte glaubhaft aufzeigen, dass das Bedürfnis nach einem Ausbau der Sportanlage Meierwie-
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sen seit der Volksabstimmung im 2009 sogar weiter zugenommen hat. Dieses Bedürfnis wurde in der 
FK II auch von Vertretern des FC Wetzikon, dem hauptsächlichen Nutzniesser, bekräftigt. Dabei wurde 
die Bedeutung des Fussballs als Volkssport unterstrichen. Der FC Wetzikon kann mit den bestehenden 
Platzverhältnissen der aktuellen Nachfrage nicht nachkommen und führt bereits Wartelisten mit inte-
ressierten Kindern. Zudem müssen die Seniorenmannschaften aufgrund der stark ausgelasteten Anlagen 
auf der Meierwiesen auf Fremdplätze in Hinwil und Bäretswil ausweichen, was zu einem Rückgang der 
Mitglieder der entsprechenden Kategorien – die gerade als künftige Funktionärinnen und Funktionäre 
für den Verein wichtig sind – geführt hat. Der Stadtrat und der FC Wetzikon haben ausserdem dargelegt, 
dass die Platzverhältnisse auf der Sportanlage Meierwiesen derzeit sehr schwierig sind. So müssen sich 
teilweise bis zu vier Mannschaften einen Fussballplatz teilen. Da die Trainings primär in den Abendstun-
den stattfinden (Nutzung erst ab 17 Uhr auch in den Frühjahrs- und Herbstmonaten), ist eine Platzbe-
leuchtung unabdingbar.  

Die FK II hat vom zuständigen Stadtrat prüfen lassen, ob ein anderer Standort für die Erstellung eines 
zusätzlichen Fussballplatzes ebenfalls in Frage käme. Aufgrund der Urnenweisung aus dem Jahr 2009 ist 
dies nicht möglich. Ausserdem wurde abgeklärt, ob am Standort Meierwiesen ein Kunstrasenfeld errich-
tet werden könnte, um die Platzsituation, gerade bei Schlechtwetter, weiter zu entschärfen. Letzteres 
wurde infolge der Bodenbeschaffung des vorgesehenen Standorts ebenfalls verneint.  

Die FK II ist überzeugt, dass mit der Errichtung des neuen Fussballplatzes 6 auf der Sportanlage Meier-
wiesen einem echten Bedürfnis der Wetziker Stimmbevölkerung Folge geleistet wird. Auch gewinnt 
damit die Sportanlage Meierwiesen als zentraler Ort weiter an Bedeutung, Synergien werden genutzt 
und die lokalen Vereine, der FC Wetzikon und der US Virtus Badolato, gestärkt. Der FK II ist es allerdings 
ein grosses Anliegen, dass sowohl bei der Erstellung des Fussballplatzes 6 als auch bei den in den kom-
menden Jahren anstehenden Sanierungen der übrigen Plätze den ökologischen Aspekten unbedingt 
Rechnung getragen wird. Die FK II befürwortet, dass für den Fussballplatz 6 ein Vorfluter errichtet wird, 
der die Düngemittel und Pestizide herausfiltert, bevor das Wasser in den Wildbach geleitet wird. Weiter 
unterstützt sie es, wenn bei den anstehenden Sanierungen der Kunstrasenplätze auf ökologische Alter-
nativen, beispielsweise aus Kork oder Sand, ausgewichen und für die Naturrasenplätze der eingeschla-
gene Weg gemäss der Strategie von Grünstadt Schweiz "Ausstieg aller Pestizide bei Fussballplätzen" in 
naher Zukunft weiterverfolgt wird.  

Die Fachkommission II teilt das grosse Anliegen des Stadtrats, den Auftrag der Wetziker Stimmbevölke-
rung aus dem Jahr 2009 endlich umzusetzen. Sie beantragt dem Parlament daher, dem Antrag des 
Stadtrats zu folgen und einen Zusatzkredit in der Höhe von 565'540.65 Franken inkl. MWST für die Er-
weiterung der Sportanlagen Meierwiesen, Erstellung Fussballplatz Nr. 6 inkl. Platzbeleuchtung, zu ge-
nehmigen. 

 

Wetzikon, 11. Mai 2021 

Fachkommission II 

   
Christoph Wachter 
Präsident 

Franziska Gross 
Ratssekretärin 

 

 


