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Grosser Gemeinderat

Antrag der Rechnungspriifungskommission

19.06.02 Bauabrechnung Kronensaal, Sanierung und Instandsetzung

Die Rechnungspriifungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat:

1. Eintreten auf die Vorlage.

2. Genehmigung der Bauabrechnung vom 21. November 2018 iiber die Sanierung und Instandsetzung
des Kronensaals mit Baukosten von 702'162.75 Franken resp. Minderkosten von 42'837.20 Franken.

Begriindung

Am 30. Oktober 2017 genehmigte das Parlament einen Kredit von 745'000 Franken zur Sanierung und
Instandsetzung des Kronensaales. Mit der Ausflihrungsplanung wurde noch Herbst 2017 begonnen und
die Bauarbeiten wurden im Sommer 2018 realisiert, sodass im September die technische Ausristung
installiert werden konnte. Das Projekt sah vor, sowohl den Innenausbau und die technische Infrastruktur
als auch Teile der Gebaudehdiille zu sanieren. Das Mobiliar wurde ersetzt und die Biihnentechnik umfas-
send erneuert. Im November 2018 wurde der Saal offiziell er6ffnet und steht seither als Veranstaltungs-
lokal zur Verflgung.

Die Rechnungspriifungskommission (RPK) hat die Bauabrechnung geprift und als in Ordnung befunden.
Die erforderlichen Belege liegen vor, die Abrechnung erfolgte sachlich und rechnerisch korrekt, und
Abweichungen zum Budget sind nachvollziehbar erklart. Zu erwdhnen ist jedoch, dass im Verlauf des
Bauprojektes entschieden wurde, deutlich umfangreichere und kostspieligere Biihnentechnik zu instal-
lieren. Es stellt sich die Frage, ob dies nicht schon wahrend dem politischen Prozess absehbar war. In
einer Gesamtbetrachtung stellt dieser Umstand die Genehmigungsfahigkeit dieser Bauabrechnung nicht
infrage und es ist erfreulich, dass der Saal nun wieder in einem ansprechenden Zustand fiir Bevolkerung,
Vereine und Veranstalter zur Verfligung steht. Die RPK beantragt daher, die Bauabrechnung gemass
dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

Wetzikon, 13. Mai 2019

Rechnungspriifungskommission

Roger Cadonau Leopold Weil
Prasident Kommissionssekretar
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