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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. August 2023  
 

2023/204 6.01.04.01 Raumkonzepte 
Motion "Masterplan Stadtraum Unterwetzikon", Antrag um sechste Frister-
streckung (Parlamentsgeschäft 19.04.05) 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Antrag und Bericht zur sechsten Fristerstreckung für die Motion "Masterplan Stadtraum Unter- 
wetzikon" werden genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Stadtplanung an: 
– SBB AG, Immobilien 
– Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG (VZO) 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Parlamentsdienste (als Antrag und Bericht) 
– Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt 
– Stadtplanung 

 
Erwägungen 

Das Ressort Hochbau + Planung unterbreitet dem Stadtrat den Antrag und Bericht zur sechsten Frister-
streckung für die Motion "Masterplan Stadtraum Unterwetzikon" zur Weiterleitung an das Parlament. 

  



 

Protokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 23. August 2023 Seite 2 von 5 

 

Antrag und Bericht an das Parlament  Parlamentsgeschäft 19.04.05 

Antrag 

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: 
(Zuständig im Stadtrat ist Stefan Lenz, Ressort Hochbau + Planung) 

Die Frist für die Berichterstattung und Antragsstellung zur Motion "Masterplan Stadtraum Unter- 
wetzikon" wird um ein Jahr, bis am 9. September 2024, erstreckt. 

Bericht 

Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 9. Dezember 2019 hat das Parlament dem Stadtrat die Motion "Masterplan Stadt-
raum Unterwetzikon" zur Berichterstattung und Antragstellung überwiesen. 

Mit der Motion wird gefordert, dass die verschiedenen öffentlichen und privaten Bauvorhaben zur städ-
tebaulichen und betrieblichen Aufwertung des Stadtraums Unterwetzikon in einem Masterplan koordi-
niert und in Übereinstimmung gebracht werden. Dabei soll die gestalterische Aufwertung des gesam-
ten Bahnhofareals zu einem attraktiven, pulsierenden Lebensraum für Begegnungen mit einem neuen, 
regionalen Bushof im Vordergrund stehen. Aber auch die Verbindung zu den Stadtteilen rund um den 
Bahnhof stellt eine zentrale Forderung dar. 

Nach Art. 46 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Parlaments (GeschO Parlament) hat der Stadtrat über 
eine überwiesene Motion innert neun Monaten Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. Die Ge-
schäfts- 
leitung kann diese Frist auf begründetes Gesuch hin einmalig um maximal sechs Monate erstrecken. 
Weitergehende Fristerstreckungen müssen dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden. Be-
reits bei der Einreichung der Motion haben die Motionäre erkannt, dass die Erarbeitung des Master-
plans und Vorbereitung des Rahmenkredits sicherlich mehr Zeit beanspruchen wird, als die für Motio-
nen vorgesehenen Fristen. Bereits damals wurde von einer längeren Bearbeitungszeit ausgegangen. 
Entsprechend wurden vom Parlament auf Antrag des Stadtrats bereits vier Fristerstreckungen um je-
weils sechs Monate genehmigt. 

Stand der Arbeiten 

Seit der fünften Fristerstreckung fand am 29. September 2022 die erste Sitzung der Steuerungsgruppe 
statt. Die Steuerungsgruppe, welche sich aus dem Stadtpräsidium, dem Ressort Hochbau + Planung, 
der SBB Immobilien und SBB Infrastruktur zusammensetzt, übernimmt die strategische Leitung der 
Masterplanung. Zu ihren Aufgaben gehört das Festlegen von Zielen, die Vergabe von Aufträgen, die 
Abnahme und Freigabe von Projektphasen und die Sicherstellung der Abstimmung zwischen der Stadt 
und SBB. Anlässlich der ersten Sitzung wurden das Kommunikationskonzept behandelt und das Organi-
sationshandbuch verabschiedet. Das Organisationshandbuch ist ein Instrument der Projektleitung und 
beschreibt die Organisation, Vorgehensweise und die Meilensteine des Projekts. 

Als Vorbereitung auf das erste Forum vom 23. November 2022 fand am 24. Oktober 2022 der erste 
Workshop des Kernteams statt. Bei dem Kernteam handelt es sich um ein Fachgremium, welches aus 
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der strategischen und operativen Projektleitung, sowie stadtinternen und externen Fachleuten der 
SBB, der VZO, des Kantons und der Planungsregion Zürcher Oberland (RZO) besteht. An diesem Work-
shop wurden die vier exemplarischen "Stossrichtungen", die Gegenstand des 1. Forums bildeten, ein 
erstes Mal einem breiten Fachpublikum vorgestellt und diskutiert.  

Am 23. November 2022 fand dann das erste Forum statt. Das Forum ist ein halböffentlicher Echoraum, 
der sich aus der Begleitgruppe (Grundeigentümer, Vereine, Verbände und Gewerbe) und der Spezial-
kommission des Parlaments zusammensetzt. Am ersten Forum wurden die "Stossrichtungen" präsen-
tiert, die aus unterschiedlichen "Schlüsselelementen" (z.B. Gleisquerung, Vorplatz etc.) bestanden. 
Mithilfe der Rückmeldungen aus dem ersten Forum und der fachlichen Prüfungen durch das Kernteam 
konnten die "Schlüsselelemente" bewertet und eine Selektion vorgenommen werden. Zentral war 
hierbei die Prüfung der Standortoptionen des zukünftigen Bushofs. 

Im Anschluss des ersten Forums wurde festgestellt, dass gemäss dem ursprünglichen Plan ein zu gros-
ser Sprung von den vier "Stossrichtungen" zu einem Zielkonzept vollzogen worden wäre, ohne dass die 
Zwischenschritte mit der Spezialkommission und der Begleitgruppe gespiegelt worden wären. Aus die-
sem Grund beschloss die Steuerungsgruppe am 28. Februar 2023 als nächsten Schritt basierend auf 
den Erkenntnissen des ersten Forums zwei "Lösungsansätze" ausarbeiten zu lassen und diese am zwei-
ten Forum (April 2023) zu präsentieren.  

Vor der Durchführung des zweiten Forums wurde die Spezialkommission über die Entscheidungen der 
Steuerungsgruppe vom 28. Februar 2023 informiert. 

Analog zum ersten Forum fand am 16. März 2023 der zweite Kernteamworkshop statt. 

Da nicht alle Anliegen oder spezifischen Fragen der GrundeigentümerInnen im ersten Forum den nöti-
gen Platz hatten, beschloss die Steuerungsgruppe GrundeigentümerInnengespräche durchzuführen. In 
einem ersten Schritt erfolgten diese individuell vor der Durchführung des zweiten Forums. Ziel dieser 
Gespräche war es im vertraulichen Rahmen die Entwicklungsabsichten, Interessen und Bedenken der 
GrundeigentümerInnen zu erfahren.  

Am zweiten Forum vom 13. April 2023 wurden die zwei "Lösungsansätze" samt deren "Schlüsselele-
menten" vorgestellt. Dabei fand erneut ein Austausch mit den Teilnehmenden statt, bei dem diese zu-
rückmelden konnten, wie sie den Stand der Arbeiten beurteilen bzw. ob allenfalls bestimmte Interes-
sen tangiert werden.  
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Abbildung 1: zwei Lösungsansätze vom 2. Forum 

Wie der Abbildung 1 entnommen werden kann, besteht der wesentliche Unterschied zwischen den 
beiden Lösungsansätzen in der Anordnung des zukünftigen Bushofs. Bei Lösungsansatz 1 würde dieser 
auf dem heutigen P&R Nord zu liegen kommen, was dem aktuellen kommunalen Richtplan entspricht. 
Im Lösungsansatz 2 würde der neue Bushof am heutigen Standort realisiert werden. Beide Bushof-
Lösungsansätze haben gemeinsam, dass sie auf einer Zweiteilung des Bushofs beruhen. In beiden Fäl-
len käme an der Guyer-Zeller-Strasse der zweite Teil des Bushofs zu liegen (Erkenntnis aus dem 1. Fo-
rum). In beiden Lösungsansätzen bauen die weiteren Elemente (z.B. Freiräume und Bebauungstypolo-
gien etc.) auf der Lage des Bushofs auf. Ausserdem sind in beiden Lösungsansätzen gewisse Elemente, 
die unabhängig von der Lage des Bushofs sind, in unterschiedlichen Ausprägungen dargestellt. Hervor-
zuheben gilt es hier die dritte Personenquerung, die entweder als Unter- oder Überführung ausgestal-
tet sein könnte, wobei bei Letzterem noch Überlegungen bestehen, diese bis über die Rapperswi-
lerstrasse zu verlängern. 

Im Anschluss an das zweite Forum werden erneut GrundeigentümerInnengespräche geführt, diesmal 
jedoch nicht mehr individuell, sondern in Form von "runden Tischen", an denen mehrere Grundeigen-
tümer eines begrenzten Gebiets (z.B. Postquartier) auf Basis der beiden "Lösungsansätze" mit der Pro-
jektleitung diskutieren. 

Im Hinblick auf die Urnenabstimmung zum Rahmenkredit 2025 ist die breite Öffentlichkeit sukzessive 
und aktiv in die Masterplanung einzubeziehen (unter Berücksichtigung der Aufmerksamkeitsspanne 
2023 - 2025). Die passenden Massnahmen, sowie die weiteren Planungen der Öffentlichkeitsarbeit ab 
2023 bis 2025 werden gemeinsam mit ausgewiesenen Kommunikationsexperten erarbeitet. 
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Bis zum dritten Forum am 30. Oktober 2023 werden die "Lösungsansätze" nun weiter ausgearbeitet 
und plausibilisiert. Zudem werden die Machbarkeitsstudien lanciert. Diese Studien, welche sich bis in 
den Sommer 2024 erstrecken dürften, sollen die beiden "Lösungsansätze" auf deren Umsetzbarkeit 
und Kosten hin untersuchen. Abschliessend sollen ab Sommer 2024 sämtliche, bis dann gemachten 
Überlegungen und Studienergebnisse in einem konsolidierten Masterplan zusammenfinden und an ei-
nem vierten Forum präsentiert werden. 

Aufgrund der anstehenden Arbeiten zeichnet sich ab, dass eine Fristverlängerung um sechs Monate 
nicht ausreichen würde. Art. 46 der Geschäftsordnung schliesst längere Fristverlängerungen nicht aus, 
weshalb eine weitere Fristverlängerung um ein Jahr beantragt wird. 

Erwägungen des Stadtrats 

Gestützt auf die vorstehenden Darlegungen sowie dem erforderlichen Zeitbedarf für die Erarbeitung 
des Masterplans beantragt der Stadtrat, die Frist für die Berichterstattung und Antragsstellung zur Mo-
tion "Masterplan Stadtraum Unterwetzikon" um ein Jahr, bis am 9. September 2024, zu verlängern. 

Akten 

– Motion "Masterplan Stadtraum Unterwetzikon" 
– SRB 2020/186 Motion "Masterplan Stadtraum Unterwetzikon", erste Fristerstreckung 
– SRB 2021/18 Motion "Masterplan Stadtraum Unterwetzikon", zweite Fristerstreckung 
– SRB 2021/211 Motion "Masterplan Stadtraum Unterwetzikon", dritte Fristerstreckung 
– SRB 2022/43 Motion "Masterplan Stadtraum Unterwetzikon", vierte Fristerstreckung 
– SRB 2022/198 Motion "Masterplan Stadtraum Unterwetzikon", fünfte Fristerstreckung 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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