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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 1. Dezember 2021  
 

2021/276 7.03.02.02 Kanäle 
Sanierung bestehendes Kanalisationsnetz, Etappe 2020, Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die vom Ingenieurbüro Schulthess + Dolder AG, Wetzikon erstellte Kreditabrechnung vom 
23. April 2021 für die Sanierung bestehender Kanalisationsanlagen, Etappe 2020, mit Ausgaben 
von insgesamt Fr. 166'534.10 inkl. MWST wird genehmigt 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Ingenieurbüro Schulthess und Dolder AG, Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorstand Tiefbau + Energie 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Stadtentwässerung 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 18. Mai 2020 bewilligte die Energiekommission für die Kanalsanierungen 2020 ei-
nen Kredit von 215'000 Franken inkl. 20 % Reserve als gebundene Ausgabe. 
 
Es wurden folgende Kanäle gespült und mittels TV kontrolliert: 

– Zürcherstrasse (Koordination Strassensanierung) 
– Leisihaldenstrasse (Koordination Neubauprojekt) 
– Ettenhauserstrasse, äussere (Koordination Strassensanierung) 
 
Im Jahr 2020 wurden folgende Kanäle ausgebessert: 

– Zürcherstrasse, P33-P32     (Sanierung manuell) 
– Bertschikerstrasse, T13.2-T13     (Sanierung mit Roboter) 
– Zürcherstrasse, T12-T5, T6-T6.1, P38-P34, W14.10-W14.8 (Sanierung manuell/Roboter/Inliner) 
– Westrasse, E15-E14, M2.1-M2, M2.1-M24-M23  (Sanierung mit Roboter/Inliner) 
 
Schachtsanierungen im Jahr 2020 

– KS T13.3.10, T13.32.3, T13.32.9    (Abgedichtet mit Injektion) 
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Bauabrechnung 

Die vom Ingenieurbüro Schulthess + Dolder AG, Wetzikon ausgearbeitete Kreditabrechnung vom 
23. April 2021 zeigt nachfolgendes Bild: 
 
Kostenstelle Kanalsanierung Kredit Abrechnung Differenz  
Konto INV00285-6571.5030.00 Fr. Fr. Fr. % 

I  Vorbereitungsarbeiten 45'000.00 27'360.85 - 17'639.15 - 39,2 
II  Roboter- / Inlinersanierungen 75'945.00 111'450.95 35'505.95 46,8 

III  Diverse Arbeiten 94'055.00   27'722.30 - 66'332.70 - 70,5 

Total (inkl. MWST) 215'000.00 166'534.10 - 48'465.90 - 22,5 

 
Vergleich Nettokosten: Kredit Abrechnung Differenz  
 Fr. Fr. Fr. % 

Total netto (inkl. MWST) 

Total netto (exkl. MWST) 

215'000.00 

199'628.60 

166'534.10 

154'627.78 

- 48'465.90 

- 45'000.82 

- 22,5 

- 22,5 

 
Differenzbegründung 

Durch die erschwerten Arbeitsbedingungen in der Zürcherstrasse mit Wasserhaltung, Nachtarbeit, Si-
cherheitsvorkehrungen und Koordination mit der Baustelle des Kantons sind Mehrkosten von 
ca. 35'000 Franken entstanden. 

Der Einbau eines Wellensiebs im Regenüberlauf H1 an der Rainstrasse und der Tauchwandeinbau im 
Regenbecken Birkenweg wurden nicht ausgeführt (ca. 30'000 Franken Minderkosten). 

Weitere Minderkosten von ca. 26'000 Franken ergaben sich durch nicht benötigte Reserven bei den 
unvorhergesehenen Arbeiten, den Signalisationen und Ingenieurarbeiten. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01046). 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 
(ohne MWST) 

Übrige Tiefbauten, Unterhaltserneue-
rungsinvestitionen  

20 Jahre 1403.20 6571.3300.30 154'627.78 

Anschaffungswert  154'627.78 
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Erwägungen 

Die vorliegende Kreditabrechnung weist begründete Minderkosten gegenüber dem bewilligten Kosten-
voranschlag auf und schliesst mit 22,5 % oder Fr. 48'465.90 unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu 
keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden. 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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