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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 10. Februar 2021  
 

2021/31 0.08.01 Legislaturplanungen 
Controlling Legislaturziele 2018-2022, Berichtsperiode September bis Dezem-
ber 2020 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Berichte zu den Projekten werden zur Kenntnis genommen und die Anträge genehmigt. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Mitglieder der Geschäftsleitung 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament), inkl. Reporting  

 
Ausgangslage 

Im November 2018 hat der Stadtrat in einem mehrstufigen Prozess und unter Einbezug der Geschäfts-
leitung die bereits bestehende Vision und die Leitsätze angepasst sowie acht Legislaturschwerpunkte 
festgelegt. Die Vision und die Leitsätze bestimmen die strategische Basis für die Legislaturschwer-
punkte, welche in den Jahren 2018–2022 durch Stadtrat und Verwaltung umgesetzt werden sollen. Der 
Stadtrat genehmigte an seiner Sitzung vom 8. Mai 2019 die Projektanträge zu allen Legislaturschwer-
punkten.  

Das Reporting über den Stand der Projekte erfolgt alle vier Monate an den Stadtrat. Es beinhaltet den 
Statusbericht inkl. der integrierten Meilensteinplanung. Damit ist ein effizientes Controlling über alle 
Projekte gewährleistet.  

Reporting Legislaturschwerpunkte per 31. Dezember 2020 

Die Berichtsperiode umfasst vier Monate. Es sind 13 Legislaturprojekte gestartet worden, welche teil-
weise in Teilprojekte unterteilt sind.  

Legislaturziel 
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1. Begegnungs-
räume 

1.1 Agorai, Ort(e) der Begegnung Präsidiales + Kultur 

Status: Aufgrund personeller Veränderungen beim Verein "Garage" und der Klärung einer möglichen Zusam-
menarbeit mit dem Verein "BUK – Buch und Kultur" kam es beim Teilprojekt "Garage" (agora 1) zu ei-
ner zeitlichen Verzögerung und einer Anpassung des Meilensteinplans. Die Machbarkeitsanalyse für 
ein Gemeinschaftszentrum (agora 3) wurde im Budget 2021 berücksichtigt.  

Antrag: Die Anpassung des Meilensteinplans sowie die damit zusammenhängenden Terminverschiebungen 
werden zur Kenntnis genommen.
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2. Angebote 
2.0 Angebote für Kinder, Jugendliche, Familie und Al-
ter (Hauptprojekt) 

Soziales + Alter 

Status: Die Teilprojekte werden inhaltlich wie vorgesehen bearbeitet. Wegen den Zusatzabklärungen für die 
Erarbeitung der Strategie "Alterswohnheim Am Wildbach" kam es zu zeitlichen Verzögerungen und 
Mehrkosten für das Jahr 2020.  

Antrag: Die Terminverschiebungen des Meilensteins 7 sowie die Kostenüberschreitung für die externe Beratung 
für 2020 (bereits im Reporting per 30.09.2020 erwähnt) werden zur Kenntnis genommen. 

2. Angebote 2.1 Situationsanalyse für alle Themenbereiche Soziales + Alter 

Status: Das Teilprojekt "Situationsanalyse für alle Themenbereiche" (Kinder, Jugend, Familie, Alter) ist abge-
schlossen und das weitere Vorgehen wird in einem nächsten Schritt definiert.    

Antrag: - 

2. Angebote 2.2 Altersstrategie Wetzikon 2030 Soziales + Alter 

Status: Die Arbeiten zur Erarbeitung der Altersstrategie Wetzikon 2030 wurden aufgenommen. Der Meilen-
steinplan wird um zwei neue Positionen ergänzt (Workshop Vision und Workshop mit Akteuren Alters-
arbeit). 

Antrag: -

2. Angebote 
2.3 Erarbeitung und Umsetzung Strategie Alters-
wohnheim Am Wildbach 

Soziales + Alter 

Status: Der Entwurf für die Strategie "Alterswohnheim Am Wildbach" sowie der Bericht "Standort und Träger-
schaft Alterspflege" sind erstellt. Wegen den Zusatzabklärungen für die Erarbeitung der Strategie "Al-
terswohnheim Am Wildbach" kam es zu zeitlichen Verzögerungen und Mehrkosten für das Jahr 2020. 
Der entsprechende Kredit wurde bewilligt.  

Antrag: Die Anpassung des Meilensteinplans sowie die prognostizierte Kostenüberschreitung (bereits im Repor-
ting per 30.09.2020 erwähnt) werden zur Kenntnis genommen. 

3. Zusammen-
leben 


3.1 Aktive Förderung des soziokulturellen Zusammen-
lebens in städtischen Entwicklungsgebieten 

Hochbau + Planung 

Status: Der Stadtrat hat im Herbst die verschiedenen Massnahmen priorisiert, wodurch es zu einer Anpassung 
des Meilensteinplans kommt. Einzelne Massnahmen werden in den Meilensteinplan integriert. 

Antrag: Die Anpassung des Meilensteinplans sowie die damit zusammenhängenden Terminverschiebungen 
werden zur Kenntnis genommen.

4. Strandbad  
Auslikon 


4.1 Unbefristete Ausnahmebewilligung für das 
Strandbad Auslikon 

Bevölkerung + Sport 

Status: Das Betriebs-/ Nutzungskonzepts "Strandbad Auslikon" wurde beim Kanton eingereicht. Die Prüfung 
der Realisierbarkeit verzögert sich ein wenig. 

Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 zum Teilprojekt "Sanierung Strandbad Auslikon" wird zur 
Kenntnis genommen. 
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5. Tagesschule  5.1 Tagesschule für die Schule Wetzikon Bildung + Jugend    

Status: Mit dem Fortschreiten des Projekts werden der Meilensteinplan sowie der Terminplan angepasst. Die 
Pilotphase für eine Tagesschule ist 2023 vorgesehen.  

Antrag: Die Anpassung des Meilensteinplans und die damit verbundene Terminverschiebung werden zur 
Kenntnis genommen. 

6. Zentrum  
Oberwetzikon 

6.1 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon Hochbau + Planung 

Status: Mit der Entkoppelung der Durchführung des Varianzverfahrens und des BGK sowie den damit verbun-
denen Analysen verzögert sich der Start des eigentlichen Varianzverfahrens und es kommt zu einer 
Anpassung des Meilensteinplans.  

Antrag: Die Anpassung des Meilensteinplans und die damit verbundene Terminverschiebung werden zur 
Kenntnis genommen.

7. ÖV-Konzept 
7.1 ÖV-Konzept 
1a Überarbeitung Buskonzept mit VZO 

Tiefbau + Energie 

Status: Das Projekt verläuft planmässig und die Kosten für die weiteren Projektschritte sind im Budget 2021 
berücksichtigt.   

Antrag: -

7. ÖV-Konzept 
7.1 ÖV-Konzept 
1b Störhalte im Busnetz eliminieren 

Tiefbau + Energie 

Status: Das Projekt verläuft grundsätzlich planmässig, jedoch verzögert sich die Ausarbeitung der Massnah-
men für die Eliminierung der Störhalte ein wenig. 

Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 3 wird zur Kenntnis genommen.  

7. ÖV-Konzept 

7.2 Infrastrukturprojekte ÖV 
1.a Hindernisfreie Bushaltestellen gemäss Behinder-
tengleichstellungsgesetz (Planung‐ und Umsetzung) 

Tiefbau + Energie 

Status: Da einige Infrastrukturprojekte BehiG in ein eigenständiges Projekt überführt oder mit dem Werterhalt 
koordiniert werden müssen, zieht sich die Ausarbeitung der Bauprojekte in die Länge. 

Antrag: -

7. ÖV-Konzept 

7.2 Infrastrukturprojekte ÖV,  
1.b Haltestellenkonzept (Zugänglichkeit, Infrastruk-
turausbau / Haltestellenmöblierung) 

Tiefbau + Energie 

Status: Da einige Infrastrukturprojekte BehiG in ein eigenständiges Projekt überführt oder mit dem Werterhalt 
koordiniert werden müssen, zieht sich die Ausarbeitung der Bauprojekte in die Länge. 

Antrag: -

7. ÖV-Konzept 

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
1a Personenunterführung Bahnhof Kempten 

Tiefbau + Energie 

Status: Unter Berücksichtigung verschiedener Interessensgruppen kommt es zu einer Projektänderung. In ei-
nem nächsten Schritt wird eine kombinierte Velo- und Personenunterführung geprüft.  

Antrag: Die Projektänderung wird zur Kenntnis genommen.
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7. ÖV-Konzept 

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
1b Verbindung Langsamverkehr Binzackerstrasse bis 
Bahnhof Kempten 

Tiefbau + Energie 

Status: Um das Legislaturprojekt nicht von der Arealentwicklung im Gebiet Binzacher abhängig zu machen, 
wird eine provisorische Verbindung zwischen der Motorenstrasse und dem Bahnhof Kempten ange-
strebt. Die definitive Umsetzung soll spätestens in Koordination mit der Arealentwicklung stattfinden. 

Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genom-
men.

7. ÖV-Konzept 

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
1c Verbindung Langsamverkehr Motorenstrasse bis 
Bahnhof Kempten  

Tiefbau + Energie 

Status: Um das Legislaturprojekt nicht von der Arealentwicklung im Gebiet Binzacher abhängig zu machen, 
wird eine provisorische Verbindung zwischen der Motorenstrasse und dem Bahnhof Kempten ange-
strebt. Die definitive Umsetzung soll spätestens in Koordination mit der Arealentwicklung stattfinden. 

Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genom-
men.

7. ÖV-Konzept 

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
2 Infrastruktur Langsamverkehr (Veloständer, Sitzge-
legenheiten) überprüfen und ergänzen 

Tiefbau + Energie 

Status: Aufgrund der Abhängigkeit zur Arealentwicklung Binzacher verzögert sich dieses Teilprojekt. 

Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genom-
men.

8. Immobilien-
politik 

8.1 Aktive Immobilienpolitik 
Finanzen + Immobi-
lien 



Status: Das Projekt verläuft planmässig.  

Antrag: -

 
Erwägungen 

Im November 2020 fand für das Parlament eine Informationsveranstaltung statt, an welcher der Stadt-
rat über den Stand der Legislaturschwerpunkte sowie die weiteren Schritte bis zum Ende der Legislatur 
2018–2022 berichtete. Zudem erfolgte Ende Jahr im Regio eine Berichterstattung dazu.  

Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass mit hoher Priorität an den Legislaturschwerpunkten gearbeitet 
wird. Die Projekte laufen grösstenteils planmässig. Der nächste Statusbericht erfolgt per 30. April 2021 
und wird voraussichtlich im Mai 2021 im Stadtrat vorgestellt.  

 



 

Protokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 10. Februar 2021 Seite 5 von 5 

Akten 

– Legislaturziele 2018 bis 2022, Reporting per 31. Dezember 2020 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


