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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 14. Juli 2021  
 

2021/166 3.04.02 Projekte 
Strandbad Auslikon, Neubau Infrastrukturgebäude, Projektentwicklung mit 
Architekturwettbewerb, Kreditbewilligung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Für die Durchführung eines Projektstudienwettbewerbs für den Neubau des Strandbads Auslikon 
wird ein Kredit von 75'000 Franken bewilligt.  

2. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: 

Konto INV00245-2826.5040.00  75'000 Franken  
(Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon) 

3. Die Abteilung Sport + Freizeit wird ermächtigt, den Projektstudienwettbewerb und die Jurierung 
durchzuführen und die Vergaben im Rahmen des bewilligten Kredits zu tätigen. 

4. Die Bauprojektorganisation wird genehmigt. 

5. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

6. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorstand Bevölkerung + Sport 
– Abteilung Immobilien 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Sport + Freizeit 
– Bereich Bäder + Sportanlagen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Das Strandbad Auslikon am Pfäffikersee ist sanierungsbedürftig und soll durch einen einfachen Neubau 
aus regionalen Materialien ersetzt werden. Ausserdem schliesst der benachbarte Campingbetrieb mit 
WC-Anlage auf Ende des Jahres 2023 und der Kiosk muss aus dem Gewässerraum verschoben werden. 

Der Neubau soll möglichst kompakt erstellt werden und nach Möglichkeit den gleichen Fussabdruck 
wie die bestehenden Bauten aufweisen. Die ehemals bebauten Flächen sind fachgerecht zu renaturie-
ren. Für das Strandbad ist ausserdem eine Schmutzwasserbeseitigungsanlage zu erstellen. 

Die Stadt Wetzikon als Auftraggeberin, vertreten durch die Abteilung Sport + Freizeit, hat dazu ein Sa-
nierungskonzept und eine Machbarkeitsstudie erarbeiten lassen. Auf diesen Grundlagen soll nun ein 
eingeladener Projektstudienwettbewerb mit 3-4 lokalen Architekturbüros durchgeführt werden. 
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Bild 1: Situationsplan IST-Zustand Gebäude Strandbad Auslikon  

 
Bild 2: Mögliche Variante Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon  



 

Protokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 14. Juli 2021 Seite 3 von 7 

Lösungsansatz 

Anhand eines Projektstudienwettbewerbs soll ein geeignetes Projekt für einen funktionalen und in die 
geschützte Landschaft harmonisch eingepasstes Infrastrukturgebäude auserkoren werden. Das Infra-
strukturgebäude soll sämtliche Bedürfnisse für den Betrieb des Strandbades (Unterstand Fahrzeuge 
und Geräte, Lager, Sozialräume, Kasse usw.) sowie die Gäste umfassen (Garderoben, Verpflegung 
usw.). Um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten und möglichst einheimische Baumaterialien ein-
setzen zu können, wird eine Holzbauweise — vorzugsweise mit Schweizer Holz — gesucht. 

Kanton und Gemeinden wollen die Hauptnutzung der Badi erhalten. Der Betrieb der Badi wird auf 
Empfindlichkeit von Boden, Fauna und Flora abgestimmt, nimmt Rücksicht auf das Landschaftsbild und 
ist mit Schutzbestimmungen vereinbar. Das geplante Betriebskonzept unterscheidet sich nicht vom ak-
tuellen Betriebskonzept und die Übergangsfrist der Konzession für die Badi wird aktuell bis 2023 ver-
längert. Für eine Verlängerung der Konzession nach 2023 muss dem Kanton Zürich ein bewilligungsfä-
higes Bauprojekt vorgelegt werden. Im Vorfeld wurde mit verschiedenen Vertretungen des Kantons 
(ALN, AWEL, ARE) das Gespräch gesucht, um die Möglichkeiten eines Neubaus beim Kanton abzuholen. 
Die Besprechung hat gezeigt, dass die geplante Vorgehensweise zielführend ist. Das Projekt soll von 
Vertretungen des Kantons eng begleitet werden, damit einer Verlängerung der Konzession nichts mehr 
im Wege steht.     

Terminplan / Ablauf 

Phase 1 – Planerwahlverfahren 

Zum Planerwahlverfahren in Form eines Projektstudienwettbewerbs gemäss den Bestimmungen des 
öffentlichen Beschaffungswesens werden drei bis vier Architekturbüros aus Wetzikon eingeladen, die 
über eine angemessene Erfahrung in der Projektierung und Realisation vergleichbarer Projekte mit ho-
her architektonischer Qualität verfügen.  

Phase 2 - Planerwahl 

Die ausgewählten Büros erarbeiten einen kompletten Projektvorschlag mit einem verbindlichen Hono-
rarangebot. Die Angebote werden nach gewichteten, qualitativen Kriterien (Auftragsverständnis und 
Lösungsansatz) und quantitativen Kriterien (Honorarangebot) bewertet. 

Phase 3 - Umsetzung 

Die Leistungsphasen gemäss SIA LHO 102/103/108 sind bis zum Abschluss vollumfänglich zu erbringen. 
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Nachfolgend sind die geplanten Termine aufgeführt. 

Was Details Termin 

 
Vorbereitung  
(SIA-Phase 22)  

Start Programmerarbeitung Mitte Juli 2021 

Grundlagen, Prüfung, Vorbereitung Ende Juli 2021 

Programmgenehmigung Jury Mitte August 2021 

 
Wettbewerbsdurchführung 
(SIA-Phase 22) 

Erarbeitung Projektstudienwettbewerb Mitte November 2021 

Jurierung Ende November 2021 

Jurybericht Anfang Dez. 2021 

 
Projektierungskredit 

Konzeptoptimierung / Antrag Projektierungs-
kredit 

Ende 2021 

Entscheid Stadtrat Januar 2022 

 
SIA-Phase 3 

Projektierung 
Vor-/Bauprojekt / Ausschreibung / KV 

Bis Juli 2022 

Baubewilligung  Oktober 2022 

 
Baukredit  

Antrag Baukredit August 2022 

Entscheid Stadtrat -> Parlament Juni 2023 

 
Realisierung  
(SIA-Phasen 4 / 5) 

Ausführung / Realisierung Ab Herbst 2023 

Fertigstellung / Inbetriebnahme Frühling 2024 

Tabelle 1: Termine (Grobschätzung) 

Anforderungen an städtische Liegenschaften  

Bei öffentlichen Bauaufgaben der Stadt Wetzikon sind qualitativ hochwertige Bauten anzustreben, für 
welche gemäss dem Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) vorzugsweise Konkurrenzverfahren in 
Form von Ideen- oder Projektwettbewerbe durchzuführen sind. Damit die angestrebten Qualitäten er-
reicht werden können, sind zur Begleitung solcher Verfahren kompetente Fachleute (Fachpreisrichter) 
beizuziehen, welche mit dem Wettbewerbswesen vertraut und aufgrund ihres Leistungsausweises so 
qualifiziert sind, dass sie die Auftraggeberin bzw. den Auftraggeber kompetent beraten können. 

Gemäss Wegleitung der SIA ist bei der Auswahl der Mitglieder des Preisgerichts und allfälliger Experten 
darauf zu achten, dass die Anzahl der Sachpreisrichter (Sachverständigen) und Experten nicht höher ist, 
als jene der Fachpreisrichter (Fachleute). 

Zur Sicherstellung, dass die angestrebten Qualitäten erreicht werden können, ist beim vorliegend ge-
planten Projektstudienwettbewerb eine ausgewogene Juryzusammensetzung vorgesehen. Die Anzahl 
anerkannter Fachpreisrichter ist gleich hoch wie die Anzahl Sachpreisrichter aus der Verwaltung und 
dem Stadtrat. Neben einer Begleitung für die Organisation und Erstellung der Ausschreibung (mit den-
selben Qualifikationen wie die Fachpreisrichter) wird die Jury zusätzlich durch Experten mit spezifi-
schen Fachkenntnissen zum Badebetrieb sowie zum überkommunalen Naturschutzgebiet ergänzt, wel-
che jedoch nicht stimmberechtigt sind. 
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Finanzierung / Kosten 

Für die Erarbeitung und Durchführung des ersten Planungsschrittes (Phase 1 – Planerwahl) fallen fol-
gende Kosten an: 

Aufgabe / Tätigkeit Kostenaufwand abgeschätzt 
(Franken, inkl. MWST) 

Organisation Projektstudienwettbewerb 28'000 

Grundlagenbeschaffung / Beizung Spezialisten / Expertisen 7'000 

Externe Jurymitglieder und Experten 5'000 

Honorierung Wettbewerb 30'000 

Nebenkosten / Reserven 5'000 

 
Total Planungsschritt 1 Planerwahl (inkl. MWST) 

 
75'000 

 
Im Budget 2021 ist für diese Planungsarbeit im Konto INV00245-2826.5040.00 ein Betrag von 100'000 
Franken eingesetzt. 

Folgekosten 

In den Erläuterungen zur Kreditbewilligung sind die mit den Investitionen verbundenen Folgekosten zu 
nennen.  

Planmässige Abschreibung im Verwaltungsvermögen gemäss Anhang 2, Ziffer 4.1 der Gemeindeverordnung 
(ANR00936): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Basis Betrag 

Hochbauten 33 Jahre 75'000.00 2'272.73 

Verzinsung Buchwert:  

Zinsaufwand (1,25 %) 75'000.00 937.50 
Kapitalfolgekosten zu Lasten  
Globalbudget Sport + Freizeit (im ersten Betriebsjahr) 3'210.23 
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Die Bauprojektorganisation sieht wie folgt aus: 

 Phasen 1 und 2:  
– Strategische Planung 
– Vorstudien 
 

Phasen 3 bis 5: 
– Projektierung 
– Ausschreibung 
– Realisierung 

 Politische Vertretung 
Marco Martino, Ressortvorsteher Bevölkerung + Sport 
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Leitung 
Marco Martino, Ressortvorsteher Bevölke-
rung + Sport 

Leitung 
Heinrich Vettiger, Ressortvorsteher Finanzen + Immobilien  

Mitglieder 
– Heinrich Vettiger, Ressortvorsteher Fi-

nanzen + Immobilien 
– Corsin Camenisch, Geschäftsbereichslei-

ter Sicherheit, Sport + Kultur 
– Bruno Odermatt, Abteilungsleiter Immo-

bilien (beratend) 
– weitere nach Bedarf 

Mitglieder 
– Marco Martino, Ressortvorsteher  
– Corsin Camenisch, Geschäftsbereichsleiter Sicherheit, 

Sport + Kultur 
– Bruno Odermatt, Abteilung Immobilien (beratend) 
– weitere nach Bedarf 
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Leitung 
Corsin Camenisch, Geschäftsbereichsleiter 
Sicherheit, Sport + Kultur 

Leitung 
Bruno Odermatt, Abteilungsleiter Immobilien 

Mitglieder 

– Bruno Odermatt, Abteilungsleiter Immo-
bilien 

– Thomas Krauer, Leiter Bäder + Sportanla-
gen 

– Hetty Koster, Strandbad und Camping 
Auslikon 

– 1 bis 2 Vertreter der Nutzer 
– Planerteam 
– weitere nach Bedarf 

Mitglieder 

– Corsin Camenisch, Geschäftsbereichsleiter Sicherheit, 
Sport + Kultur  

– Thomas Krauer, Leiter Bäder + Sportanlagen 
– 1 bis 2 Vertreter der Nutzer 
– Planerteam 
– weitere nach Bedarf 
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Planerteam mit Abteilung Immobilien Planerteam mit Abteilung Immobilien 
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Erwägungen 

Das Projekt Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon ist als Koordinationsprojekt mit dem 
Kanton Zürich, bzw. mit dem Projekt Koordination Mobilität und Umwelt Pfäffikersee aufgestellt. Das 
Projekt leistet einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Sicherstellung des Erholungsgebiets Ausli-
kon. Ziel ist, dass das Strandbad in Auslikon langfristig in naturschonender Form erhalten bleibt. Die 
unbefristete Ausnahmebewilligung für das Strandbad Auslikon ist zudem ein Legislaturziel der Stadt 
Wetzikon. Ein Neubau des Infrastrukturgebäudes ist daher unabdingbar. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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