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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 19. Mai 2021  
 

2021/100 7.01.02 Projekte 
Sanierung Löwen-, Ettenbohl- und Bachstrasse, Abschnitt Hinwiler- bis Ring-
wilerstrasse, Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die durch das Ingenieurbüros Kuster + Hager AG erstellte Kreditabrechnung vom 7. April 2021 
mit Ausgaben von insgesamt 683'992.15 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit gebundenen 
Mehrkosten von 113'892.15 Franken bzw. 20,0 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Kuster + Hager AG, Stationsstrasse 17, 8620 Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorstand Tiefbau + Energie 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Stadtwerke 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Am 13. Juni 2018 genehmigte der Stadtrat das Projekt für die Sanierung der Löwen-, Ettenbohl- und 
Bachstrasse sowie den Bachdurchlass Ländenbach. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 
570'000 Franken (gerundet) als gebundene Ausgabe bewilligt. Der Kredit setzte sich wie folgt zusam-
men: 

– 376'100 Franken für die Strassensanierung 
– 194'000 Franken für die Erneuerung des Bachdurchlasses Ländenbach 

 
Mit gleichem Beschluss wurden die Bauarbeiten aufgrund der Offerte vom 21. Mai 2018 an die Stucki 
Bauunternehmung AG, Wetzikon, vergeben. Die gesamte Vergabesumme betrug 545'898.05 Franken 
inkl. MWST. Die Abnahme der Bauwerke erfolgte am 6. Dezember 2019. 
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Kreditabrechnungen 

Kostenstelle Strassenbau 
Konto INV00033-6511.5010.00 

KV Abrechnung Differenz  

und 1.223.5010.03 Fr. Fr. Fr. % 
I  Erwerb von Grund und Rechten 1'000.00 81.00 - 919.00 - 91,9 

II  Bauarbeiten 274'900.00 303'854.40 28'954.40 10,5 
III  Nebenarbeiten 7'000.00 98'481.55 91'481.55 1'306,9 
IV  Technische Arbeiten 93'200.00 74'756.30 - 18'434.70 - 19,8 

Total Strassenbau (inkl. MWST) 376'100.00 477'182.25 101'082.25 26,9 

     
Kostenstelle Bachdurchlass 
Konto INV00033-6511.5010.00 

KV Abrechnung Differenz  

und 1.223.5010.03 Fr. Fr. Fr. % 
I  Erwerb von Grund und Rechten 0.00 200.00 200.00  

II  Bauarbeiten 162'000.00 154'566.00 - 7'434.00 - 4,6  
III  Nebenarbeiten 8'0000 31'309.05 23'309.05 291,4 
IV  Technische Arbeiten 24'000.00 20'734.85 - 3'265.15 - 13,6 

Total Bachdurchlass (inkl. MWST) 194'000.00 206'809.90 12'809.90 6,6 

     

Total Strasse und Bachdurchlass 570'100.00 683'992.15 113'892.15 20,0 

(inkl. MWST) 
 

Differenzbegründung Mehr- und Minderkosten Strassenbau/Entwässerung 

Während dem Bau wurde erkannt, dass an den bestehenden Leitungen für die Ableitung des Strassen-
abwassers vorher unentdeckte Mängel bestanden. Auf Grund dieser Feststellung wurde entschieden, 
die betroffenen Leitungen komplett zu ersetzen, was bei den Bauarbeiten gebundene Mehrkosten von 
rund 30'000 Franken auslöste. Der Ersatz der Strassenbeleuchtung ergab bei den Nebenarbeiten zu-
sätzliche Kosten in der Höhe von ca. 46'000 Franken, weil diese bei der Erarbeitung des Kostenvoran-
schlags falsch eingesetzt wurden. Ebenso wurden die Kosten für Instandstellungs- und Anpassungsar-
beiten bei Anstössern unterschätzt, weshalb auch diese um ca. 12'000 Franken höher ausfielen. Letzt-
endlich schlugen auch zusätzliche Laboruntersuchungen an belastetem Bodenmaterial, sowie höhere 
Aufwendungen für die Vermessung mit zusätzlichen 33'000 Franken zu buche. Im Gegenzug fielen bei 
den Technischen Arbeiten gegenüber dem Kostenvoranschlag rund 18'000 Franken tiefere Kosten an. 

Differenzbegründung Mehr- und Minderkosten Bachdurchlass 

Bei den Nebenarbeiten sind wie im Strassenbau Mehrkosten aufgrund der falsch berücksichtigten Kos-
ten für den Ersatz der öffentlichen Beleuchtung angefallen. Zusätzlich wurden die Aufwendungen für 
den Ersatz und die Ergänzung der Absturzsicherung entlang des Bachs unterschätzt. Die dadurch ent-
standenen Mehrkosten von rund 24'000 Franken wurden jedoch durch tiefere Kosten bei den Bau- und 
Technischen Arbeiten teilweise kompensiert.   
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Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00150). 

Anlagekategorie 
 

Nutzungs-
dauer 

Konto 
Bilanz 

Konto  
ER 

Anschaffungs- 
wert 

Strassen, Erneuerungsunterhaltsinvesti-
tionen 10 Jahre 1401.00 6511.3300.10 683'992.15 

Anschaffungswert 683'992.15 

 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Sanierung der Löwen-, Ettenbohl- und Bachstrasse sowie des Bachdurchlasses 
Ländenbach, im Abschnitt Hinwiler- bis Ringwilerstrasse konnten ohne grössere Zwischenfälle durchge-
führt werden. Trotz der unerwarteten Mehraufwände im Bereich der Strassenentwässerung konnten 
die Bauarbeiten in der geplanten Bauzeit zwischen Mitte Juni 2018 und Spätsommer 2019 ausgeführt 
und zeitgerecht abgeschlossen werden. Die vorliegende Kreditabrechnung weist hohe, aber begründ-
bare Mehrkosten gegenüber dem bewilligten Kredit aus. Bei zukünftigen Projekten wird die Abteilung 
Tiefbau ein grösseres Augenmerk auf den Erneuerungsbedarf der Entwässerungsleitungen legen, um 
die diesbezüglichen Kosten besser abschätzen zu können. Zudem werden die durch das projektierende 
Ingenieurbüro erarbeiteten Kostenvoranschläge genauer geprüft, um Fehler wie die ungenügend be-
rücksichtigten Kosten für die Strassenbeleuchtung vermeiden zu können. Abgesehen von den erwähn-
ten Mehrkosten gibt die vorliegende Kreditabrechnung zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und 
kann genehmigt werden. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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