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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 19. Mai 2021  
 

2021/103 7.01.02 Projekte 
Hochwasserschutzmassnahmen Ländenbach, Abschnitt Ringwiler- bis Hinwi-
lerstrasse, Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die durch das Ingenieurbüro Kuster + Hager AG erstellte Kreditabrechnung vom 7. April 2021 mit 
Ausgaben von insgesamt 516'905.65 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit gebundenen 
Mehrkosten von 26'547.55 Franken bzw. 5,4 % ab. 

2. Die Abteilung Tiefbau wird beauftragt, dem AWEL das Gesuch um Auszahlung der Subventionen 
und Bundesbeiträge umgehend einzureichen. 

3. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

4. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Kuster + Hager AG, Stationsstrasse 17, 8620 Wetzikon 
– AWEL, Abteilung Wasserbau, Walcheplatz 2, Postfach. 8090 Zürich 

5. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorstand Tiefbau + Energie 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Stadtwerke 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Am 3. Oktober 2018 genehmigte der Stadtrat das Projekt für die Hochwasserschutzmassnahmen am 
Ländenbach im Abschnitt Ringwiler- bis Hinwilerstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 
490'500 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt. In diesem Beschluss wurde festgehalten, dass die 
Argumentation zur Gebundenheit von Vertretern der Fachkommission I des Parlaments anlässlich der 
Besprechung vom 19. September 2018 unterstützt wurde. Richtig ist jedoch, dass die Ausgangslage 
und deren Argumentation lediglich zur Kenntnis genommen, nicht aber unterstützt wurde. 

Die Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 4. September 2018 an die bereits mit der Sanierung 
der Löwen-, Ettenbohl- und Bachstrasse beauftragte Stucki Bauunternehmung AG, Wetzikon, verge-
ben. Die Abnahme des Bauwerkes erfolgte am 19. November 2019. 
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Kreditabrechnungen 

Kostenstelle Bypass  
Konto INV00025/301/408- 

KV Abrechnung Differenz  

6513.5020.00 und 1.209.5017.04 Fr. Fr. Fr. % 
I  Erwerb von Grund und Rechten 2'154.00 949.70 - 1'204.30 -55,9 

II  Bauarbeiten 360'795.00 328'322.35 -32'462.65 - 9,0 
III  Nebenarbeiten 0.00 24'719.50 24'719.50  
IV  Technische Arbeiten 127'409.10 162'904.10 35'495.00 27,9 

Total Bypass (inkl. MWST) 490'358.10 516'905.65 26'547.55 5,4 
 

Differenzbegründungen Mehr- und Minderkosten 

Dank der guten Koordination mit den Arbeiten für den Strassen- und Werkleitungsbau konnten die 
Bauarbeiten tiefer als veranschlagt abgerechnet werden. Im Gegenzug fielen für unvorhergesehene 
Nebenarbeiten zusätzliche Kosten im Umfang von rund 25'000 Franken an. Nebst kleineren Aufwen-
dungen wie dem Verschieben eines privaten Schopfes oder dem Anfertigen einer den Vorgaben des 
AWEL entsprechenden Rechenanlage für das Einlaufbauwerk, schlug vor allem der Kostenanteil für die 
Anpassung der öffentlichen Beleuchtung zu buche. Aufgrund der Bauarbeiten für die Hochwasserent-
lastung musste die Kabelanlage für die Kandelaber neu erstellt werden, was nicht vorhergesehene Kos-
ten im Umfang von rund 12'000 Franken verursachte. 

Bei den technischen Arbeiten waren ebenfalls deutlich höhere Kosten infolge von unvorhergesehenen 
Arbeiten zu verzeichnen. Einerseits zeigte sich u.a. die Planung und Umsetzung der Rechenanlage deut-
lich aufwändiger und andererseits waren gegen die Festlegung des Gewässerraums Einsprachen einge-
gangen, zu dessen Bereinigung das Ingenieurbüro einbezogen werden musste.  

Subventionen und Bundesbeiträge 

Das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) sicherte mit Verfügung vom 9. Dezem-
ber 2020 eine Subvention von 10 % resp. höchstens 49'036 Franken und einen Bundesbeitrag von 35 % 
resp. höchstens 171'625 Franken an die beitragsberechtigten Kosten für die Hochwasserschutzmass-
nahmen am Ländenbach zu. Nach Genehmigung der vorliegenden Abrechnung durch den Stadtrat wird 
diese dem AWEL zusammen mit dem Antrag zur Auszahlung der Subvention und des Bundesbeitrages 
zugestellt. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00898 / ANR201061). 

Anlagekategorie 
 

Nutzungs-
dauer 

Konto 
Bilanz 

Konto  
ER 

Anschaffungs- 
wert 

Gewässerverbauungen 50 Jahre 1402.00 6513.3300.20 516'905.65 

Anschaffungswert (ohne Subventionen und Bundesbeiträge) 516'905.65 
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Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Umsetzung der Hochwasserschutzmassnahmen am Ländenbach, im Abschnitt 
Hinwiler- bis Ringwilerstrasse konnten ohne grössere Zwischenfälle durchgeführt werden. Sie dauerten 
von Mitte Juni 2018 bis im Herbst 2019. Die vorliegende Kreditabrechnung weist begründete gebunde-
ne Mehrkosten gegenüber dem bewilligten Kredit aus. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen An-
lass und kann genehmigt werden. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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