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 Sitzung vom 2. Juni 2021  
 

2021/129 0.08.01 Legislaturplanungen 
Controlling Legislaturziele 2018-2022, Berichtsperiode Januar bis April 2021 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Berichte zu den Projekten werden zur Kenntnis genommen und die Anträge genehmigt. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Mitglieder der Geschäftsleitung 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament), inkl. Reporting  

 
Ausgangslage 

Im November 2018 hat der Stadtrat in einem mehrstufigen Prozess und unter Einbezug der Geschäfts-
leitung die bereits bestehende Vision und die Leitsätze angepasst sowie acht Legislaturschwerpunkte 
festgelegt. Die Vision und die Leitsätze bestimmen die strategische Basis für die Legislaturschwer-
punkte, welche in den Jahren 2018–2022 durch Stadtrat und Verwaltung umgesetzt werden sollen. Der 
Stadtrat genehmigte an seiner Sitzung vom 8. Mai 2019 die Projektanträge zu allen Legislaturschwer-
punkten.  

Das Reporting über den Stand der Projekte erfolgt alle vier Monate an den Stadtrat. Es beinhaltet den 
Statusbericht inkl. der integrierten Meilensteinplanung. Damit ist ein effizientes Controlling über alle 
Projekte gewährleistet. Im November 2020 fand zusätzlich für das Parlament eine Informationsveran-
staltung statt, an welcher der Stadtrat über den Stand der Legislaturschwerpunkte sowie die weiteren 
Schritte bis zum Ende der Legislatur 2018–2022 berichtete. Zudem erfolgte Ende Jahr im Regio eine Be-
richterstattung dazu.  

Reporting Legislaturschwerpunkte per 30. April 2021 

Die Berichtsperiode umfasst vier Monate. Es sind 13 Legislaturprojekte gestartet worden, welche teil-
weise in Teilprojekte unterteilt sind.  

Legislaturziel 

   

Projekt Ressort 

In
ha

lt 
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st

en
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1. Begegnungs-
räume 

 1.1 Agorai, Ort(e) der Begegnung Präsidiales + Kultur    

Status: Die Behandlung des Gesuchs über den Beitrag aus dem Lotteriefonds zum Projekt Garage verzögert 
sich beim Kanton. Der Entscheid wird im Juni erwartet. Dementsprechend verzögert sich auch der Bau 
und die Eröffnung der Garage um ein bis drei Monate. Momentan werden weiterhin Gelder für die Re-
alisierung des Projekts gesammelt.  

Antrag: Die Terminverschiebungen der Meilensteine 7.1, 7.2, 8.1 und 8.2 werden zur Kenntnis genommen. 
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Legislaturziel 
   

Projekt Ressort 
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2. Angebote  
2.0 Angebote für Kinder, Jugendliche, Familie und Al-
ter (Hauptprojekt) Soziales + Alter    

Status: Die Teilprojekte werden inhaltlich wie vorgesehen bearbeitet. Die Zusatzarbeiten bei der Erarbeitung 
der Strategie Wildbach führen zu Verzögerungen beim Teilprojekt 2.3. Es werden höhere Kosten prog-
nostiziert als im Budget eingestellt sind. Das Teilprojekt 2.1 konnte erfolgreich abgeschlossen werden.  

Antrag: Die Terminverschiebungen des Meilensteins 7 sowie die prognostizierte Kostenüberschreitung für das 
Jahr 2021 werden zur Kenntnis genommen.  

2. Angebote  2.1 Situationsanalyse für alle Themenbereiche Soziales + Alter    

Status: Das Teilprojekt "Situationsanalyse für alle Themenbereiche" (Kinder, Jugend, Familie, Alter) ist abge-
schlossen. 

Antrag: - 

2. Angebote  2.2 Altersstrategie Wetzikon 2030 Soziales + Alter    

Status: Die Leitsätze und Massnahmen der Altersstrategie 2035 liegen in einem ersten Entwurf vor. Der Work-
shop mit den Akteuren verzögert sich. Es werden höhere Kosten erwartet als im Budget 2021 einge-
stellt sind. 

Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 7 sowie die prognostizierte Kostenüberschreitung für das Jahr 
2021 werden zur Kenntnis genommen. 

2. Angebote  
2.3 Erarbeitung und Umsetzung Strategie Alters-
wohnheim Am Wildbach Soziales + Alter    

Status: Der Strategieentwurf "Alterswohnheim Am Wildbach" ist überarbeitet und Anfang Jahr wurden bereits 
einzelne Elemente davon zur Umsetzung freigegeben. Die Klärung der Kosten in Zusammenhang mit 
der Strategieumsetzung wird im nächsten Quartal erwartet. 

Antrag: Die prognostizierte Kostenüberschreitung (bereits im Reporting per 30.09.2020 und 31.12.2020) er-
wähnt) wird zur Kenntnis genommen.  

3. Zusammen-
leben 

 
3.1 Aktive Förderung des soziokulturellen Zusammen-
lebens in städtischen Entwicklungsgebieten Hochbau + Planung    

Status: Die Ausarbeitung der Massnahme "Stadtgarten" verzögert sich. Der Pilot Färberwiese wird um max. 2 
Jahre verlängert und für die Erstellung des Betriebskonzepts und die Evaluation eines neuen Standorts 
für den "Quartiergarten" wurde das Vorgehen festgelegt. Die Kosten für die externe Fachbegleitung 
sind weiterhin gedeckt. 

Antrag: Die Anpassung des Meilensteinplans sowie die damit zusammenhängenden Terminverschiebungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

4. Strandbad  
Auslikon 

 
4.1 Unbefristete Ausnahmebewilligung für das 
Strandbad Auslikon Bevölkerung + Sport    

Status: Die Rahmenbedingungen für die Sanierung bzw. den Neubau Strandbadstrasse Auslikon sind festge-
legt. Das Wettbewerbsverfahren wird vorbereitet. Die Anforderungen für die Neugestaltung des Park-
platzes Bootssteg sind geklärt.  

Antrag: -  
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5. Tagesschule  5.1 Tagesschule für die Schule Wetzikon Bildung + Jugend    

Status: Mit dem Fortschreiten des Projekts werden minime Anpassungen am Meilensteinplan vorgenommen. 
Die Projektkosten liegen nach wie vor unter dem geschätzten Betrag. Der Start für die Pilot-
Tagesschule musste auf Sommer 2023 verschoben werden (bereits im Reporting 31.12.2020 erwähnt).  

Antrag: Die Anpassung des Meilensteinplans wird zur Kenntnis genommen.  

6. Zentrum  
Oberwetzikon 

 6.1 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon Hochbau + Planung    

Status: Das Begleitgremium und die Teams für die Durchführung des Varianzverfahrens sind festgelegt und sie 
haben ihre Arbeit bereits aufgenommen. Die Schnittstellen mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept 
sind definiert.  

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept  
7.1 ÖV-Konzept 
1a Überarbeitung Buskonzept mit VZO Tiefbau + Energie    

Status: Die Prüfung der Massnahmen bzw. deren Machbarkeit gemäss den erarbeiteten Projektbausteinen 
steht kurz vor dem Abschluss. Die Kosten sind im Budget 2021 berücksichtigt.  

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept  
7.1 ÖV-Konzept 
1b Störhalte im Busnetz eliminieren Tiefbau + Energie    

Status: Die verschiedenen Massnahmen für die Eliminierung der Störhalte wurden ausgearbeitet. Als Sofort-
massnahme wird die das Linkseinbiegen der Busse beim Knoten Bachtel-/Bahnhofstrasse geprüft, wel-
che nach Möglichkeit 2021 als Pilotbetrieb umgesetzt werden soll.  

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept  
7.2 Infrastrukturprojekte ÖV 
1.a Hindernisfreie Bushaltestellen gemäss Behinder-
tengleichstellungsgesetz (Planung- und Umsetzung) 

Tiefbau + Energie    

Status: Haltestellen, welche bis Ende 2023 nicht im Rahmen des ordentlichen Sanierungszyklus oder im Zuge 
von Drittprojekten ausgebaut werden können, werden nun gebündelt vorangetrieben. Die Umsetzung 
der Massnahmen soll auf drei Jahre verteilt werden. Der budgetierte Betrag ist für die in diesem Jahr 
vorgesehenen Leistungen ausreichend. 

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept  
7.2 Infrastrukturprojekte ÖV,  
1.b Haltestellenkonzept (Zugänglichkeit, Infrastruk-
turausbau / Haltestellenmöblierung) 

Tiefbau + Energie    

Status: Die Projektierung und Umsetzung der hindernisfreien Bushaltestellen (Teilprojekt 1a) und die Erneue-
rungen und Anpassungen an den Ausstattungselementen der Wartebereiche (Teilprojekt 1b) bis Ende 
2023 wurden im Sanierungskonzept zusammengefasst und sollen gemeinsam vorangetrieben werden. 
Daher findet das Controlling dieses Teilprojekts per sofort über das LZ 7.2, Teilprojekt 1a statt. 

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept  
7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
1a Personenunterführung Bahnhof Kempten 

Tiefbau + Energie    
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Status: Die Grundeigentümerschaft spricht sich für eine kombinierte, zentrale Velo- und Personenunterfüh-
rung beim Bahnhof Kempten aus. Die bis anhin verfolgte Lösung mit einer Personenunterführung bei 
der Wertstoff-Sammelstelle wird sistiert bzw. das dazu in Arbeit stehende Vorprojekt ordentlich abge-
schlossen. 

Antrag: Die Projektänderung wird zur Kenntnis genommen. 

7. ÖV-Konzept  

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
1b Verbindung Langsamverkehr Binzackerstrasse bis 
Bahnhof Kempten 

Tiefbau + Energie    

Status: Die Projektierung einer provisorischen Verbindung zwischen der Binzacker- und der Motorenstrasse ist 
derzeit im Gange. Die erwarteten Kosten können mit dem Budget 2021 gedeckt werden. 

Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genommen 
(bereits im Reporting 31.12.2020 erwähnt). 

7. ÖV-Konzept  

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
1c Verbindung Langsamverkehr Motorenstrasse bis 
Bahnhof Kempten w 

Tiefbau + Energie    

Status: Die Projektierung einer provisorischen Verbindung zwischen der Binzacker- und der Motorenstrasse ist 
derzeit im Gange. Die erwarteten Kosten können mit dem Budget 2021 gedeckt werden. 

Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genommen 
(bereits im Reporting 31.12.2020 erwähnt). 

7. ÖV-Konzept  

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
2 Infrastruktur Langsamverkehr (Veloständer, Sitzge-
legenheiten) überprüfen und ergänzen 

Tiefbau + Energie    

Status: Die Bedarfsanalyse bezüglich Infrastruktur Langsamverkehr wird definitiv an die übergeordnete Areal-
entwicklung Binzacher sowie an die jeweiligen Teilprojekten im Bahnhofsumfeld gekoppelt. Dieses ko-
ordinierte und synergienutzende Vorgehen bietet die bedarfsgerechte Planung der Infrastruktur für 
den Langsamverkehr am Bahnhof Kempten. 

Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genommen 
(bereits im Reporting 31.12.2020 erwähnt). 

8. Immobilien-
politik 

 8.1 Aktive Immobilienpolitik Finanzen + Immobi-
lien 

   

Status: Die Machbarkeitsstudie an den von der IGEBA beauftragten Architekten für die Entwicklung der städti-
schen Grundstücke im Morgental liegt vor. Der Stadtrat hat aufgrund der daraus gefolgerten Konklusi-
on anlässlich seiner Sitzung vom 7. April 21 entschieden, momentan von einer Projektentwicklung ab-
zusehen. 

Antrag: - 
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Erwägungen 

Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass mit hoher Priorität an den Legislaturschwerpunkten gearbeitet 
wird. Die Projekte laufen grösstenteils planmässig. Der nächste Statusbericht erfolgt per 31. August 
2021 und wird voraussichtlich im September 2021 im Stadtrat vorgestellt.  

 

Akten 

– Legislaturziele 2018 bis 2022, Reporting per 30. April 2021 

 
 
Akten (ergänzend nur für Stadtrat) 

– Projektstatusberichte 
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