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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 6. Oktober 2021  
 

2021/225 0.08.01 Legislaturplanungen 
Controlling Legislaturziele 2018-2022, Berichtsperiode Mai bis August 2021 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Berichte zu den Projekten werden zur Kenntnis genommen und die Anträge genehmigt. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Mitglieder der Geschäftsleitung 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament), inkl. Reporting  

 
Ausgangslage 

Im November 2018 hat der Stadtrat in einem mehrstufigen Prozess und unter Einbezug der Geschäfts-
leitung die bereits bestehende Vision und die Leitsätze angepasst sowie acht Legislaturschwerpunkte 
festgelegt. Die Vision und die Leitsätze bestimmen die strategische Basis für die Legislaturschwer-
punkte, welche in den Jahren 2018–2022 durch Stadtrat und Verwaltung umgesetzt werden sollen. Der 
Stadtrat genehmigte an seiner Sitzung vom 8. Mai 2019 die Projektanträge zu allen Legislaturschwer-
punkten.  

Das Reporting über den Stand der Projekte erfolgt alle vier Monate an den Stadtrat. Es beinhaltet den 
Statusbericht inkl. der integrierten Meilensteinplanung. Damit ist ein effizientes Controlling über alle 
Projekte gewährleistet. Im November 2020 fand zusätzlich für das Parlament eine Informationsveran-
staltung statt, an welcher der Stadtrat über den Stand der Legislaturschwerpunkte sowie die weiteren 
Schritte bis zum Ende der Legislatur 2018–2022 berichtete. Zudem erfolgte Ende Jahr 2020 im Regio 
eine Berichterstattung dazu.  

Reporting Legislaturschwerpunkte per 31. August 2021 

Die Berichtsperiode umfasst vier Monate. Es sind 13 Legislaturprojekte gestartet worden, welche teil-
weise in Teilprojekte unterteilt sind.  

Legislaturziel 

   

Projekt Ressort 
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1. Begegnungs-
räume 

 

1.1 Agorai, Ort(e) der Begegnung Präsidiales + Kultur    

Status: Mit der Schaffung der neuen Stelle Stadtentwicklung ist die operative Projektleitung für die Agorai-
Projekte 1-3 aufgesplittet worden. Die Projektleitung für das Agora 3 Projekt "Gemeinschaftszentrum" 
ist an die Stadtentwicklung übergegangen. Beim Projekt "Garage" (Agora 1) verzögern sich die Bauar-
beiten.  

Antrag: Die Terminverschiebungen bei Agora 1 sowie der neue Meilensteinplan für Agora 3 werden zur Kennt-
nis genommen. 
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2. Angebote 
 

2.0 Angebote für Kinder, Jugendliche, Familie und Al-
ter (Hauptprojekt) 

Soziales + Alter    

Status: Die Teilprojekte werden inhaltlich wie vorgesehen bearbeitet. Die Zusatzarbeiten bei der Erarbeitung 
der Strategie Wildbach sowie der Mehraufwand für die Erarbeitung der Altersstrategie führen zu Ver-
zögerungen. Es werden höhere Kosten prognostiziert als im Budget eingestellt sind.  

Antrag: Die zeitlichen Verzögerungen sowie die prognostizierte Kostenüberschreitung für das Jahr 2021 werden 
zur Kenntnis genommen (bereits im Reporting 30.04.2021 erwähnt).  

2. Angebote 
 

2.1 Situationsanalyse für alle Themenbereiche  Soziales + Alter    

Status: Das Teilprojekt "Situationsanalyse für alle Themenbereiche" (Kinder, Jugend, Familie, Alter) ist abge-
schlossen. 

Antrag: - 

2. Angebote 
 

2.2 Altersstrategie Wetzikon 2030  Soziales + Alter    

Status: Die Leitsätze und Massnahmen der Altersstrategie 2035 wurden durch die Steuergruppe überarbeitet. 
Die Überarbeitung dauerte länger als angenommen. Es werden höhere Kosten erwartet als im Budget 
2021 eingestellt sind. 

Antrag: Die Terminverschiebung sowie die prognostizierte Kostenüberschreitung für das Jahr 2021 werden zur 
Kenntnis genommen (bereits im Reporting 30.04.2021 erwähnt). 

2. Angebote 
 

2.3 Erarbeitung und Umsetzung Strategie Alters-
wohnheim Am Wildbach 

Soziales + Alter    

Status: Der Entwurf der Kostenschätzung für die bauliche Umsetzung der strategischen Massnahmen liegt vor 
und wird intern weiterbearbeitet. Aufgrund der Zusatzabklärungen sowie der personellen Änderung in 
der Heimleitung kommt es zu einer zeitlichen Verzögerung. 

Antrag: Die prognostizierte Kostenüberschreitung (bereits im Reporting per 30.09.2020, 31.12.2020, 
30.04.2021 erwähnt) sowie die zeitliche Verzögerung werden zur Kenntnis genommen.  

3. Zusammen-
leben 

 

3.1 Aktive Förderung des soziokulturellen Zusammen-
lebens in städtischen Entwicklungsgebieten 

Hochbau + Planung    

Status: Die Kosten für die externe Fachbegleitung sind abgerechnet und bewegen sich im Rahmen des gespro-
chenen Kredits. Für die noch ausstehenden Arbeitsschritte wird ein neuer Kredit in Kompetenz der Ge-
schäftsleitung erfolgen. Aufgrund der aufwändigen Grundlagenerarbeitung sowie der Koordination der 
zu erarbeitenden Meilensteine kommt es zu einer zeitlichen Verzögerung. 

Antrag: Die zeitliche Verzögerung wird zur Kenntnis genommen. 

4. Strandbad  
Auslikon 

 
4.1 Unbefristete Ausnahmebewilligung für das 
Strandbad Auslikon 

Bevölkerung + Sport    

Status: Die verschiedenen Teilprojekte laufen planmässig. Die Kreditbewilligung für die Durchführung des Pro-
jektstudienwettbewerbs für den Neubau Badi Auslikon ist erfolgt. Es soll ein geeignetes Projekt für ei-
nen funktionalen und in die geschützte Landschaft harmonisch passendes Infrastrukturgebäude auser-
koren werden. 

Antrag: -  
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5. Tagesschule 
 

5.1 Tagesschule für die Schule Wetzikon  Bildung + Jugend    

Status: Die Projektarbeiten sind im neuen Terminplan mit dem Endziel August 2023 (bereits im Reporting 
31.12.2020 und 30.04.2021 erwähnt) auf Kurs.  

Antrag: -  

6. Zentrum  
Oberwetzikon 

 

6.1 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon Hochbau + Planung    

Status: Das Projekt entwickelt sich entsprechend dem angepassten Ablauf (bereits im Reporting 31.12.2020 
erwähnt). 

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept 
 

7.1 ÖV-Konzept 
1a Überarbeitung Buskonzept mit VZO 

Tiefbau + Energie    

Status: Die Machbarkeitsstudie zu den festgesetzten Projektbausteinen konnte im Mai 2021 abgeschlossen 
und eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen formuliert werden. Die Kosten sind im Budget 2021 be-
rücksichtigt. 

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept  7.1 ÖV-Konzept 
1b Störhalte im Busnetz eliminieren 

Tiefbau + Energie    

Status: Seit Anfang August wird das Linkseinbiegen der Busse beim Knoten Bachtel-/Bahnhofstrasse als Test-
betrieb untersucht. Der Zeitpunkt der definitiven Umsetzung ist abhängig vom Resultat des Testbe-
triebs. Die Kosten sind im Budget 2021 berücksichtigt. 

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept  7.2 Infrastrukturprojekte ÖV 
1.a Hindernisfreie Bushaltestellen gemäss Behinder-
tengleichstellungsgesetz (Planung- und Umsetzung) 

Tiefbau + Energie    

Status: Haltestellen, welche bis Ende 2023 nicht im Rahmen des ordentlichen Sanierungszyklus oder im Zuge 
von Drittprojekten ausgebaut werden können, werden nun gebündelt vorangetrieben. Die Umsetzung 
der Massnahmen ist auf drei Jahre verteilt. Der budgetierte Betrag ist für die in diesem Jahr vorgese-
henen Leistungen ausreichend. 

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept 
 

7.2 Infrastrukturprojekte ÖV,  
1.b Haltestellenkonzept (Zugänglichkeit, Infrastruk-
turausbau / Haltestellenmöblierung) 

Tiefbau + Energie    

Status: Das Controlling findet über das LZ 7.2, Teilprojekt 1a statt (bereits im Reporting 30.04.2021 erwähnt). 

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept 
 

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
1a Personenunterführung Bahnhof Kempten 

Tiefbau + Energie    

Status: Um die technischen Details / Anforderungen an die kombinierte Velo- und Personenunterführung zu 
definieren, soll in einem nächsten Schritt eine gemeinsame Projektierung zusammen mit der SBB be-
sprochen und angestossen werden. 



 

Protokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 6. Oktober 2021 Seite 4 von 5 

Legislaturziel 
   

Projekt Ressort 

In
ha

lt 

Ko
st

en
 

Te
rm

in
e 

Antrag: Die Projektänderung wird zur Kenntnis genommen (bereits im Reporting 30.04.2021 erwähnt). 

7. ÖV-Konzept 
 

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
1b Verbindung Langsamverkehr Binzackerstrasse bis 
Bahnhof Kempten 

Tiefbau + Energie    

Status: Die Projektierung einer provisorischen Verbindung zwischen der Binzacker- und der Motorenstrasse ist 
derzeit im Gange. Die erwarteten Kosten können mit dem Budget 2021 gedeckt werden. Die Kosten 
für die Erstellung von Rad- und Gehweg Provisorien wurden in das Budget 2022 aufgenommen. 

Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genommen 
(bereits im Reporting 31.12.2020 und 30.04.2021 erwähnt). 

7. ÖV-Konzept 
 

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
1c Verbindung Langsamverkehr Motorenstrasse bis 
Bahnhof Kempten w 

Tiefbau + Energie    

Status: Die Projektierung einer provisorischen Verbindung zwischen der Binzacker- und der Motorenstrasse ist 
derzeit im Gange. Die erwarteten Kosten können mit dem Budget 2021 gedeckt werden. Die Kosten 
für die Erstellung von Rad- und Gehweg Provisorien wurden in das Budget 2022 aufgenommen. 

Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genommen 
(bereits im Reporting 31.12.2020 und 30.04.2021 erwähnt). 

7. ÖV-Konzept 
 

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
2 Infrastruktur Langsamverkehr (Veloständer, Sitzge-
legenheiten) überprüfen und ergänzen 

Tiefbau + Energie    

Status: Die Bedarfsanalyse bezüglich Infrastruktur Langsamverkehr wird definitiv an die übergeordnete Areal-
entwicklung Binzacher sowie an die jeweiligen Teilprojekten im Bahnhofsumfeld gekoppelt. Dieses ko-
ordinierte und synergienutzende Vorgehen bietet die bedarfsgerechte Planung der Infrastruktur für 
den Langsamverkehr am Bahnhof Kempten. Dadurch verzögert sich das Projekt jedoch. 

Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genommen 
(bereits im Reporting 31.12.2020 und 30.04.2021 erwähnt). 

8. Immobilien-
politik 

 

8.1 Aktive Immobilienpolitik Finanzen + Immobi-
lien 

   

Status: Momentan werden zu den Themen "Preisgünstiger Wohnungsbau" und "Entwicklung der jetzigen Bra-
che Tannenrain hin zu einem Gewerbeareal" Grundlagen für die Festlegung des weiteren Vorgehens 
erarbeitet. 

Antrag: - 

 
Erwägungen 

Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass mit hoher Priorität an den Legislaturschwerpunkten gearbeitet 
wird. Die Projekte laufen grösstenteils planmässig. Der nächste Statusbericht erfolgt per 31. Dezember 
2021 und wird voraussichtlich im Januar/Februar 2021 im Stadtrat vorgestellt.  
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Akten 

– Legislaturziele 2018 bis 2022, Reporting per 31. August 2021 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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