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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 8. September 2021  
 

2021/195 6.02.03.05 Sport- und Freizeitliegenschaften 
Ersatz bestehende Beleuchtungsanlage Fussballplatz R4 Meierwiesen, Kre-
ditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 16. Februar 2021 für den Ersatz der bestehenden Beleuchtungsanla-
ge Fussballplatz R4 mit Ausgaben von insgesamt 201'917.70 Franken wird genehmigt. Sie 
schliesst mit Minderkosten von 5'082.30 Franken bzw. - 2,5 % ab. 

2. Nach der Genehmigung der Bauabrechnung durch den Stadtrat wird der Kostenbeitrag der 
KASAK durch die Abteilung Immobilien ausgelöst.  

3. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Abteilung Sport + Freizeit 
– Geschäftsbereich Dienste 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Der Fussballplatz 4 auf der Sportanlagen Meierwiesen wurde in den frühen 80er-Jahren als Sandfuss-
ballplatz erstellt und 2011 in ein Naturrasenfeld umgebaut. Der Platz wird heute intensiv für den Trai-
nings- und Spielbetrieb genutzt. Die Beleuchtung auf diesem Platz erlaubt es, auch am späteren Nach-
mittag und am Abend den Trainings- und Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und die Auslastung der Plät-
ze im Areal Meierwiesen dem Nutzerbedürfnis anzupassen. 

Die heutige, rund 40-jährige Beleuchtung (sechs Beleuchtungsmasten mit einer Lichtpunkthöhe von 
14 m) wurde beim Umbau in ein Naturrasenfeld aus Kostengründen belassen. Da ein mittelfristiger Be-
leuchtungsersatz absehbar war, wurden bereits damals beim Umbau neue Leerrohre für die Elektrozu-
leitung verlegt. Die sechs alten Masten und die zugehörenden Fundamente mussten entsorgt und 
durch eine neue Viermastanlage ersetzt werden. Die neue Beleuchtungsanlage weist Flutscheinwerfer 
mit der neuesten LED-Technologie auf. Diese Leuchten sind dimmbar von 80 Lux im Trainingsbetrieb 
bis auf 120 Lux für den Amateur-Meisterschafts-Spielbetrieb bis 2. Liga. 

Im Zusammenhang mit dem Beleuchtungsersatz mussten auch die Ansteuerung in der Hauptverteilung 
angepasst und die elektrische Erschliessung ab dieser Verteilung (in den bestehenden Leerrohren) neu 
erstellt werden.  

Mit Beschluss vom 24. Juni 2020 stimmte der Stadtrat dem Ersatz der bestehenden Beleuchtungsanla-
ge auf dem Fussballplatz R4 zu und bewilligte einen Kredit von 207'000 Franken inkl. MWST als gebun-
dene Ausgabe. 
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Bauabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00151-2822.5030.00                                      
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung vom 
16.2.21 

Differenz % 

42  Gartenanlagen     
421.3  Inertstoffabfuhr 1'206.25 0.00 - 1'206.25 - 100,0 
421.4  Fundamente 31'233.00 56'051.10 24'818.10 79,5 
44  Installationen     
443.1  Elektroanlag. inkl. Schaltschränke 26'085.50 30'000.00 3'914.50 15,0 
443.3  Lieferung Masten und Leuchten 115'976.75 80'402.55 - 35'574.20 - 30,7 
443.7  Anteil Steuerungsanlagen 3'661.80 740.40 - 2'921.40 - 79,8 
49  Honorare     
491.1  Honorar Umgebungsarchitekt 15'078.00 15'197.65 119.65 0,8 
494.4  Geometer 538.50 1'002.55 464.05 86,2 
492  Honorar Bauingenieur 2'154.00 2'066.15 - 87.85 - 4,1 
496.1  Geologen, Geotechniker 1'615.50 3'979.45 2'363.95 146,3 
51  Baunebenkosten     
511  Bewilligungen, Gebühren 1'830.90 4'255.85 2'424.95 132,4 
52  Vervielfältigungen, Dokumentation     
524  Vervielfältigungen, Kopien 1'077.00 62.00 - 1'015.00 - 94,2 
55  Bauherrenleistungen     
55.1  Rundung 80.80 0.00 - 80.80 - 100,0 
55.2  Bauherrenleistungen 6'462.00 8'160.00 1'698.00 26,3 

Total 207'000.00 201'917.70 - 5'082.30 - 2,5 
 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Der Kreditantrag basierte auf dem Kostenvoranschlage des Umgebungsarchitekten Plangrün AG. Die 
darin aufgeführten Kosten wurden seinerzeit durch die Abteilung Immobilien geprüft, und die Gesamt-
kosten wurden für richtig befunden. Die Splittung in die einzelnen BKP-Positionen im Kostenvoran-
schlag des Planers entsprachen jedoch nicht der Praxis der Submissionen. Somit sind in der Bauabrech-
nung in den einzelnen BKP-Positionen grössere Mehr- / Minderkosten, respektive Verschiebungen die 
Folge. Die Bauleitung (Abteilung Immobilien) führte die Kostenkontrolle auf Basis der realen Submissi-
on (siehe auch Bauabrechnung). Effektive Mehrkosten gegenüber der Planung entstanden in den Tief-
bauarbeiten wegen Behinderungen durch alte Leitungen und grösserem Aufwand für Umgebungs-
schutz und Wiederinstandstellungen. Ebenfalls war das Bewilligungsprozedere aufwendiger als ange-
nommen (AWEL, Umwelt). Minderkosten resultierte aus einem grösseren Vergabeerfolg im BKP 443.3 
Lieferung der Masten und Leuchten. Somit konnte das Projekt kostenmässig mit einer Punktlandung 
abgeschlossen werden. 
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Subventionen 

Das Sportamt des Kantons Zürich unterstützt die Erneuerung der Beleuchtungsanlage auf dem Fussall-
platz R4 mit einem zugesicherten Beitrag von 31'000 Franken. Nach Genehmigung der vorliegenden 
Abrechnung durch den Stadtrat wird diese dem Kantonalen Sportamt zusammen mit dem Antrag zur 
Auszahlung der Subvention zugestellt.  

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00912): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Übrige Tiefbauten 30 Jahre 1403.00 2822.3300.30 201'917.70 

Anschaffungswert  201'917.70 

 

Erwägungen 

Die Arbeiten für den Ersatz der bestehenden Beleuchtungsanlage Fussballplatz R4 konnten wie geplant 
durchgeführt werden. Die vorliegende Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 5'082.30 Fran-
ken, resp. 2,5 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und 
kann genehmigt werden.  

 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


	Beschluss Stadtrat
	Ausgangslage
	Bauabrechnung
	Mehr- / Minderkostenbegründung
	Subventionen
	Erwägungen

