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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 1. Juni 2022  
 

2022/158 6.04.04.01 Strassen, Wege, Plätze 
Bachtelstrasse, Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt, Erneuerung Deckbelag, Ge-
nehmigung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 21. Februar 2022 für die Deckbelagserneuerung der Bachtelstrasse, 
Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt, mit Ausgaben von insgesamt Fr. 88'712.85 wird genehmigt. 
Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 19'287.15 bzw. 17,9 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorsteher Tiefbau + Energie 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 24. März 2021 bewilligte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob Ingenieure 
AG, Wetzikon, für die Deckbelagserneuerung der Bachtelstrasse von der Gemeindegrenze bis Ortsein-
fahrt. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 108'000 Franken für diese Arbeiten bewilligt. Die 
Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 24. Februar 2021 an 
die Firma Strazo Strassen und Tiefbau AG, Hinwil, vergeben. 

Die Bauarbeiten konnten im Mai 2021 projektgemäss ausgeführt werden und die Bauabnahme erfolgte 
am 11. Juni 2021. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

  



 

Protokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 1. Juni 2022 Seite 2 von 2 

Konto INV00160-6511.5010.00 KV/Kredit Bauabrechnung 
vom 21.02.2022 

Differenz % 

I  Bau- und Nebenarbeiten 96'000.00 83'024.10 - 12'975.90 - 13,5 
II  Technische Arbeiten 12'000.00 5'688.75 - 6'311.25 - 52,6 

Total 108'000.00 88'712.85 - 19'287.15 - 17,9 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Arbeiten wurden Fr. 19'287.15, respektive 17,9 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. Die 
Minderkosten bei den Bau- und Nebenarbeiten sind damit begründet, dass durch einen optimalen 
Bauablauf weniger flankierende Massnahmen (Verkehrsdienst) benötigt wurden und aufgrund guter 
Witterung geplante Reserven nicht in Anspruch genommen werden mussten. Die technischen Arbeiten 
konnten gegenüber dem Kostenvoranschlag dank planerischer Vorleistungen im 2020 und durch Aus-
sondern der Eigenleistungen günstiger abgeschlossen werden. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00920): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Strassen, Erneuerungsunterhaltsin-
vestitionen 

10 Jahre 1401.00 6511.3300.10 88'712.85 

Anschaffungswert  88'712.85 

 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Deckbelagserneuerung der Bachtelstrasse von der Gemeindegrenze bis Orts-
einfahrt konnten im Mai 2021 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit 
Minderkosten von Fr. 19'287.15 resp. 17,9 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weite-
ren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


