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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 12. Januar 2022  
 

2022/1 6.02.03.06 Altersliegenschaften 
Alterswohnheim Am Wildbach, Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer im 
1. und 2.OG, Genehmigung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 7. Oktober 2021 für den Einbau von zwei Teamzimmern im Haus 
Schirmling mit Ausgaben von insgesamt 91'150.35 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit 
Minderkosten von 13'849.65 Franken bzw. 13,2 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Alterswohnheim Am Wildbach 
– Geschäftsbereich Alter, Soziales + Umwelt  
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Das Alterswohnheim Am Wildbach an der Spitalstrasse 22 ist im Eigentum der Stadt Wetzikon. Das Al-
terswohnheim wird von der Heimleitung der Stadt Wetzikon geführt. Die Anlage auf dem Grundstück 
Kat. Nr. 9625 besteht aus mehreren Gebäuden. Das Haus Schirmling als jüngstes Gebäude wurde 2010 
erstellt, ohne Teamzimmer für die Mitarbeitenden aus dem Bereich Begleitung und Pflege.  
 
Die zunehmende Pflegebedürftigkeit der Bewohner/innen verbunden mit der Erhöhung des Stellen-
plans für die für die Pflege notwendigen Mitarbeitenden machte die Einrichtung eines Teamzimmers 
auf jeder der beiden Etagen notwendig. Weil das Haus Schirmling über sehr grosse allgemein genutzte 
Zonen verfügt, konnte auf dem 1. und dem 2. Geschoss je ein Teamzimmer im Korridorbereich reali-
siert werden. 
 
Mit Beschluss vom 10. Juni 2020 stimmte der Stadtrat den Umbauarbeiten für den Einbau von zwei 
neuen Teamzimmer zu und bewilligte dafür einen Kredit zu Lasten der Investitionsrechnung 2021 von 
total 105'000 Franken inkl. MWST unter Vorbehalt der Budgetgenehmigung durch das Parlament. Die 
Ausführung erfolgte im 2021. 

Projekt- Arbeitsablauf 

Die Ausführungsplanung erfolgte ab November 2020, die Bauarbeiten starteten am 29. März 2021 und 
wurden am 30. April 2021 abgeschlossen. Der Umbau konnte im Wesentlichen wie geplant umgesetzt 
werden. Die bestehenden Elektroleitungen für die neuen Installationen konnten aber nicht im erwarte-
ten Umfang genutzt werden. Das hatte zur Folge, dass die festapplizierte Akustikdecke teilweise de- 
und wiedermontiert werden musste. Diese Mehrarbeiten konnten aber terminlich im normalen Bauab-
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lauf aufgenommen werden. Die neuen Teamräume wurden dem Alterswohnheim Am Wildbach am  
30. April 2021 übergeben. 

Bauabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00390-5451.5040.00                                      
BKP     Arbeitsgattung 

KS / Kredit Abrechnung vom 
07.10.2021 

Differenz % 

221  Fenster 12'000.00 12'956.65 956.65 8,0 
230  Elektroanlagen 18'000.00 13'204.00 - 4'796.00 - 26,6 
277  Elementwände 47'000.00 42'845.85 - 4'154.15 - 8,8 
283  Deckenverkleidungen 1'000.00 5'262.05 4'262.05 426,2 
285  Malerarbeiten 4'000.00 4'836.95 836.95 20,9 
287  Baureinigung 1'000.00 0.00 - 1'000.00 - 100,0 
289  Diverse Kleinarbeiten 5'000.00 0.00 - 5'000.00 - 100,0 
291  Bauleitung 6'000.00 7'140.00 1'140.00 19,0 
511  Bewilligungen 2'000.00 235.00 - 1'765.00 - 88,3 
9  Medizin-Kühlschrank 5'000.00 4'669.85 - 330.15 - 6,6 
9  Möblierung 2'000.00 0.00 - 2'000.00 - 100,0 
9  Sonstiges 2'000.00 0.00 - 2'000.00 - 100,0 

Total (inkl. MWST) 105'000.00 91'150.35 - 13'849.65 - 13,2 
 

Mehr- / Minderkostenbegründung 
Der Umbau konnte 13'849.35 Franken respektive 13,2 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen 
werden.  
BKP 230 Elektroanlagen: Minderkosten durch einen Vergabeerfolg. Weiter war durch das Öffnen der 
Akustikdecke eine einfachere, günstigere Installation möglich (siehe dazu auch Begründung BKP 283). 
BKP 277 Elementwände: Minderkosten durch einen Vergabeerfolg. 
BKP 283 Deckenverkleidungen: Mehrkosten sind angefallen, weil die bestehende Decke wider Erwar-
ten geöffnet und dann mit Ersatzmaterial wieder geschlossen werden musste.  
BKP 289 Diverse Kleinarbeiten: Diese Position wurde nicht beansprucht, respektive damit wurden die 
Mehrkosten BKP 283 aufgefangen. 
BKP 9 Möblierung / Ausrüstung: Diese Positionen wurden nur teilweise gebraucht, da vorgesehene 
Anschaffungen mit vorhandenen Möbeln abgedeckt werden konnte. 
 
Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer zulasten des Glo-
balbudgets Alterswohnheim Am Wildbach abgeschrieben (ANR01042): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Hochbauten, Erneuerungsunterhalts-
investitionen 

20 Jahre 1404.00 5451.3300.40 91'150.35 

Anschaffungswert  91'150.35 
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Erwägungen 

Der Einbau der beiden Teamräume konnte gemäss den Vorgaben des Alterswohnheimes Am Wildbach 
ausgeführt werden. Die vorliegende Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 13'849.35 Fran-
ken, respektive 13,2 % unter dem bewilligten Kredit ab.  

 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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