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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 12. Januar 2022  
 

2022/3 6.02.03.04 Schulliegenschaften 
Schulhaus Guldisloo, Umnutzung Schulküche, Genehmigung Kreditabrech-
nung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 3. Dezember 2021 für die Umnutzung der Schulküche mit Ausgaben 
von insgesamt 94'673.85 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 25'326.15 
Franken bzw. 21,1 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Bildung + Jugend 
– Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Im Schuljahr 2020/21 wurden in der Schulanlage Guldisloo insgesamt zehn Primarschulklassen unter-
richtet. Auf das neue Schuljahr 2021/22 kam eine weitere Klasse hinzu, so dass neu elf Klassenzimmer 
benötigt wurden. Gemäss der Schulraumplanung und den aktuellen Schülerzahlen wird auf das Schul-
jahr 2022/23 nochmals eine Klasse hinzukommen. Damit wird die Schule Guldisloo ihre maximale Aus-
lastung von 12 Primarschulklassen erreicht haben. Das Ziel war es, die Schulraumerweiterung inner-
halb der bestehenden Räumlichkeiten zu realisieren. Der Psychomotorikraum wurde neu anstelle der 
heute bestehenden dezentralen Schulküche im Untergeschoss des Trakts E eingerichtet. Durch diese 
Rochade konnte ein Schulzimmer im Trakt B gewonnen werden. 

Mit Beschluss vom 19. Mai 2021 stimmte der Stadtrat dem Umbau für die Umnutzung Schulküche zu 
Psychomotorik zu und bewilligte dafür einen Kredit von total 120'000 Franken inkl. MWST (davon 
25'000 Franken in eigener Kompetenz).  

Umsetzung 

Die Bauarbeiten wurden in den Schulferien vom 19. Juli bis 13. August 2021 umgesetzt. Die Umbau-
arbeiten konnten wie geplant durchgeführt werden. Die Problematik der alten Hourdisdecke (Hourdis 
in Schilfrohr) bezüglich Ankerschienen und Deckenverkleidung erwies sich glücklicherweise etwas klei-
ner als angenommen und gerechnet wurde. Dies vereinfachte die Bauarbeiten und senkte die Kosten 
massiv. Weitere Details können dem Kapitel Mehr- / Minderkostenbegründung entnommen werden. 
Die Räumlichkeiten konnten der Schule am 13. August 2021 übergeben werden. 
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Bauabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00431-9574.5040.00                                            
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung vom 
03.12.2021 

Differenz % 

211  Abbruch- u. Baumeisterarbeiten 25'000.00 37'000.00 12'000.00 48,0 
230  Elektroanlagen 14'000.00 16'124.70 2'124.70 15,2 
250  Sanitäranlagen 6'000.00 2'158.80 - 3'841.20 - 64,0 
271  Gipserarbeiten 13'000.00 0.00 - 13'000.00 - 100,0 
273  Schreinerarbeiten 10'000.00 4'223.25 - 5'776.75 - 57,8 
275  Schliessanlage 500.00 0.00 - 500.00 - 100,0 
281  Bodenbeläge 7'000.00 11'030.25 4'030.25 57,6 
282  Plattenarbeiten 500.00 0.00 - 500.00 - 100,0 
285  Malerarbeiten 5'000.00 0.00 - 5'000.00 - 100,0 
287  Baureinigung 1'000.00 624.65 - 375.35 - 37,5 
289  Diverse Kleinarbeiten 6'000.00 0.00 - 6'000.00 - 100,0 
511  Bewilligungen, Gebühren 1'000.00 200.00 - 800.00 - 80,0 
590  Sonstige Nebenkosten 500.00 0.00 - 500.00 - 100,0 
599  Honorare 500.00 0.00 - 500.00 - 100,0 
900  Möblierung u. Zügelarbeiten 24'000.00 23'312.20 - 687.80 - 2,9 
600  Reserve und Rundung 6'000.00 0.00 - 6'000.00 - 100,0 

Total (inkl. MWST) 120'000.00 94'673.85 - 25'326.15 - 21,1 
 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Das Projekt konnte 21,1 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen werden.  
Nachfolgend werden die grösseren Kostenverschiebungen zum Kostenvoranschlag erläutert.  
 
BKP 211 Abbruch- u. Baumeisterarbeiten: Mit der Submission und Vergabe an die Kaderli Kundenmau-
rer AG konnte ein Allrounder gewonnen werden. Mit seinem Auftrag deckte er die Arbeiten BKP 271 
Gipserarbeiten, BKP 282 Plattenarbeiten und BKP 285 Malerarbeiten ab. Dieser Vertrag wurde unter 
dem Kapitel BKP 211 Abbruch- u. Baumeisterarbeiten geführt und abgerechnet. Darum resultieren hier 
Mehrkosten, die aber um die Minderkosten obiger Positionen mehr als ausgeglichen wurden. 
BKP 230 Elektroanlagen: Die Mehrkosten entstanden, weil die Platzierung der Ankerschienen / Hour-
disdecke eine andere Leuchtenverteilung mit etwas mehr Leuchten erforderlich machte. Weiter wurde 
ein zusätzlicher Arbeitsplatz mit IT-Anschlüssen gewünscht. 
BKP 250 Sanitäranlagen: Der Rückbau der alten Gaszuleitung war etwas weniger aufwendig als be-
fürchtet. 
BKP 273 Schreinerarbeiten: Teilweise konnten die bestehenden Wandschränke, mit kleinen Anpassun-
gen, übernommen werden. Dadurch reduzierten sich neue Einbauten. 
BKP 289 Diverse Kleinarbeiten: Diese Position konnte mit den Verträgen der verschiedenen Arbeits-
gattungen abgedeckt werden. Weitere Arbeiten mussten nicht getätigt werden. 
BKP 600 Reserve und Rundung: Durch einen optimalen Bauablauf musste diese Position nicht in An-
spruch genommen werden. 
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Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01101): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Hochbauten, Erneuerungsunterhalts-
investitionen 

20 Jahre 1404.00 9574.3300.40 94'673.85 

Anschaffungswert  94'673.85 

 

Erwägungen 

Die Umbauarbeiten für die Umnutzung der Schulküche zum Psychomotorikraum konnten wie geplant 
umgesetzt werden. Durch die etwas besser als erwartete Bausubstanz wurden die Arbeiten vereinfacht 
und entsprechend konnte auch eine Kosteneinsparung erzielt werden. Die vorliegende Bauabrechnung 
schliesst mit Minderkosten von 25'326.15 Franken, respektive 21,1 % unter dem bewilligten Kredit ab.  

 

 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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