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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 14. Dezember 2022  
 

2022/312 6.02.03.10 Wohn- und Geschäftsliegenschaften 
Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse notwendige 
Nebenarbeiten, Genehmigung Kreditabrechnung (Parlamentsgeschäft 
22.06.22) 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Antrag und Weisung für die Genehmigung der Kreditabrechnung vom 25. Oktober 2022 über die 
Gesamtsanierung Gastroküche und diverse notwendige Nebenarbeiten im Restaurant Krone, 
Bahnhofstrasse 163 mit Baukosten von 855'943.13 Franken resp. Minderkosten von 124'056.87 
Franken (12,7 %) werden genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 
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Antrag und Weisung an das Parlament  Parlamentsgeschäft 22.06.22 

Antrag 

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: 
(Zuständig Stadträtin Sandra Elliscasis, Ressort Finanzen + Immobilien) 

Die Kreditabrechnung vom 25. Oktober 2022 über die Gesamtsanierung Gastroküche und diverse not-
wendige Nebenarbeiten im Restaurant Krone, Bahnhofstrasse 163 mit Baukosten von 855'943.13 Fran-
ken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 124'056.87 Franken bzw. 12,7 % ab. 

 

Weisung 

Ausgangslage 

Die Stadt Wetzikon ist Eigentümerin der Liegenschaft Bahnhofstrasse 163, Restaurant Krone. Die Lie-
genschaft, im Finanzvermögen der Stadt bilanziert, umfasst nebst dem Restaurant mit Betriebsräumen 
auch einen grossen Saal im Erdgeschoss sowie zwei Wohnungen in den Obergeschossen. Das Gebäude 
wurde 1834 erstellt. Der vordere Gebäudeteil zu der Bahnhofstrasse steht unter Denkmalschutz.  

Die Liegenschaft wurde laufend unterhalten und saniert. Das ganze Gebäude ist in einem guten Zu-
stand, ebenso die beiden vermieteten Wohnungen (1982 saniert). Die Gasträume selbst sind in einem 
einwandfreien Zustand. Der grosse Saal und die Lüftungszentrale im Dachgeschoss wurden 2018 total-
saniert. Bei der Sanierung Saal / Lüftungszentrale wurde die noch anstehende Gesamtsanierung der 
Gastroküche bereits berücksichtigt. Einzig die nötige Sanierung der Gastroküche wurde bis zum Ablauf 
des Pachtvertrags (Ende März 2021) zurückgestellt.  

Mit Beschluss vom 27. Januar 2021 bzw. 12. April 2021 stimmten der Stadtrat und das Parlament der 
Gesamtsanierung Gastroküche und diverser notwendige Nebenarbeiten im Restaurant Krone, Bahn-
hofstrasse 163 zu und bewilligte einen Kredit von total 980'000 Franken inkl. MWST. 

Projekt- und Arbeitsablauf 

Die Ausführungsplanung erfolgte ab Mai 2021, die Bauarbeiten starteten am 19. Juli 2021 und wurden 
am 29. Oktober 2021 abgeschlossen. Der Umbau konnte im Wesentlichen wie geplant umgesetzt wer-
den. Der Vertrag mit dem neuen Pächter wurde am 8. September 2021 unterzeichnet. Die neuen Räu-
me wurden dem neuen Pächter auf den 1. November 2021 übergeben. 

Die neu erstellte Küche entspricht nun mit den angepassten Arbeitsabläufen, den vorschriftsmässigen 
Chromstahlmöbeln und den modernen und effizienten Geräten dem heutigen Stand einer guten Gast-
roküche. Die alte Kältezentrale inklusive dem Wärmerückgewinnung-Boiler im Dachgeschoss wurde 
abgebrochen, entsorgt und neu im Untergeschoss erstellt. Im Erdgeschoss wurde eine neue Kühlzelle 
eingebaut, der bestehende Tiefkühlraum im Untergeschoss wurde ersetzt, und der daneben liegende 
Kühlraum wurde nach den heutigen Vorgaben saniert. Die Lüftungsleitungen wurden neu gezielt auf 
die neuen Küchenablufthauben der jeweiligen Apparate geführt. In der Lüftungszentrale im Dachge-
schoss (saniert 2018) waren keine Eingriffe nötig. Die Sanitärleitungen wurden bis auf einige Anpas-
sungen belassen, die Bodenabläufe und die Kondenswasserabläufe wurden im Zusammenhang mit 
dem neu eingebrachten fugenlosen Bodenbelag erneuert. Die Elektroinstallationen wurden im ganzen 
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Bereich der Küche total neu erstellt. Aus Energiespargründen wurde die alte Fensterfront der Küche 
(inklusive Sonnenschutz) und die hintere Notausgangsfront ersetzt. 
 
Die aus der damaligen periodischen Kontrolle der Feuerpolizei festgestellten Mängel konnten im Zuge 
von diesem Umbau alle behoben werden. Alle wichtigen Sanierungen sind nun abgeschlossen. 
Für den Betrieb des Restaurants und des Kronensaals konnte ein geeigneter Pächter gefunden werden. 
Die Eröffnung de Brasserie Krone konnte am 6. November 2021 gefeiert werden. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00410-9531.7040.00                                      
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung vom 
25.10.22 

Differenz % 

211  Baumeisterarbeiten 42'000.00 47'882.50 5'882.50 14,0 
214  Holzbau 2'000.00 0.00 - 2'000.00 - 100,0 
221  Fenster und Aussentüren 42'000.00 60'256.45 18'256.45 43,5 
225  Spezielle Abdichtungen 5'000.00 2'177.70 - 2'822.30 - 56,4 
230  Elektroanlagen 108'000.00 129'514.60 21'514.60 19,9 
240  Heizungsanlagen 2'000.00 4'678.45 2'678.45 133,9 
244  Lüftungsanlagen 55'000.00 62'983.40 7'983.40 14,5 
245  Kälteanlagen 143'000.00 105'560.55 - 37'439.45 - 26,2 
250  Sanitäranlagen 36'000.00 36'582.55 582.55 1,6 
258  Gastroküche 235'000.00 188'795.20 - 46'204.80 - 19,7 
261  Kleingüteraufzug 0.00 2'463.55 2'463.55 100,0 
271  Gipserarbeiten 17'000.00 0.00 - 17'000.00 - 100,0 
272  Schlosserarbeiten 23'000.00 7'150.90 - 15'849.10 - 68,9 
273  Türen 13'000.00 15'381.08 2'381.08 18,3 
273  Schreinerarbeiten 11'000.00 1'946.60 - 9'053.40 - 82,3 
275  Schliessanlage 1'000.00 18'994.10 17'994.10 1799,4 
281  Bodenbeläge 6'000.00 193.85 - 5'806.15 - 96,8 
282  Plattenarbeiten 34'000.00 36'937.80 2'937.80 8,6 
283  Deckenverkleidungen 11'000.00 12'358.50 1'358.50 12,4 
285  Malerarbeiten 13'000.00 25'612.55 12'612.55 97,0 
287  Baureinigung 7'000.00 3'028.75 - 3'971.25 - 56,7 
289  Diverse Kleinarbeiten (Reserve) 50'000.00 0.00 - 50'000.00 - 100,0 
293  Honorar Elektroingenieur 25'000.00 20'203.45 - 4'796.55 - 19,2 
294  Honorar Lüftungsingenieur 14'000.00 9'473.30 - 4'526.70 - 32,3 
296  Honorar Gastroplaner 21'000.00 18'496.70 - 2'503.30 - 11,9 
296  Honorar Küchenplaner 46'000.00 39'569.65 - 6'430.35 - 14,0 
511  Bewilligungen, Gebühren 12'000.00 3'556.40 - 8'443.60 - 70,4 
512  Anschlussgebühren 0.00 0.00 0.00 0,0 
524  Vervielfältigungen, Kopien 4'000.00 369.95 - 3'630.05 - 90,8 
530  Versicherungen 2'000.00 1'774.60 - 225.40 - 11,3 

Total 980'000.00 855'943.13 - 124'056.87 - 12,7 
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Mehr- / Minderkostenbegründung 

Der Kreditantrag basierte auf dem Kostenvoranschlag der Abteilung Immobilien. Die Umbauarbeiten 
konnten wie geplant umgesetzt werden, grössere Überraschungen im alten Gebäude tauchten nicht 
auf. Grundsätzlich konnte eine Kostenunterschreitung erzielt werden, weil das Amt für Wirtschaft und 
Arbeit (AWA) die Auflagen bezüglich der Nebenräume ausserhalb des eigentlichen Bauperimeters mo-
derater formuliert hat als erwartet wurde. 
Folgend werden die Kosten der einzelnen Arbeitsgattung mit grösseren Abweichungen zum Kostenvor-
anschlag begründet.  
 
"BKP 221 Fenster in Metall und Sonnenschutz": Vergabemisserfolg 
"BKP 230 Elektroanlagen": Die ursprüngliche Verkabelung der Notbeleuchtung im UG musste wider 
Erwarten ersetzt werden. Ebenso mussten ungeplante Anpassungen an der Elektroinstallation im Gast-
raum ausgeführt werden. Die Infrastruktur vom ganzen Netzwerk (IT) wurde in Absprache mit dem 
neuen Pächter ergänzt und modernisiert. 
"BKP 240 Heizungsanlagen": An der Heizungsanlage waren keine Eingriffe vorgesehen. In der Ab-
bruchphase wurde aber eine unbekannte Heizleitung beschädigt und musste repariert werden. Im 
Dachgeschoss (ausserhalb der Sanierung), musste eine Pumpe nach einem Altersdefekt ersetzt wer-
den. 
"BKP 244 Lüftungsanlagen": Die in der Lüftungsplanung vorgesehene Leitungsführung in der Decke 
musste in der Feinkoordination aus Platzgründen etwas angepasst werden. 
"BKP 245 Kälteanlagen": grosser Vergabeerfolg. 
"BKP 258 Gastroküche": grosser Vergabeerfolg. 
"BKP 271 Gipserarbeiten": Viele der gerechneten Gipserarbeiten wurden in der Ausführung als Mas-
sivkonstruktion umgesetzt und sind somit über den BKP 211 Baumeisterarbeiten verbucht. 
"BKP 272 Schlosserarbeiten": Der Umfang der Schlosserarbeiten war kleiner als für den KV angenom-
men wurde (z.B. Prellschütze in Kunststoff statt Metall). 
"BKP 275 Schliessanlage": Ursprünglich waren nur neue Zylinder für die neuen Abschlüsse vorgesehen. 
Nachdem die Pächtersuche positiv verlaufen ist, wurde sinnvollerweise eine neue Schliessanlage ver-
baut (Entlastung Budget Unterhalt 2022). 
"BKP 285 Malerarbeiten": Einerseits ein Vergabemisserfolg, anderseits wurden im Restaurantsaal De-
cke und Wände in Absprache mit dem neuen Pächter zusätzlich neu gestrichen. 
"BKP 296 Honorar Küchen- und Kälteplaner": Durch die grossen Vergabeerfolge in diesen Arbeitsgat-
tungen wurde auch das Honorar (nach Berechnungen SIA) entsprechend reduziert. 
"BKP 511 Bewilligungen / Gebühren": Das ganze Bewilligungsprozedere verlief optimal und schlank. 
Der Aufwand für das AWA war kleiner als erwartet.  

Das Projekt konnte mit einer rechten Kreditunterschreitung abgeschlossen werden. Als Hauptgründe 
können die zwei grossen Vergabeerfolge BKP 258 Gastroküche, BKP 245 Kälteanlage und die modera-
ten Bedingungen des Kantons genannt werden, die diese Unterschreitung ermöglichte. Auf die Reser-
veposition musste nicht zurückgegriffen werden. 

Der Bilanzwert der Liegenschaft Krone (ANR01021) hat sich durch den Umbau von 3'082'900 Franken 
auf 3'938'843.13 Franken erhöht, da Investitionen in Gebäude des Finanzvermögens aktiviert werden. 
Unmittelbar nach der Gesamtsanierung ist eine Neubewertung vorzunehmen. Diese ergibt einen Ver-
kehrswert gemäss Formelbewertung von 3'087'700 Franken. Die negative Wertberichtigung von rund 
851'100 Franken wird erfolgswirksam in der Erfolgsrechnung 2022 verbucht. 
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Erwägungen des Stadtrats 

Die Arbeiten für die Gesamtsanierung Gastroküche und diverse notwendige Nebenarbeiten im Restau-
rant Krone konnten wie geplant durchgeführt werden. Die vorliegende Kreditabrechnung schliesst mit 
Minderkosten von 124'056.87 Franken, resp. 12,7 % unter dem bewilligten Kredit ab.  

Fakultatives Referendum 

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakulta-
tiven Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss 
§ 10 Abs. 2 lit. b Gemeindegesetz besteht für Kreditabrechnungen eine Befreiung von der Referen-
dumspflicht, weshalb ein solcher Beschluss des Parlaments nicht dem fakultativen Referendum unter-
steht. 

 
Akten 

– SRB 2021/16 Gesamtsanierung Gastroküche und diverse notwendige Nebenarbeiten im Restaurant 
Krone, Kreditbewilligung, Antrag und Weisung (Parlamentsgeschäft 21.06.02) 

– Kreditabrechnung Gesamtsanierung Gastroküche vom 25. Oktober 2022 
– IR - Kontoblatt INV00410 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


