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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 2. November 2022  
 

2022/259 6.02.03.04 Schulliegenschaften 
Schulhaus Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft und Gruppenräumen, 
Genehmigung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 21. Oktober 2022 für den Umbau Schulhaus Feld, Umnutzung Korri-
dor zu Lernlandschaft und Gruppenräumen, mit Ausgaben von insgesamt 104'555.60 Franken 
wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 35'444.40 Franken bzw. 25,3 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Schulpflege 
– Schulleitung Feld 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Die Schulanlage Feld an der Kreuzackerstrasse 15 ist im Eigentum der Stadt Wetzikon. Die Schulanlage 
auf dem Grundstück Kat. Nr. 6412 besteht aus mehreren Gebäuden. Das ursprüngliche Schulhaus wur-
de 1958 erstellt. Dieses Schulhaus weist einen speziellen Grundriss auf und hat übergrosse Korridore 
und Erschliessungszonen. 
 
Die heutigen Unterrichtsformen benötigen räumliche Möglichkeiten ausserhalb des Klassenzimmers 
zur Organisation eines sinnvollen Unterrichts. Im Trakt A der Schule Feld gab es auf 12 Schulzimmer 
nur einen Gruppenraum. Im Schulhaus existierten aufgrund der maximalen Auslastung durch 18 Pri-
marklassen keine weiteren räumliche Kapazitäten mehr. Die Nutzung des Korridors als Lernlandschaft 
war daher für den zeitgemässen Unterricht zwingend und eine gute Möglichkeit die Platzprobleme zu 
lösen. 

Die grosszügigen Korridore konnten bis anhin von der Schule nicht als erweiterter Schulraum genutzt 
werden, weil es sich um Fluchtwege handelt, in denen kein Mobiliar stehen darf. Damit die Nutzung 
dieser grossen Korridore auch für schulische Zwecke möglich werden konnte, mussten zusätzliche 
Brandabschnitte mit Brandschutztüren gebildet werden. Die Brandabschlüsse wurden in enger Abspra-
che mit der Feuerpolizei erstellt. Somit können diese Korridore möbliert und für den Unterricht genutzt 
werden. 

Mit Beschluss vom 12. April 2022 stimmte die Schulpflege dem Projekt zu, und am 4. Mai 2022 stimmte 
ebenfalls der Stadtrat den Umbauarbeiten für die Umnutzung der Korridore zu und bewilligte dafür ei-
nen Kredit von total 140'000 Franken inkl. MWST. 
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Projekt- Arbeitsablauf 

Die Ausführungsplanung erfolgte ab Mai 2022, die Bauarbeiten starteten am 18. Juli 2022 und wurden 
am 19. August 2022 abgeschlossen. Der Umbau konnte im Wesentlichen wie projektiert umgesetzt 
werden. Der Schulbetrieb konnte wie geplant nach den Sommerferien wieder aufgenommen werden. 

Bauabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00537-9573.5040.00                                      
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung vom 
21.10.22 

Differenz % 

230  Elektroanlagen 58'000.00 48'195.95 - 9'804.05 - 16,9 
271  Gipserarbeiten 13'000.00 14'747.60 1'747.60 13,4 
272  Schlosserarbeiten 38'000.00 27'937.40 - 10'062.60 - 26,5 
273  Schreinerarbeiten 3'000.00 958.70 - 2'041.30 - 68,0 
275  Schliessanlage 1'000.00 0.00 - 1'000.00 - 100,0 
281  Bodenbeläge 4'000.00 4'993.65 993.65 24,8 
285  Malerarbeiten 7'000.00 3'575.60 - 3'424.40 - 48,9 
287  Baureinigung 2'000.00 193.85 - 1'806.15 - 90,3 
289  Diverse Kleinarbeiten 13'000.00 2'952.85 - 10'047.15 - 77,3 
511  Bewilligungen / Gebühren 1'000.00 1'000.00 0.00 0,0 

Total (inkl. MWST) 140'000.00 104'555.60 - 35'444.40 - 25,3 
 

Mehr- / Minderkostenbegründung 
Das Projekt konnte einiges günstiger als geschätzt umgesetzt werden. Das Projekt wurde 25,3 % unter 
dem Kostenvoranschlag abgeschlossen.  
 
Die Hauptgründe für die Minderkosten sind: 
BKP 230 Elektroanlagen: Vergabeerfolg, da im Sektor "A" (Eingangsbereich) die bestehende Beleuch-
tung weitgehend übernommen werden konnte und nur noch im Sektor "C" eine neue Beleuchtung er-
stellt werden musste. 
BKP 272 Schlosserarbeiten: Optimierung und Vergabeerfolg 
BKP 285 Malerarbeiten: Im Sektor "A" genügten Retuschen (siehe auch Begründung BKP 230). 
BKP 289 Diverse Kleinarbeiten: Die Bauarbeiten sind optimal abgelaufen, die Ordnung auf der Baustelle 
war ausgezeichnet. Somit war die Baureinigung praktisch hinfällig. Weitere Beihilfs- und Nebenarbei-
ten waren nur in minimalem Masse nötig. Zudem gab es keine unvorhersehbaren Aufwändungen.  
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Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01314): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Hochbauten,  

Erneuerungsunterhaltsinvestitionen 
20 Jahre 1404.00 9573.3300.40 104'555.60 

Anschaffungswert  104'555.60 

 

Erwägungen 

Der Umbau Schulhaus Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft und Gruppenräumen, konnte ge-
mäss den Vorgaben der Schulpflege und der Betreiberin kosten- und termingerecht ausgeführt wer-
den. Die vorliegende Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 35'444.40 Franken, respektive 
25,3 % unter dem bewilligten Kredit ab. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


