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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 2. November 2022  
 

2022/260 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze 
Kastellstrasse, Motoren- bis Industriestrasse, Erneuerungen Strasse, Geneh-
migung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 6. September 2022 für die Erneuerung der Kastellstrasse, Motoren- 
bis Industriestrasse, mit Ausgaben von insgesamt Fr. 596'718.50 wird genehmigt. Sie schliesst 
mit Minderkosten von Fr. 13'281.50 bzw. 2,2 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Flütsch Ingenieure AG, Häldelistrasse 7, 8712 Stäfa 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorsteher Tiefbau, Umwelt + Energie 
– Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 135 vom 12. Juli 2017 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Flütsch 
Ingenieure AG, Stäfa, für die Erneuerung der Kastellstrasse, Motoren- bis Industiestrasse. Mit gleichem 
Beschluss wurde ein Kredit von 610'000 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt. Die Aufträge für die 
Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 19. Dezember 2016 an die wirtschaft-
lich günstigste Anbieterin, die Firma Strazo AG, Hinwil, vergeben. 

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit der Erneuerung der Werkleitungen der Stadtwerke Wetzikon 
im Zeitraum von August 2017 bis Juni 2018 projektgemäss ausgeführt. Am 25. Juni 2018 erfolgte der 
Einbau des Deckbelags und die Schlussabnahme fand am 9. April 2019 statt. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto: 1.223.5010.06 und 
             INV00034.6511.5010.00 

KV/Kredit Kreditabrechnung 
vom 06.09.2022 

Differenz  % 

I  Bauarbeiten 488'160.00 486'302.85 - 1'857.15 -0,4 
II  Nebenarbeiten 22'680.00 45'549.55 22'869.55 100,8 

III  Technische Arbeiten 68'040.00 64'866.10 - 3'173.90 - 4,7 
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IV  Unvorhergesehenes 30'240.00 0.00 - 30'240.00 - 100,0 
V  Rundung 880.00 0.00 - 880.00 - 100,0 

Total 610'000.00 596'718.50 - 13'281.50 - 2,2 
 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Arbeiten wurden Fr. 13'281.50, respektive 2,2 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. Bei 
den Nebenarbeiten gab es Mehrkosten bei Baugrund- und Belagsuntersuchungen. Gutes Wetter und 
ein optimaler Bauablauf begünstigten die Bauarbeiten und geplante Reserven im Kapitel Unvorherge-
sehenes mussten nicht in Anspruch genommen werden. 

Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00141): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Strassen und Verkehrswege 40 Jahre 1401.00 6511.3300.10 596'718.50 

Anschaffungswert  596'718.50 

 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Kastellstrasse, Motoren- bis Industriestrasse, konnten von Au-
gust 2017 bis Juni 2018 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Min-
derkosten von Fr. 13'281.50 resp. 2,2 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren 
Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden. 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


