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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 2. November 2022  
 

2022/261 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze 
Im Mettle, ganzer Abschnitt, Erneuerungen Strasse, Genehmigung Kreditab-
rechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 6. September 2022 für die Erneuerung der Strasse Im Mettle mit 
Ausgaben von insgesamt Fr. 377'147.65 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von  
Fr. 12'852.35 bzw. 3,3 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Flütsch Ingenieure AG, Häldelistrasse 7, 8712 Stäfa 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorsteher Tiefbau, Umwelt + Energie 
– Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 77 vom 8. Mai 2019 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Flütsch In-
genieure AG, Stäfa, für die Erneuerung der Strasse Im Mettle. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit 
von 390'000 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt. Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbei-
ten wurden aufgrund der Offerte vom 29. Januar 2020 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die 
Firma Toldo Strassen und Tiefbau AG, Wetzikon, vergeben. 

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit der Erneuerung der Werkleitungen der Stadtwerke Wetzikon 
im Zeitraum von April 2020 bis Oktober 2020 projektgemäss ausgeführt. Am 9. Oktober 2020 erfolgte 
der Einbau des Deckbelags und die Schlussabnahme fand am 16. Oktober 2020 statt. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00221-6511.5010.00 KV/Kredit Kreditabrechnung 
vom 06.09.2022 

Differenz  % 

I  Bauarbeiten 269'200.00 290'891.20 21'691.20 8,1 
II  Nebenarbeiten 34'000.00 47'455.60 13'455.60 39,6 

III  Technische Arbeiten 58'400.00 35'772.35 - 22'627.65 - 38,8 
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IV  Unvorhergesehenes 28'400.00 3'028.50 - 25'371.50 - 89,3 

Total 390'000.00 377'147.65 - 12'852.35 - 3,3 
 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Arbeiten wurden Fr. 12'852.35, respektive 3,3 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. Die 
Mehrkosten bei den Bau- und Nebenarbeiten sind damit begründet, dass die Massnahmen zur Sanie-
rung der Betonkonstruktion der Brücke umfangreicher ausfielen und erforderliche Materialuntersu-
chungen und Belagseinbaubegleitungen in Anspruch genommen werden mussten. Darüber hinaus 
wurden zwei zusätzliche Kandelaber erneuert. Die technischen Arbeiten konnten gegenüber dem Kos-
tenvoranschlag dank planerischer Vorleistungen im 2019 günstiger abgeschlossen werden. Der optima-
le Bauablauf begünstigte die Bauarbeiten und geplante Reserven im Kapitel Unvorhergesehenes muss-
ten nicht in Anspruch genommen werden. 

Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00930): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Strassen und Verkehrswege 40 Jahre 1401.00 6511.3300.10 377'147.65 

Anschaffungswert  377'147.65 

 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Erneuerung Im Mettle konnten von April 2020 bis Oktober 2020 gemäss Pro-
jekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 12'852.35 resp. 3,3 % 
unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt 
werden. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


