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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. März 2022  
 

2022/80 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze 
Stationsstrasse, Bereich Stationsstrasse Nr. 36 bis obere Bahnhofstrasse, Er-
neuerung Strasse, Genehmigung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 6. Februar 2019 für die Erneuerung der Stationsstrasse, Abschnitt 
Stationsstrasse Nr. 36 bis obere Bahnhofstrasse, mit Ausgaben von insgesamt 824'378.58 Fran-
ken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 12'621.42 Franken bzw. 1,5 % ab.  
 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorsteher Tiefbau + Energie 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschlüssen vom 25. Januar 2017 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob Inge-
nieure AG, Wetzikon, für die Sanierung der Stationsstrasse, Abschnitt Stationsstrasse Nr. 36 bis obere 
Bahnhofstrasse. 

Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 19. Dezember 2016 
an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Firma Hagedorn AG, Meilen, vergeben. Die Strassener-
neuerung wurde, koordiniert mit Arbeiten für die Erneuerung des Mischwasserkanals und Werkleitun-
gen der Stadtwerke Wetzikon, vom Februar bis Dezember 2017 ausgeführt. Am 18. Mai 2018 wurde 
der Deckbelag eingebaut und die Bauabnahme fand am 28. Juni 2018 statt. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto 1.203.5010.30/ 
INV0004-6511.5010.00 

KV/Kredit Abrechnung vom 
06.02.2019 

Differenz  % 

I  Erwerb von Grund und Rechten 3'000.00 3'270.35 270.35 9,0 
II  Bauarbeiten 635'000.00 606'528.95 - 28'471.05 - 4,5 
II  Nebenarbeiten 97'000.00 119'257.98 22'257.98 22,9 
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III  Technische Arbeiten 102'000.00 95'321.30 - 6'678.70 - 6,5 

Total 837'000.00 824'378.58 - 12'621.42 - 1,5 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Das Projekt konnte 1,5 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen werden. Die Mehrkosten bei 
den Nebenarbeiten sind auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Die Erschütterungsmessungen 
mussten aufgrund verändertem Bauablauf länger durchgeführt werden, dies aufgrund Rückmeldungen 
angeblicher Schäden an privaten Liegenschaften. Auch waren mehr Messstellen nötig als vorgesehen. 
Weiter wurden mehr Gärtner- und Zaunarbeiten benötigt, da Randbereiche neu ausgekoffert werden 
mussten. Anteile der Nebenkosten wurden den weiteren Bauteilen (Mischwasserkanal und Stadtwerke 
Wetzikon) weiterverrechnet und unter den Bauarbeiten gutgeschrieben. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00850): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Strassen und Verkehrswege 40 Jahre 1401.00 6511.5010.30 824'378.58 

Anschaffungswert  824'378.58 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Stationsstrasse, Abschnitt Stationsstrasse Nr. 36 bis obere 
Bahnhofstrasse konnten gemäss Projekt ausgeführt werden. Die vorliegende Kreditabrechnung 
schliesst mit Minderkosten von 12'621.42 Franken resp. -1,5 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt 
zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden. 

 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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