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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. März 2022  
 

2022/81 7.03.02.02 Kanäle 
Sandbühl- und Felseneggstrasse, Erneuerung Regenwasser-Kanalisation, Ge-
nehmigung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 23. April 2020 für die Erneuerung der Regenwasser-Kanalisation an 
der Sandbühl- und Felseneggstrasse mit Ausgaben von insgesamt 268'483.35 Franken wird ge-
nehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 19'075.65 Franken bzw. 6,6 % ab. 
 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorsteher Tiefbau + Energie 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 19. März 2018 bewilligte die Energiekommission das Ausführungsprojekt der Grob 
Ingenieure AG, Wetzikon für die Erneuerung der Regenwasser-Kanalisation an der Sandbühl- und Fel-
seneggstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 290'000 Franken als gebundene Ausgabe 
für diese Arbeiten bewilligt. Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Of-
ferte vom 17. Januar 2018 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Firma Hagedorn AG, Meilen, 
vergeben. 

Die Bauarbeiten wurden in Etappen, koordiniert mit der Strassenerneuerung und den Werkleitungen 
der Stadtwerke Wetzikon im Zeitraum von Mai 2018 bis August 2019 ausgeführt. Die Bauabnahme 
fand am 29. Oktober 2019 statt. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto 1.204.5015.55  
und INV00018-6571.5030.00 

KV/Kredit Bauabrechnung 
vom 23.04.2020 

Differenz            % 

I  Bauarbeiten 246'633.00 240'396.40 - 6'236.60 - 2,5 
II  Nebenarbeiten 6'462.00 0.00 - 6'462.00 - 100,0 
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III  Technische Arbeiten 34'464.00 28'086.95 - 6'377.05 - 18,5 

Total 287'559.00 268'483.35 - 19'075.65 - 6,6 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Arbeiten wurden 19'075.65 Franken, respektive 6,6 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlos-
sen. Die Minderkosten bei den Nebenarbeiten sind darauf zurückzuführen, dass Kostenanteile von Ne-
benarbeiten mit dem Belagsanteil bei den Bauarbeiten verbucht wurden.  

Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00859): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Kanal- und Leitungsnetze 50 Jahre 1403.10 6571.3300.30 268'483.35 

Anschaffungswert  268'483.35 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Regenwasser-Kanalisation an der Sandbühl- und Felse-
neggstrasse konnten zwischen Mai 2018 und August 2019 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bau-
abrechnung schliesst mit Minderkosten von 19'075.65 Franken, resp. 6,6 % unter dem bewilligten Kre-
dit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden. 

 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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