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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. März 2022  
 

2022/84 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze 
Fuss- und Radweg entlang Schönauweiher, Erneuerung, Genehmigung Kre-
ditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 3. März 2022 für die Erneuerung des Fuss- und Radwegs entlang des 
Schönauweihers mit Ausgaben von insgesamt 307'085.70 Franken wird genehmigt. Sie schliesst 
mit Minderkosten von 12'914.30 Franken bzw. 4,0 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Gossweiler Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 76, 8620 Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorsteher Tiefbau + Energie 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 18. September 2019 bewilligte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Gossweiler 
Ingenieure AG, Wetzikon, für die Erneuerung des Fuss- und Radwegs entlang des Schönauweihers. Mit 
gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 320'000 Franken für diese Arbeiten bewilligt. Die Aufträge für 
die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 30. August 2019 an die Firma Strazo 
AG, Hinwil, vergeben. 

Die Bauarbeiten wurden von Oktober bis Dezember 2019 projektgemäss ausgeführt. Die Bauabnahme 
erfolgte am 14. September 2020. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 
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Konto INV00010-6511.5010.01 KV/Kredit Bauabrechnung 
vom 03.03.2022 

Differenz            % 

I  Grund und Rechte 500.00 559.40 59.40 11,9 
II  Bauarbeiten 210'000.00 170'705.85 - 39'294.15 - 18,7 

III  Nebenarbeiten 77'000.00 107'201.15 30'201.15 39,2 
IV  Technische Arbeiten 32'500.00 28'619.30 - 3'880.70 - 11,9 

Total 320'000.00 307'085.70 - 12'914.30 - 4,0 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Arbeiten wurden 12'914.30 Franken, respektive 4,0 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlos-
sen. Die Bauarbeiten konnten ca. 15 Prozent günstiger als im Kostenvoranschlag angenommen verge-
ben werden. Bei den Nebenarbeiten sind die Aufwendungen für die öffentliche Beleuchtung höher 
ausgefallen als im Kostenvoranschlag angenommen (+80%).  

Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00847): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Strassen/Verkehrswege 40 Jahre 1401.00 6511.3300.10 307'085.70 

Anschaffungswert  307'085.70 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Erneuerung des Fuss- und Radwegs entlang des Schönauweihers konnten von 
Oktober bis Dezember 2019 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Min-
derkosten von 12'914.30 Franken resp. 4,0 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weite-
ren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden. 

 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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