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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. März 2022  
 

2022/85 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze 
Adetswilerstrasse, Abschnitt Hittnauer- bis Burgstrasse, Erneuerung Strasse, 
Genehmigung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 21. Februar 2022 für die Erneuerung des Deckbelags der Adetswi-
lerstrasse, Abschnitt Hittnauer- bis Burgstrasse, mit Ausgaben von insgesamt 104'685.76 Franken 
wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 5'314.24 Franken bzw. 4,8 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorsteher Tiefbau + Energie 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 16. Mai 2018 bewilligte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob Ingenieure 
AG, Wetzikon, für die Erneuerung des Deckbelags in der Adetswilerstrasse, Abschnitt Hittnauer- bis 
Burgstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 110'000 Franken für diese Arbeiten bewilligt. 
Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurde an die Firma Hagedorn AG, Meilen, vergeben. 

Die Erneuerung des Deckbelags konnte projektgemäss im Sommer 2018, koordiniert mit Arbeiten der 
Stadtwerke, ausgeführt werden. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 
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Konto 1.203.5010.32 (INV00006) KV/Kredit Bauabrechnung 
vom 21.02.2022   

Differenz           % 

I  Bauarbeiten 93'000.00 85'184.45 - 7'815.55 - 8,4 
II  Nebenarbeiten 11'000.00 13'398.71 2'398.71 21,8 

III  Technische Arbeiten 6'000.00 6'102.60 102.60 1,7 

Total 110'000.00 104'685.76 - 5'314.24 - 4,8 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Arbeiten wurden 5'314.24 Franken, respektive 4,8 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. 
Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags. Bei den Neben-
arbeiten gab es Mehraufwendungen bei Untersuchungen. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00855): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Strassen, Erneuerungsunterhaltsin-
vestitionen 

10 Jahre 1401.00 6511.3300.10 104'685.76 

Anschaffungswert  104'685.76 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Erneuerung des Deckbelags der Adetswilerstrasse, Abschnitt Hittnauer- bis 
Burgstrasse konnten im Sommer 2018 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst 
mit Minderkosten von 5'314.24 Franken resp. 4,8 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen 
weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden. 

 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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