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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 24. August 2022  
 

2022/199 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze 
Usterstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Weststrasse, Erneuerung Entwässe-
rung, Genehmigung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 5. Mai 2022 für die Erneuerung der Entwässerung Usterstrasse, Ab-
schnitt Halden- bis Weststrasse, mit Ausgaben von insgesamt 294'696.66 Franken wird geneh-
migt. Sie schliesst mit Minderkosten von 55'303.34 Franken bzw. 15,8 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorsteher Tiefbau + Energie 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 32 vom 6. Juni 2016 bewilligte die Energiekommission für die Erneuerungs- und Er-
gänzungsarbeiten am Entwässerungssystem der Usterstrasse ein Kredit von 350'000 Franken als ge-
bundene Ausgabe. 

Die Bauarbeiten wurden in Etappen, koordiniert mit der Strassenerneuerung und den Werkleitungen 
der Stadtwerke im Zeitraum von August 2016 bis November 2017 ausgeführt. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto 1.204.5015.52 
und INV00017-6571.5030.00 

KV/Kredit Kreditabrechnung 
vom 05.05.2022 

Differenz            % 

II  Bauarbeiten 286'000.00 230'819.80 - 55'180.20 - 19,3 
III  Nebenarbeiten 24'000.00 23'105.45 -894.55 -3,7 
IV  Technische Arbeiten 40'000.00 40'771.42 771.42 1,9 

Total 350'000.00 294'696.66 - 55'303.34 - 15,8 
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Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Arbeiten wurden 55'303.34 Franken, respektive 15,8 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlos-
sen. 

Die Einsparungen bzw. Minderkosten bei den Bauarbeiten sind auf das Submissionsergebnis mit dem 
sehr tiefen Preisniveau der Unternehmerofferte für die Tiefbauarbeiten zurückzuführen. Die Ausfüh-
rung erfolgte zudem bei mehrheitlich idealer Witterung und war aufgrund der guten Vorbereitung und 
Einsatzes aller Beteiligten problemlos.  

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01218): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Übrige Tiefbauten 30 Jahre 1403.20 6571.3300.30 294'696.66 

Anschaffungswert  294'696.66 

 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Entwässerungsleitungen an der Usterstrasse konnten zwischen 
August 2016 und November 2017 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst 
mit Minderkosten von 55'303.34 Franken, resp. 15,8 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu kei-
nen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


