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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 26. Januar 2022  
 

2022/16 6.02.03.05 Sport- und Freizeitliegenschaften 
Erneuerung der bestehenden Banden in der Arena der Kunsteisbahn, Geneh-
migung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 15. November 2021 für die Erneuerung der bestehenden Banden in 
der Arena der Kunsteisbahn mit Ausgaben von insgesamt 249'131.60 Franken wird genehmigt. 
Sie schliesst mit Minderkosten von 868.40 Franken bzw. 0,4 % ab.  

2. Nach der Genehmigung der Bauabrechnung durch den Stadtrat wird der Kostenbeitrag der 
KASAK durch die Abteilung Immobilien ausgelöst.  

3. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Sicherheit, Sport + Kultur 
– Abteilung Sport 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Die bestehenden Banden in der Arena der Kunsteisbahn Wetzikon hatten ihren Lebenszyklus über-
schritten und entsprachen nicht mehr den heutigen Sicherheitsansprüchen. Die Banden mussten häu-
fig repariert werden und auch die Stahlkonstruktion wies massive Abnutzungserscheinungen auf. Hinzu 
kam, dass die über 23 Jahre alten Banden im Falle eines Aufpralls nicht belastungsreduzierend waren, 
was zu grösseren Verletzungen der Sportlerinnen und Sportler führen konnte. Die neuen Banden mit 
neuem Design reduzieren biomechanische Belastungen beim Aufprall eines Spielers/einer Spielerin, 
weisen gegenüber den bisherigen Systemen eine deutlichere Flexibilität auf und bieten so mehr Schutz. 
Weiter ermöglichen die neuen Banden ein einfacheres und schnelleres Umbauen von Eisbetrieb auf 
Eventbetrieb und umgekehrt, was die Arbeit für die Mitarbeitenden der Kunsteisbahn stark verein-
facht.  

Mit Beschluss vom 10. Februar 2021 stimmte der Stadtrat der Erneuerung der bestehenden Banden in 
der Arena der Kunsteisbahn zu und bewilligte dafür einen Kredit von 250'000 Franken inkl. MWST als 
gebundene Ausgabe.  
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Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00398-2821.5040.00                                      
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung vom 
15.11.2021 

Differenz % 

211  Baumeisterarbeiten 2'000.00 9'114.40 7'114.40 355,7 
246  Kälteanlagen 10'000.00 10'020.45 20.45 0,2 
277  Elementwände (Banden) 215'000.00 206'269.55 - 8'730.45 - 4,1 
281  Bodenbeläge 11'000.00 13'525.60 2'525.60 23,0 
287  Baureinigung 1'000.00 0.00 - 1'000.00 - 100,0 
289  Diverse Kleinarbeiten 5'000.00 2'461.60 - 2'538.40 - 50,8 
490  Baubegleitung 6'000.00 7'740.00 1'740.00 29,0 

Total 250'000.00 249'131.60 - 868.40 - 0,4 
 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Der Kreditantrag basierte auf dem Kostenvoranschlag der Abteilung Immobilien Wetzikon. Folgend 
werden die Kosten der einzelnen Arbeitsgattung mit Abweichungen zum Kostenvoranschlag begrün-
det.  
 
"BKP 211 Baumeisterarbeiten": Die Fixierung der Grundkonstruktion der Banden im Betonboden muss-
ten im äusseren Bereich verkleidet werden (Schutz der Schlittschuhe und Stolperschutz). Dieser Schutz 
musste in wesentlich grösseren Umfang als geplant errichtet werden. Ebenso war der Bodenanschluss 
zur bestehenden Tribüne aufwendiger als angenommen. 
"BKP 277 Elementwände": Die im Vertrag des Unternehmers aufgeführte Position Abbruch / Entsor-
gung der alten Bande konnte dank dem Eismeister der Kunsteisbahn eingespart werden. Die alte Bande 
konnte an einen externen Verein vermittelt werden. Der Eismeister demontierte die Bande mit seinem 
Team und der Verein führte sie gratis ab. 
"BKP 281 Bodenbeläge": Aus dem gleichen Grund wie im Kapitel "BKP 211 Baumeisterarbeiten" ergab 
sich ein Mehrausmass des Fertigbodenbelages. 
"BKP 490 Baubegleitung": Im Vergabeprozedere wurde ein Rekurs von einem unterlegenen Unterneh-
mer angedroht. Das Problem konnte mit Berechnungsgrundlagen und einem gemeinsamen Gespräch 
gelöst werden. Aus diesem Grund waren die Aufwendungen der Bauleitung der Abteilung Immobilien 
etwas grösser als gerechnet wurde.  

Das Projekt wurde kostenmässig mit einer Punktlandung abgeschlossen. 

Subventionen  

Das Sportamt des Kantons Zürich unterstützt die Erneuerung der bestehenden Banden in der Arena der 
Kunsteisbahn mit einem zugesicherten Beitrag von 37'500 Franken. Nach Genehmigung der vorliegenden 
Abrechnung durch den Stadtrat wird diese dem Kantonalen Sportamt zusammen mit dem Antrag zur 
Auszahlung der Subvention zugestellt. 
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Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindest-
standard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer zulasten des Globalbudgets 
Sport + Freizeit abgeschrieben 
(ANR01051): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Hochbauten, Erneuerungsunterhalts-
investitionen 

20 Jahre 1404.00 2851.3300.40 249'131.60 

Anschaffungswert  249'131.60 

 

Erwägungen 

Die Arbeiten für die Erneuerung der bestehenden Banden in der Arena der Kunsteisbahn konnten wie 
geplant durchgeführt werden. Die vorliegende Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 868.40 Fran-
ken, resp. 0,4 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und 
kann genehmigt werden. 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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