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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 26. Januar 2022  
 

2022/18 6.02.03.05 Sport- und Freizeitliegenschaften 
Neubau Wasserrutschbahn Badi Meierwiesen, Genehmigung Kreditabrech-
nung (Parlamentsgeschäft 22.06.03) 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Antrag und Weisung für die Genehmigung der Kreditabrechnung vom 15. November 2021 über 
den Neubau Wasserrutschbahn Badi Meierwiesen mit Baukosten von 583'671.45 Franken resp. 
Minderkosten von 11'328.55 Franken (1,9 %) werden genehmigt und dem Parlament zur Be-
schlussfassung unterbreitet. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Sicherheit, Sport + Kultur 
– Abteilung Sport + Freizeit 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Erwägung 

Das Ressort Bevölkerung + Sport unterbreitet dem Stadtrat die Kreditabrechnung vom 15. November 
2021 für den Neubau Wasserrutschbahn Badi Meierwiesen zur Genehmigung durch das Parlament.  
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Antrag und Weisung an das Parlament  Parlamentsgeschäft 22.06.03 

Antrag 

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: 
(Zuständig im Stadtrat Marco Martino, Ressort Bevölkerung + Sport) 

Die Kreditabrechnung vom 15. November 2021 über den Neubau der Wasserrutschbahn Badi   
Meierwiesen mit Baukosten von Fr. 583'671.45 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von  
Fr. 11'328.55 bzw. 1,9 % ab.  

Weisung 

Ausgangslage 

Die Thematik der Wasserrutschbahn war nicht neu. So wurde im November 2013 letztmals eine Pro-
jekt-realisierung vom damaligen Gemeinderat (Exekutive) abgelehnt. Der Grund war damals bei der 
städtischen Finanzlage zu suchen. Wasserrutschbahnen entsprechen heute in öffentlichen Schwimm-
bädern einem grossen Bedürfnis. Während in früheren Zeiten eine Wasserrutschbahn ein Alleinstel-
lungsmerkmal eines Schwimmbads war, gehört sie heute zur Grundausstattung. Dies zeigt sich auch in 
der Verbreitung solcher Anlageteile in umliegenden Schwimmbädern. Auch im Rahmen der offenen Ju-
gendarbeit war das Bedürfnis nach einer Wasserrutschbahn immer wieder ein Thema: Jugendarbei-
tende der Offenen Jugendarbeit Wetzikon hatten Ende 2016 mit 16 Klassen (288 Jugendlichen) Work-
shops zum Thema Wahrnehmung und Bedürfnisse in Bezug auf die Stadt Wetzikon durchgeführt. Im 
Auswertungsbericht, welcher seit dem Frühjahr 2017 vorliegt, zeigte sich, dass das Thema Wasser-
rutschbahn eine sehr hohe Priorität bei den Jugendlichen hat. Mit der im März 2019 von jungen, poli-
tisch interessierten Menschen eingereichten Petition, welche von über 900 Personen unterschrieben 
wurde, war das breite Bedürfnis nach einer Wasserrutschbahn verdeutlicht worden.  

Am 28. September 2020 bewilligte das Parlament einen Kredit in der Höhe von 595'000 Franken inkl. 
MWST für die Erstellung einer neuen Wasserrutschbahn im Schwimmbad Meierwiesen. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00386-2821.5040.00                                      
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung vom 
15.11.2021 

Differenz % 

411  Baumeister- und Aushubarbeiten 49'000.00 98'403.65 49'403.65 100,8 
414  Blitzschutz 3'000.00 2'344.00 - 656.00 - 21,9 
421  Gärtnerarbeiten 7'000.00 0.00 - 7'000.00 - 100,0 
423  Wasserrutschbahn 363'000.00 370'175.15 7'175.15 2,0 
443  Elektroanlagen 8'000.00 10'038.35 2'038.35 25,5 
445  Sanitäranlagen 94'000.00 73'000.05 - 20'999.95 - 22,3 
449  Abdichtungen 3'000.00 0.00 - 3'000.00 - 100,0 
287  Baureinigung 1'000.00 0.00 - 1'000.00 - 100,0 
289  Diverse Kleinarbeiten 27'000.00 2'306.20 - 24'693.80 - 91,5 
490  Baubegleitung 27'000.00 19'200.00 - 7'800.00 - 28,9 
496  Spezialisten 7'000.00 6'596.95 - 403.05 - 5,8 
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511  Bewilligungen, Gebühren 3'000.00 1'607.10 - 1'392.90 - 46,4 
524  Nebenkosten 2'000.00 0.00 - 2'000.00 - 100,0 
529  Diverse Kleinarbeiten (Signaletik) 1'000.00 0.00 - 1'000.00 - 100,0 

Total brutto gem. Bauabrechnung 595'000.00 583'671.45 - 11'328.55 - 1,9 
  Abzüglich Entnahme aus Fonds 

"Kinder- und Jugendförderung" 
0.00  - 50'000.00 - 50'000.00  

Total netto 595'000.00 533'671.45 - 61'328.55 - 10,3 
 

Die Jugendkommission stimmte am 4. Februar 2021 einer Entnahme von 50'000 aus dem Fonds für 
Kinder- und Jugendförderung an die Baukosten einer Wasserrutschbahn im Schwimmbad Meierwiesen 
zu. 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Der Kreditantrag basierte auf dem Kostenvoranschlag der Abteilung Immobilien Wetzikon. Folgend 
werden die Kosten der einzelnen Arbeitsgattung mit Abweichungen zum Kostenvoranschlag begrün-
det.  
 
"BKP 411 Baumeister- und Aushubarbeiten": Diese Arbeit konnte einem Unternehmer vergeben wer-
den, der auch die Arbeiten "BKP 421 Gärtnerarbeiten" abdecken konnte. Die Arbeiten wurden in einem 
Vertrag zusammengefasst und in dieser Position auch abgerechnet. Die trotzdem entstandenen Mehr-
kosten begründen sich durch die sehr schlechte Witterung im Frühjahr die ein etappiertes Vorgehen 
erzwang. Um dem daraus resultierende Terminverzug auf die Eröffnung der Badi Meierwiesen entge-
gen zu halten, wurde entschieden, dass der Rasen nicht konventionell angesät, sondern als Rollrasen 
eingebaut werden soll. Die Mehrkosten konnten mit der Position "BKP 289 Kleinarbeiten" aufgefangen 
werden. 
"BKP 423 Wasserrutschbahn" und "BKP 443 Elektroanlagen": Die elektronische Zielanzeige (Zeitmes-
sung) wurde aus betrieblichen und optischen Gründen versetzt und optimiert. 
"BKP 445 Sanitäranlagen": Diese Minderkosten begründen sich hauptsächlich durch einen grossen 
Vergabeerfolg. 
"BKP 490 Baubegleitung": Abgesehen vom Wetter sind die Arbeiten sonst recht optimal gelaufen. Ent-
sprechend waren die Aufwendungen der Bauleitung der Abteilung Immobilien weniger gross als ge-
rechnet wurde.  

Das Projekt konnte kostenmässig praktisch mit einer Punktlandung abgeschlossen werden. 

Subventionen 

Das Sportamt des Kantons Zürich unterstützt den Neubau der Wasserrutschbahn mit einem zugesi-
cherten Beitrag von 45'000 Franken. Nach Genehmigung der vorliegenden Abrechnung durch das Par-
lament wird diese dem Kantonalen Sportamt zusammen mit dem Antrag zur Auszahlung der Subventi-
on zugestellt.  
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Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer zulasten des Glo-
balbudgets Sport + Freizeit abgeschrieben (ANR01111): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Hochbauten, Erneuerungsunterhalts-
investitionen 

20 Jahre 1404.00 2821.3000.40 533'671.45 

Anschaffungswert  533'671.45 

 

Erwägungen des Stadtrats 

Die Arbeiten für den Neubau der Wasserrutschbahn Badi Meierwiesen konnten wie geplant durchge-
führt werden. Die vorliegende Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 11'328.55 Franken, resp. 
1,9 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann ge-
nehmigt werden.  

Fakultatives Referendum 

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakulta-
tiven Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss 
§ 10 Abs. 2 lit. b Gemeindegesetz besteht für Kreditabrechnungen eine Befreiung von der Referen-
dumspflicht, weshalb ein solcher Beschluss des Parlaments nicht dem fakultativen Referendum unter-
steht. 

Akten 

– SRB 2020/096 Neubau Wasserrutschbahn Badi Meierwiesen, Kreditbewilligung, Antrag und Wei-
sung (Parlamentsgeschäft 20.06.07) 

– Bauabrechnung Wasserrutschbahn vom 15. November 2021 
– IR - Kontoblatt INV00386 
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Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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