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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 29. Juni 2022  
 

2022/173 7.03.02.02 Kanäle 
Morgenhaldenweg, ganzer Abschnitt, Sanierung Kanalisation, Genehmigung 
Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 23. Mai 2022 für die Erneuerung der Kanalisationsanlagen im Mor-
genhaldenweg mit Ausgaben von insgesamt Fr. 135'558.35 wird genehmigt. Sie schliesst mit 
Minderkosten von Fr. 80'441.65 bzw. 37,2 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Ingesa AG, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorsteher Tiefbau + Energie 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 45 vom 13. Mai 2019 genehmigte die Energiekommission das Ausführungsprojekt 
der Ingesa AG, Wetzikon für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation im Morgenhaldenweg. Mit 
gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 216'000 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt. Die Auf-
träge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 11. Dezember 2019 an die 
wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Firma Rico Ponato AG, Grüningen, vergeben. 

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit der Erneuerung der Strasse und den Werkleitungen der 
Stadtwerke Wetzikon im Zeitraum von Januar 2020 bis Juni 2020 projektgemäss ausgeführt. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00219-6571.5030.00 KV/Kredit Bauabrechnung 
vom 23.05.2022 

Differenz  % 

I  Bauarbeiten 162'627.00 113'155.00 - 49'472.00 - 30,4 
II  Nebenarbeiten 22'617.00 14'695.25 - 7'921.75 - 35,0 

III  Technische Arbeiten 10'231.50 7'708.10 - 2'523.40 - 24,7 
IV  Gebühren, Unvorhergesehenes 20'524.50 0.00 - 20'524.50 - 100,0 
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Total 216'000.00 135'558.35 - 80'441.65 - 37,2 
 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Arbeiten wurden Fr. 80'441.65, respektive 37,2 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. 

Die recht deutlichen Minderkosten bei den Bauarbeiten sind darauf zurückzuführen, dass der Stadtrat 
das Projekt für die Sanierung des Morgenhaldenwegs am 8. Mai 2019 in seiner Zuständigkeit auf das 
Jahr 2020 bewilligt hat. Die Energiekommission sah die grundsätzliche Sinnhaftigkeit eines koordinier-
ten Vorgehens. Bei der folgenden Submission konnte gegenüber dem anfänglichen Kostenvoranschlag 
ein deutlicher Vergabeerfolg erzielt werden. Die Minderkosten bei den Nebenarbeiten lassen sich 
durch die Nichtbeanspruchung von Rodungs- und Ersatzpflanzungsarbeiten begründen. Gutes Wetter 
und ein optimaler Bauablauf begünstigten die Bauarbeiten und geplanten Reserven im Kapitel Unvor-
hergesehenes mussten nicht in Anspruch genommen werden.  
 
Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01229): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Kanal- und Leitungsnetze 50 Jahre 1403.10 6571.3300.30 135'558.35 

Anschaffungswert  135'558.35 

 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation im Morgenhaldenweg konnten von 
Januar 2020 bis Juni 2020 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Min-
derkosten von Fr. 80'441.65 resp. 37,2 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren 
Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


