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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 29. Juni 2022  
 

2022/174 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze 
Morgenhaldenweg, ganzer Abschnitt, Erneuerungen Strasse, Genehmigung 
Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 23. Mai 2022 für die Erneuerung des Morgenhaldenwegs mit Ausga-
ben von insgesamt Fr. 272'834.45 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 
122'165.55 bzw. 30,9 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Ingesa AG, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorsteher Tiefbau + Energie 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 78 vom 8. Mai 2019 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Ingesa AG, 
Wetzikon für die Erneuerung des Morgenhaldenweges. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 
395'000 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt. Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten 
wurden aufgrund der Offerte vom 11. Dezember 2019 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die 
Firma Rico Ponato AG, Grüningen, vergeben. 

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit der Erneuerung der Kanalisation und den Werkleitungen der 
Stadtwerke Wetzikon im Zeitraum von Januar 2020 bis Juni 2020 projektgemäss ausgeführt. Am 28. 
September 2021 erfolgte der Einbau des Deckbelags und die Schlussabnahme fand am 8. November 
2021 statt. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

 

 

Konto INV00218-6511.5010.00 KV/Kredit Bauabrechnung Differenz  % 
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vom 23.05.2022 
I  Bauarbeiten 277'866.00 177'416.35 - 100'449.65 - 36,2 

II  Nebenarbeiten 58'158.00 42'732.70 - 15'425.30 - 26,5 
III  Technische Arbeiten 22'509.30 30'363.10 7'853.80 34,9 
IV  Gebühren, Unvorhergesehenes 36'466.70 22'322.30 - 14'144.40 - 38,8 

Total 395'000.00 272'834.45 - 122'165.55 - 30,9 
 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Arbeiten wurden Fr. 122'165.55, respektive 30,9 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. 

Die recht deutlichen Minderkosten bei den Bauarbeiten sind darauf zurückzuführen, dass der Stadtrat 
das Projekt für die Sanierung des Morgenhaldenwegs am 8. Mai 2019 in seiner Zuständigkeit auf das 
Jahr 2020 bewilligt hat und bei der folgenden Submission gegenüber dem anfänglichen Kostenvoran-
schlag ein deutlicher Vergabeerfolgt erzielt werden konnte. Weiter wurden diverse Rückstellungen für 
den Deckbelag den Stadtwerke Wetzikon weiterverrechnet. Bei den Nebenarbeiten gab es Minderkos-
ten bei Untersuchungen. Gutes Wetter und ein optimaler Bauablauf begünstigten die Bauarbeiten und 
geplante Reserven im Kapitel Unvorhergesehenes mussten nicht vollumfänglich in Anspruch genom-
men werden. Die Mehrkosten bei den Technischen Arbeiten sind mit Mehraufwendungen bei der Pla-
nung und Vorbereitung begründet.  
 
Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00919): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Strassen und Verkehrswege 40 Jahre 1401.00 6511.3300.10 272'834.45 

Anschaffungswert  272'834.45 

 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Erneuerung des Morgenhaldenwegs konnten von Januar 2020 bis Juni 2020 
gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 122'165.55 
resp. 30,9 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und 
kann genehmigt werden.

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


