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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 4. Mai 2022  
 

2022/116 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze 
Sandbühl- und Felseneggstrasse, Erneuerung Strasse, Genehmigung Kreditab-
rechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 8. April 2022 für die Erneuerung der Sandbühl- und Felseneggstrasse 
mit Ausgaben von insgesamt 1'178'344.94 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkos-
ten von 31'655.06 Franken bzw. 2,6 % ab. 
 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorsteher Tiefbau + Energie 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 43 vom 21. März 2018 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob In-
genieure AG, Wetzikon für die Erneuerung der Sandbühl- und Felseneggstrasse. Mit gleichem Beschluss 
wurde ein Kredit von 1'210'000 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt. Die Aufträge für die Ausfüh-
rung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 17. Januar 2018 an die wirtschaftlich günstigs-
te Anbieterin, die Firma Hagedorn AG, Meilen vergeben. 

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit der Erneuerung des Regenwasserkanals und den Werkleitun-
gen der Stadtwerke Wetzikon im Zeitraum von Mai 2018 bis August 2019 projektgemäss ausgeführt. 
Am 19. August 2019 erfolgte der Einbau des Deckbelages und die Bauabnahme fand am 29. Oktober 
2019 statt. 
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Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto 1.203.5010.33  
und INV00007-6511.5010.00 

KV/Kredit Bauabrechnung 
vom 8.04.2022 

Differenz  % 

I  Bauarbeiten 850'000.00 801'261.50 - 48'738.50 - 5,7 
II  Nebenarbeiten 205'000.00 235'691.39 30'691.39 15,0 

III  Technische Arbeiten 155'000.00 141'392.05 - 13'607.95 - 8,8 

Total 1'210'000.00 1'178'344.94 - 31'655.06 - 2,6 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Arbeiten wurden 31'655.06 Franken, respektive 2,6 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlos-
sen. Die Mehrkosten bei den Nebenarbeiten lassen sich durch die Rodungen und Ersatzpflanzungen 
von Strassenbäumen auf Privatgrund begründen. 

Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00856): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Strassen und Verkehrswege 40 Jahre 1401.00 6511.3300.10 1'178'344.94 

Anschaffungswert  1'178'344.94 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Sandbühl- und Felseneggstrasse konnten von Mai 2018 bis Au-
gust 2019 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 
31'655.06 Franken resp. 2,6 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkun-
gen Anlass und kann genehmigt werden.  

 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


