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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 4. Mai 2022  
 

2022/136 6.02.03.05 Sport- und Freizeitliegenschaften 
Ferienhaus Canetg, Sanierung Dach und Sanitäranlagen, Kreditabrechnung 
(Parlamentsgeschäft 22.06.12) 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Antrag und Weisung für "Ferienhaus Canetg, Sanierung Dach und Sanitäranlagen, Kreditabrech-
nung" werden genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis) 
– Geschäftsbereich Finanzen und Immobilien 
– Abteilung Immobilien 

 

Erwägungen 

Das Ressort Finanzen + Immobilien unterbreitet dem Stadtrat den Antrag "Ferienhaus Canetg, Sanie-
rung Dach und Sanitäranlagen, Kreditabrechnung " zur Genehmigung durch das Parlament. 
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Antrag und Weisung an das Parlament    Parlamentsgeschäft 22.06.12 

Antrag 

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: 
(Zuständig im Stadtrat Heinrich Vettiger, Ressort Finanzen + Immobilien) 

1. Die Kreditabrechnung für die Sanierung des Dachs und der Sanitäranlagen im Ferienhaus Canetg 
wird mit Ausgaben von brutto 474'074.25 Franken genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 
925.75 Franken bzw. 0,20 % ab. 

 

Weisung 

Ausgangslage 

Das Wetzikerhuus Canetg wurde 1972 von der Primarschulgemeinde Wetzikon gebaut und ist heute im 
Eigentum der Stadt Wetzikon. Architektonisch ist es mit 12 Zimmern (48 Schlafplätzen) als Ferien- bzw. 
Lagerhaus konzipiert. Es hat diverse Räume, welche für verschiedenste Zwecke genutzt werden kön-
nen.  

Mit den beschlossenen Massnahmen des Parlaments (Parlamentsgeschäft 20.06.01) wurden die aufge-
stauten Instandstellungsarbeiten umgesetzt.  

In der Debatte zum Budget 2020 am 12. Dezember 2019 hat der Ressortvorstand Finanzen + Immobi-
lien dem Parlament zugesichert, dass sämtliche im Budget 2020 fürs Wetzikerhuus Canetg eingestell-
ten Investitionen und Unterhaltsarbeiten zusammengefasst in einem Kreditbeschluss dem Stadtrat 
bzw. dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden. Bei der Dachsanierung (190'000 Franken, 
ohne PV-Anlage) handelte es sich um eine gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 des Gemeindege-
setzes, weshalb diese vom Stadtrat bewilligt wurde. Die übrigen Kredite wurden als Gesamtkredit vom 
Parlament am 25. Mai 2020 genehmigt. Der vollständigkeitshalber wurden aber sämtliche Ausgaben in 
einem Kredit ausgewiesen.  

Umsetzung Instandhaltungs- resp. Instandsetzungsmassnahmen 

Im Speisesaal wurde seit Jahren an der Dachuntersicht Wassereintritt festgestellt. Das Dach wurde in 
diesem Bereich vollständig erneuert, energetisch auf den aktuellen Stand gebracht sowie gleichzeitig 
notwendige Akustikmassnahmen umgesetzt. Zudem wurde das Dach in gleichen Arbeitsgang mit einer 
integrierten PV-Anlage ausgestattet. Der Strom wird für den Eigenverbrauch verwendet. Zusammen 
mit dem bereits im 2019 erfolgten Ersatz der alten Ölheizung mit einer modernen Holzpelletsanlage 
sind die Vorgaben der Stadt Wetzikon bezüglich erneuerbarer Energieversorgung vorbildlich umgesetzt 
und erfüllt. Die durchgeführten Instandsetzungsmassnahmen im energetischen Bereich (Wärmedäm-
mung Dach sowie neue PV-Anlage) wurden mit einem einmaligen Förderbeitrag unterstützt. 

Die Teilsanierung und Umbau der ursprünglichen Gemeinschaftsduschen zu Einzelkabinen ist ebenfalls 
umgesetzt worden und führte zu einer sehr erfreulichen Neugestaltung, die von den Gästen sehr ge-
schätzt wird. 
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Die Deckenleuchten in den Schlafräumen und im Korridor stammen allesamt aus dem Jahre 1972 und 
wurden durch energiesparende LED Deckenleuchten ersetzt.  

Mit der Sanierung wurden gleichzeitig alle Eisenbetten durch neue Holzbetten mit neuen Matratzen 
ersetzt.  

Die Waschmaschine und der Tumbler wurden ebenfalls ersetzt. 

Beauftragt mit der Bauleitung wurde das örtliche Planungsbüro Cavelti + Derungs AG aus Ilanz. Sie ha-
ben die Sanierungsmassnahmen professionell geplant, ausgeschrieben, umgesetzt und abgeschlossen. 

Bauabrechnung Dachsanierung inkl. PV-Anlage INV00351 (Dokument Cavelti + Derungs AG) 

Arbeitsgattung KV Abrechnung 

BKP101 Bestandesaufnahmen Asbestanalyse 65.00 64.60 

BKP211 Baumeisterarbeiten Spitz- und Bohrarbeiten/Blitzschutz 1'000.00 4'949.95 

BKP224 Spengler- & Bedachung (ohne PV-Anlage) 120'270.00 140'581.15 

 Gerüste  5'500.00 5'500.00 

BKP226 Fassadenputze (in BKP211) 1'650.00 0.00 

BKP227 Äussere Oberflächenbe-
handlungen 

 8'300.00 8'486.15 

BKP228 Rollläden Zusatzaufwand Unterhalt 0.00 3'412.40 

BKP230 Elektroinstallationen  3'500.00 5'235.25 

BKP231 Energieerzeugung PV-Anlage 42'000.00 40'726.70 

BKP249 Kaminanlage In BKP224 3'500.00 0.00 

BKP273 Schreinerarbeiten  47'000.00 35'000.00 

BKP287 Baureinigung In BKP211 1'750.00 0.00 

BKP511 Bewilligungen  615.00 615.00 

BKP524 Vervielfältigungen  1'000.00 671.85 

BKP531 Bauzeitversicherung  100.00 0.00 

BKP532 Spezialversicherungen  1'500.00 0.00 

BKP560 Nebenkosten  1'865.00 1'349.10 

BKP591 Projekt- & Bauleitung  26'620.00 26'981.35 

BKP6 Reserven  3'765.00 0.00 

Total Dachsanierung inkl. PV-Anlage (inkl. MWST)  

(Dokument Cavelti + Derungs AG)  
270'000.00 273'573.50 

Zusatzauftrag Bauphysiker ausserhalb Bauabrechnung Cavelti + Derungs AG  7'022.30 

Total Dachsanierung inkl. PV-Anlage (inkl. MWST)  280'595.80 
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Bauabrechnung Duschensanierung INV00279 (Dokument Cavelti + Derungs AG) 

Arbeitsgattung KV Abrechnung 

BKP101 Bestandesaufnahmen Schadstoffuntersuch 0.00 1'722.10 

BKP112 Abbrüche In BKP211 10'700.00 0.00 

BKP113 Sanierung Altlasten  10'400.00 10'155.00 

BKP211 Baumeisterarbeiten Diverse Zusammenlegungen aus an-
deren BKP's 

2'100.00 48'685.30 

BKP221 Fenster  3'000.00 2'154.40 

BKP230 Elektroinstallationen  7'100.00 7'470.05 

BKP233 Leuchten und Lampen Budget Notbeleuchtung 8'263.00 8'633.20 

BKP250 Sanitärinstallationen  37'940.00 37'209.30 

 Spiegel Nachtrag 0.00 1'779.20 

BKP271 Gipserarbeiten In BKP211 5'650.00 0.00 

BKP273 Schreinerarbeiten  20'500.00 19'169.25 

BKP281 Boden- & Wandbeläge In BKP211 24'600.00 0.00 

BKP285 Innere Oberflächenbe-
handlungen 

Maler 1'200.00 1'224.40 

BKP287 Baureinigung  2'500.00 1'098.45 

BKP511 Bewilligungen  630.00 630.00 

BKP524 Vervielfältigungen  1'000.00 494.55 

BKP531 Bauzeitversicherung  100.00 0.00 

BKP532 Spezialversicherungen  500.00 0.00 

BKP560 Nebenkosten  1'230.00 888.10 

BKP591 Projekt- & Bauleitung  17'660.00 17'762.35 

BKP592 Bauingenieur  1'500.00 350.00 

BKP6 Reserven  3'427.00 0.00 

Total Duschensanierung (inkl. MWST)  

(Dokument Cavelti + Derungs AG) 
160'000.00 159'425.65 

 
Bauabrechnung restliche Anschaffungen (über Erfolgsrechnung) 

Arbeitsgattung KV Abrechnung 

 Anschaffung neue Waschmaschine und Tumbler 6'600.00 6'317.00 

 Ersatz Etage-Betten/Matratzen 23'900.00 27'735.80 

Total restliche Anschaffungen (inkl. MWST) 30'500.00 34'052.80 
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Zusammenfassung aller Baumassnahmen 

Was Konto Kostenvoranschlag Abrechnung Differenz 

Sanierung Dach inkl. PV-Anlage INV00351 240'000 280'595.80 40'595.80 

Sanierung Nasszellen INV00279 160'000 159'425.65 -574.35 

Ersatz Etage-Betten/Matratzen 9578.3119.00 23'600 27'735.80 4'135.80 

Ersatz Lampen 9578.3144.00 8'400 im INV00279 -8'400.00 

Akustikplatten 9578.3144.00 6'000 im INV00351 -6'000.00 

Waschmaschine/Tumbler 9578.3111.00 6'600 6'317.00 -283.00 

Unvorhergesehenes / Reserven  30'400 0.00 -30'400.00 

Total Kostenvoranschlag (KV)  475'000   

Total Baukosten nach effektiven 
Ausgaben (inkl. MWST) 

  474'074.25 -925.75 

 
Der Stadtrat hat am 5. Februar 2020 gebundene Kosten im Gesamtbetrag von 190'000 Franken bewil-
ligt. Das Parlament hat anschliessend am 25. Mai 2020 den restlichen Baukredit im Umfang von 
285'000 Franken bewilligt. Alle Baumassnahmen wurden gemeinsam ausgeschrieben, vergeben und 
ausgeführt. Deshalb kann die Bauabrechnung nicht komplett getrennt werden. Insgesamt betragen die 
effektiven Baukosten gemäss der diversen Bauabrechnungen 474'074.25 Franken und liegen 925.75 
Franken (0,20 %) unter dem Kostenvoranschlag. 

Die Mehr- und Minderkosten haben sich gegenseitig praktisch aufgehoben. Verschiebungen in den ein-
zelnen BKP-Posten sind aufgrund der Planungs- und Ausschreibungsoptimierungen üblich und im nor-
malen Rahmen. Beim Ersatz der Etagenbetten und Matratzen sind die Mehrkosten aufgrund von zu-
sätzlichen Bettleitern für die Doppelstockbetten entstanden. 

Der Förderbeitrag des Kantons Graubünden, Abteilung Energieeffizienz, für besondere Wärmedämm-
massnahmen beträgt 16'380 Franken (in Bauabrechnung nicht berücksichtigt, Bruttoprinzip). 

Die Einmalvergütung des Bundes, vertreten durch die PRONOVO, für den Einsatz von Photovoltaikanla-
gen beträgt 9'346 Franken (in Bauabrechnung nicht berücksichtigt, Bruttoprinzip).  

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00903): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Hochbauten 33 Jahre 1404.00 9578.3300.40 414'295.45 

Anschaffungswert  414'295.45 

 

 
 
Erwägungen des Stadtrats 

Als Werterhaltungsmassnahme musste das undichte Dach saniert und die Kaminanlage gemäss Vor-
schriften der Kantonalen Feuerpolizei Graubünden über dem Dach erhöht werden. Zudem wurde das 
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Dach mit einer PV-Anlage ausgestattet. Mit der Nasszellensanierung erfolgte eine Aufwertung des 
Dusch- und Waschraumes. Zudem bieten die Einzelduschkabinen die Gewährleistung von zeitgemässer 
Intimität. 

Die alten Eisenbetten sind durch zeitgemässe Holzbetten mit guten Matratzen ersetzt worden. Die De-
ckenleuchten in den Schlafräumen und im Korridor wurden durch LED Deckenleuchten ersetzt. Diese 
erzeugen mehr Licht und benötigen weniger Strom. Die eingesetzten Akustikplatten im Speisesaal 
mindern den Lärmpegel und gewährleisten einen angenehmen Aufenthalt im Speisesaal. Funktionsfä-
hige Waschmaschine und Tumbler sind für den reibungslosen Betrieb des Ferienhauses unerlässlich. 
Zudem verbrauchen die neuen Maschinen weniger Strom. 

Insgesamt betragen die effektiven Baukosten gemäss der diversen Bauabrechnungen 474'074.25 Fran-
ken und liegen 925.75 Franken (0,20 %) unter dem Kostenvoranschlag. 

Fakultatives Referendum 

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakulta-
tiven Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss 
§ 10 Abs. 2 lit. b Gemeindegesetz besteht für Kreditabrechnungen eine Befreiung von der Referen-
dumspflicht, weshalb ein solcher Beschluss des Parlaments nicht dem fakultativen Referendum unter-
steht. 

 
Akten  

– SRB 2020/19 - Ferienhaus Canetg, Sanierung Dach und Sanitäranlagen, Kreditbewilligung 
– IR - Kontoblatt INV00279, Ferienhaus Canetg, Erneuerung Sanitäre Anlagen 
– IR - Kontoblatt INV00351, Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach 
– Rechnung Betten und Matratzen 
– Rechnung Waschmaschine und Tumbler 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


