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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 9. Februar 2022  
 

2022/51 0.08.01 Legislaturplanungen 
Controlling Legislaturziele, Reporting per 31. Dezember 2021 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Berichte zu den Projekten werden zur Kenntnis genommen und die Anträge genehmigt. 

2. Die Stadtschreiberin wird beauftragt, den Schlussbericht der Legislatur 2018/2022 zu veranlas-
sen.  

3. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Mitglieder der Geschäftsleitung 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament), inkl. Reporting  

 
Ausgangslage 

Im November 2018 hat der Stadtrat in einem mehrstufigen Prozess und unter Einbezug der Geschäfts-
leitung die bereits bestehende Vision und die Leitsätze angepasst sowie acht Legislaturschwerpunkte 
festgelegt. Die Vision und die Leitsätze bestimmen die strategische Basis für die Legislaturschwer-
punkte, welche in den Jahren 2018–2022 durch Stadtrat und Verwaltung umgesetzt werden sollen. Der 
Stadtrat genehmigte an seiner Sitzung vom 8. Mai 2019 die Projektanträge zu allen Legislaturschwer-
punkten.  

Das Reporting über den Stand der Projekte erfolgt alle vier Monate an den Stadtrat. Es beinhaltet den 
Statusbericht inkl. der integrierten Meilensteinplanung. Damit ist ein effizientes Controlling über alle 
Projekte gewährleistet. Im November 2020 fand zusätzlich für das Parlament eine Informationsveran-
staltung statt, an welcher der Stadtrat über den Stand der Legislaturschwerpunkte sowie die weiteren 
Schritte bis zum Ende der Legislatur 2018–2022 berichtete. Zudem erfolgte Ende Jahr 2020 im Regio 
eine Berichterstattung dazu. Der Schlussbericht zu den Legislaturzielen ist bis Ende Mai 2022 geplant. 

Reporting Legislaturschwerpunkte per 31. Dezember 2021 

Die Berichtsperiode umfasst vier Monate. Es sind 13 Legislaturprojekte gestartet worden, welche teil-
weise in Teilprojekte unterteilt sind.  

Legislaturziel 

   

Projekt Ressort 

In
ha

lt 

Ko
st

en
 

Te
rm

in
e 

1. Begegnungs-
räume 

 

1.1 Agorai, Ort(e) der Begegnung Präsidiales + Kultur    

Status: Die Eröffnung der Garage musste terminlich auf Ende Februar verlegt werden, dies aufgrund Baurück-
stand wie auch aus finanzierungs- und pandemiebedingten Gründen. Die Crowdfundingkampagne 
braucht weitere Aktionen um die Finanzierung abdecken zu können (Agora 1), Aufgrund der Priorisie-
rung des Stadtrats wurde Agora 2 zurückgestellt. Der Auftrag für die Erstellung der Machbarkeitsstudie 
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für das Gemeinschaftszentrum (Agora 3) wurde vergeben.  

Antrag: Die Terminverschiebungen werden zur Kenntnis genommen. 

Legislaturziel 

   

Projekt Ressort 
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2. Angebote 
 

2.0 Angebote für Kinder, Jugendliche, Familie und Al-
ter (Hauptprojekt) 

Soziales + Alter    

Status: Die Teilprojekte sind abgeschlossen oder stehen kurz vor dem Abschluss. Die Zusatzarbeiten betref-
fend bauliche Massnahmen bei der Erarbeitung der Strategie Wildbach sowie der pandemiebedingte 
Mehraufwand für die Erarbeitung der Altersstrategie führen zu Verzögerungen. Es werden höhere 
Kosten prognostiziert als im Budget eingestellt sind.  

Antrag: Die zeitlichen Verzögerungen sowie die prognostizierte Kostenüberschreitung für das Jahr 2021 werden 
zur Kenntnis genommen (bereits im Reporting per 30.04.2021, 21.12.2021 erwähnt).  

2. Angebote 
 

2.1 Situationsanalyse für alle Themenbereiche  Soziales + Alter    

Status: Das Teilprojekt "Situationsanalyse für alle Themenbereiche" (Kinder, Jugend, Familie, Alter) ist abge-
schlossen. 

Antrag: - 

2. Angebote 
 

2.2 Altersstrategie Wetzikon 2030  Soziales + Alter    

Status: Die Strategieerarbeitung ist abgeschlossen und der Entwurf der Altersstrategie liegt dem Stadtrat zur 
Diskussion vor. Die Kostenvorgabe konnte nicht eingehalten werden und es fallen höhere Kosten an, 
als im Budget 2021 vorgesehen, aufgrund pandemiebedingter Mehrkosten für die externe Begleitung. 
Dies führte auch zu einer sechsmonatigen Verzögerung. . 

Antrag: Die Terminverschiebung sowie die prognostizierte Kostenüberschreitung für das Jahr 2021 werden zur 
Kenntnis genommen (bereits im Reporting per 30.04.2021, 31.12.2021 erwähnt). 

2. Angebote 
 

2.3 Erarbeitung und Umsetzung Strategie Alters-
wohnheim Am Wildbach 

Soziales + Alter    

Status: Die Strategie Alterswohnheim Am Wildbach ist im Grundsatz erarbeitet, durch das Vorliegen der Kos-
tenschätzung und des Wechsels der Heimleitung, wird eine erneute Überprüfung mit der neuen Heim-
leitung als lohnenswert empfunden. Die Schätzung der baulichen Kosten überschreiten die Vorgaben. 
Zudem ist mit einer Terminverzögerung zu rechnen.  

Antrag: Die prognostizierte Kostenüberschreitung (bereits im Reporting per 30.09.2020, 31.12.2020, 
30.04.2021, 31.12.2021 erwähnt) sowie die zeitliche Verzögerung werden zur Kenntnis genommen.  

3. Zusammen-
leben 

 

3.1 Aktive Förderung des soziokulturellen Zusammen-
lebens in städtischen Entwicklungsgebieten 

Hochbau + Planung    

Status: Die Kosten der Leistungsvereinbarung Färberwiese, wie auch das Gesamtbudget für das Legislaturziel 
3.1 liegt im Rahmen des gesprochenen Kredits. Die Termine wurden eingehalten, jedoch muss noch 
evaluiert werden, in welchem Rahmen das Arbeitsinstrument "Checkliste Anforderungen an bauliche 
Entwicklung auf Grundlage der erarbeiteten", eingesetzt wird.  

Antrag: Die zeitliche Verzögerung wird zur Kenntnis genommen. 

4. Strandbad  
Auslikon 

 
4.1 Unbefristete Ausnahmebewilligung für das 
Strandbad Auslikon 

Bevölkerung + Sport    
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Status: Die verschiedenen Teilprojekte laufen planmässig. Die Durchführung des Projektstudienwettbewerbs 
für den Neubau Badi Auslikon ist erfolgt. Der Antrag für die befristete Ausnahmebewilligung für den 
Campingplatz wurde in Form eines Baugesuchs bei der Gemeinde Pfäffikon eingereicht. . 

Antrag: -  

5. Tagesschule 
 

5.1 Tagesschule für die Schule Wetzikon  Bildung + Jugend    

Status: Die Projektarbeiten sind im neuen Terminplan mit dem Endziel August 2023 (bereits im Reporting 
31.12.2020 und 30.04.2021 erwähnt) auf Kurs.  

Antrag: -  

6. Zentrum  
Oberwetzikon 

 

6.1 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon Hochbau + Planung    

Status: Das Projekt entwickelt sich entsprechend dem angepassten Ablauf (bereits im Reporting 31.12.2020 
erwähnt), mit einer einmonatigen Verspätung bei der Erstellung und Verabschiedung Synthesebericht 
und Masterplan.  

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept 
 

7.1 ÖV-Konzept 
1a Überarbeitung Buskonzept mit VZO 

Tiefbau + Energie    

Status: Mit der Durchführung der Machbarkeitsstudie verläuft der Erarbeitung planmässig.  

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept  7.1 ÖV-Konzept 
1b Störhalte im Busnetz eliminieren 

Tiefbau + Energie    

Status: Der Pilotbetrieb im geplanten Zeitraum ist abgeschlossen und die Kosten sind im Rahmen des Budgets 
2021. Die Umsetzung der definitiven Massnahmen ist noch offen.  

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept  7.2 Infrastrukturprojekte ÖV 
1.a Hindernisfreie Bushaltestellen gemäss Behinder-
tengleichstellungsgesetz (Planung- und Umsetzung) 

Tiefbau + Energie    

Status: Für die ermittelten Haltestellen bei welchen ein Ausbau bis Ende 2023 verhältnismässig und machbar 
ist, wurden die Ausführungsdetails und Kosten bestimmt. Der budgetierte Betrag ist für die in diesem Jahr vor-
gesehenen Leistungen ausreichend. 
Antrag: - 

7. ÖV-Konzept 
 

7.2 Infrastrukturprojekte ÖV,  
1.b Haltestellenkonzept (Zugänglichkeit, Infrastruk-
turausbau / Haltestellenmöblierung) 

Tiefbau + Energie    

Status: Das Controlling findet über das LZ 7.2, Teilprojekt 1a statt (bereits im Reporting 30.04.2021 erwähnt). 

Antrag: - 

7. ÖV-Konzept 
 

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
1a Personenunterführung Bahnhof Kempten 

Tiefbau + Energie    

Status: Um die technischen Details / Anforderungen an die kombinierte Velo- und Personenunterführung zu 
definieren, soll in einem nächsten Schritt eine gemeinsame Projektierung zusammen mit der SBB an-
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gestossen werden.  

Antrag: Die Projektänderung wird zur Kenntnis genommen (bereits im Reporting 30.04.2021, 31.12.2021 er-
wähnt). 

7. ÖV-Konzept 
 

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
1b Verbindung Langsamverkehr Binzackerstrasse bis 
Bahnhof Kempten 

Tiefbau + Energie    

Status: Die Projektierung einer provisorischen Verbindung zwischen der Binzacker- und der Motorenstrasse ist 
derzeit im Gange. Die zu erwartenden Kosten können mit dem Budget 2021 gedeckt werden. Die Kos-
ten für die Erstellung von Rad- und Gehweg Provisorien wurden in das Budget 2022 aufgenommen. 

Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genommen 
(bereits im Reporting 31.12.2020 und 30.04.2021 erwähnt). 

7. ÖV-Konzept 
 

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
1c Verbindung Langsamverkehr Motorenstrasse bis 
Bahnhof Kempten w 

Tiefbau + Energie    

Status: Die Projektierung einer provisorischen Verbindung zwischen der Binzacker- und der Motorenstrasse ist 
derzeit im Gange. Die erwarteten Kosten können mit dem Budget 2021 gedeckt werden. Die Kosten 
für die Erstellung von Rad- und Gehweg Provisorien wurden in das Budget 2022 aufgenommen. 

Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genommen 
(bereits im Reporting 31.12.2020 und 30.04.2021 erwähnt). 

7. ÖV-Konzept 
 

7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten 
im ÖV-Netz,  
2 Infrastruktur Langsamverkehr (Veloständer, Sitzge-
legenheiten) überprüfen und ergänzen 

Tiefbau + Energie    

Status: Die Bedarfsanalyse bezüglich Infrastruktur Langsamverkehr wird definitiv an die übergeordnete Areal-
entwicklung Binzacher sowie an die jeweiligen Teilprojekten im Bahnhofsumfeld gekoppelt. Dieses ko-
ordinierte und synergienutzende Vorgehen bietet die bedarfsgerechte Planung der Infrastruktur für 
den Langsamverkehr am Bahnhof Kempten. Dadurch verzögert sich das Projekt jedoch. 

Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genommen 
(bereits im Reporting 31.12.2020 und 30.04.2021, 31.12.2021 erwähnt). 

8. Immobilien-
politik 

 

8.1 Aktive Immobilienpolitik Finanzen + Immobi-
lien 

   

Status: Momentan wird von einer Projektentwicklung Morgental abgesehen. Die nächsten Projektschritte 
(Festlegung des Vorgehens etc.) im Projekt Tannenrain werden von dem Bereich Stadtentwicklung 
wahrgenommen. Parallel dazu wird das Thema der Erschliessung durch die Abteilung Tiefbau vorange-
trieben.  

Antrag: - 
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Erwägungen 

Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass mit hoher Priorität an den Legislaturschwerpunkten gearbeitet 
wird. Die Projekte laufen grösstenteils planmässig. In den kommenden Monaten wird der Schlussbe-
richt der Legislaturziele 2018/2022 erstellt und dem Stadtrat vorgelegt.  

 

Akten 

– Legislaturziele 2018 bis 2022, Reporting per 31. Dezember 2021 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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