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  Anpassung Umsetzungsmassnahmen Schulraumplanung 2018/2019 und 
Kenntnisnahme einer Gesamtplanungsliste 

 
 
Ausgangslage 

Die Schulpflege hat anfangs 2019 die Schulraumplanungsunterlagen 2018/2019 genehmigt. Am  
25. Februar 2020 hat sie Umsetzungsmassnahmen dazu erlassen mit dem Ziel, der Abteilung Immobi-
lien eine Grundlage für die Lancierung der notwendigen Projektarbeit zu geben. In der Zwischenzeit 
wurden aus verschiedenen Gründen Anpassungen an der Umsetzungsplanung in Auftrag gegeben, so-
dass die aktuelle Situation nicht mehr dem Entscheid der Behörde vom Februar 2020 entspricht. 

Entscheid Stadtrat vom 1. April 2020 

Auf Antrag der Abteilung Immobilien in Absprache mit der Schule hat der Stadtrat ein Projektierungs-
kredit genehmigt für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Walenbach Primar auf den Som-
mer 2026.  

Entscheid Schulpflege vom 7. April 2020 

Die Schulpflege hat die Umsetzungsplanung für die Schulraumoptimierung und Anpassung auf der 
Schulanlage Zentrum angepasst. Der Dachstock im Gebäude Bachtel wird vorläufig doch nicht ausge-
baut. Durch den Verzicht der Schulküche im Gebäude Lendenbach West und zusätzliche Rochaden von 
Klassen-, Fach- und Schulzimmer im Schulhaus Egg, im Sekundarschulgebäude Egg und in der Sekun-
darschule Zentrum ergab sich eine kostengünstigere Lösung. 

Entscheid Stadtrat vom 10. Februar 2021 

Auf Antrag der Abteilung Immobilien in Absprache mit der Schule hat der Stadtrat ein Projektierungs-
kredit genehmigt für eine Erweiterung um zwei Klassenzimmer auf der Schulanlage Robenhausen im 
Trakt B auf den Sommer 2023. 

Entscheid Stadtrat vom 10. März 2021 

Auf Antrag der Abteilung Immobilien in Absprache mit der Schule hat der Stadtrat ein Projektierungs-
kredit genehmigt für die Ausarbeitung eines Projekts zur Sanierung/Ersatz diverser Kindergärten. Ziel 
dabei ist, dass damit die Kindergärten auf den Arealen Goldbühl auf das Schuljahr 2023/2024, Baum-
garten auf das Schuljahr 2024/2025, Kempten auf das Schuljahr 2025/2026 und Egg auf das Schuljahr 
2026/2027 ersetzt werden können. Die Projekte wurden entsprechend in den Finanz- und Investitions-
plan aufgenommen. 
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Erneute Anpassung der Umsetzungsplanung auf der Schulanlage Zentrum 

Bei der Umsetzungsplanung dieses Entscheides vom 7. April 2020 zeigte sich, dass die Umbaukosten 
das eingereichte Budget überschreiten. Aus diesem Grund wird auf das Schuljahr 2021/2022 erst ein 
Klassenzimmer im Sekundarschulhaus Egg für die Primarschule Egg eingerichtet. Dieses Zimmer geht zu 
Lasten des Raumbedarfs der Sekundarschule Zentrum. 

Zwischenzeitlich konnte die Rochade der Naturkundezimmer geplant und die Kosten genauer geschätzt 
werden. Durch die Auflösung der Schulküche und des Informatikraumes im Schulhaus Lendenbach 
West und die Umnutzung dieser Räume zu Naturkundezimmern werden drei neue Standard-
Schulzimmer geschaffen. Da neu jede Schülerin und jeder Schüler der Sekundarschule über ein eigenes 
Schülernotebook verfügt, kann auf den Informatikraum verzichtet werden. Die Abteilung Immobilien 
stellt die dafür nötigen Kosten für das Jahr 2022 ein, womit eine Umsetzung auf das Schuljahr 
2022/2023 ermöglicht wird.  

Aktueller Planungsstand in Abweichung zum Entscheid vom 25. Februar 2020 

Bühl 
Planung Ersatzneubau und Erweiterung der Schulanlage Bühl auf den Sommer 2028. 

Guldisloo 
Planung Gesamtsanierung der Schulanlage Guldisloo auf den Sommer 2030. 

Robenhausen 
Planung Gesamtsanierung der Schulanlage Robenhausen auf den Sommer 2031. 

Gesamtliste Umsetzungsplanung 

Für einen klaren Überblick über den Planungsstand sowie über die diversen Behördenentscheide für al-
le Schulanlagen wurde eine Gesamtplanungsliste zur Umsetzung der laufenden Massnahmen zur Defi-
zitbehebung gemäss Schulraumplanung 2018/2019 erstellt. Diese Liste soll durch die Steuergruppe Lie-
genschaften überwacht und fortlaufend ergänzt werden. 

Überarbeitung Schulraumplanungsdokumentation 2021 

Zurzeit werden die Unterlagen der Schulraumplanung 2018/2019 gesamthaft überarbeitet. Sobald die 
neue Dokumentation vorliegt, werden die Umsetzungsmassnahmen überprüft und allenfalls wieder 
angepasst. 

Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung 

Die Erläuterungen zur Änderung der Umsetzungsplanung auf der Schulanlage Zentrum sind nachvoll-
ziehbar und ergeben ein gut durchdachtes und besseres Gesamtergebnis als der ursprünglich festge-
legte Ansatz. Daher empfiehlt die Geschäftsleitung Bildung der Schulpflege diese Anpassung zu ge-
nehmigen. 

Weiter stellt die Geschäftsleitung Bildung fest, dass mit der neuen Gesamtplanungsliste im Bereich Lie-
genschaften eine gute Übersicht über die laufenden Projekte auf allen Anlagen besteht.  
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Erwägungen 

Den erläuterten Anpassungen für die Schulanlage Zentrum wird zugestimmt. Von der Gesamtplanungs-
liste wird Kenntnis genommen.  

Die Schulpflege beschliesst: 

1. Die Anpassungen der Umsetzungsmassnahmen in der Schulanlage Zentrum werden im Sinne der 
Ausführungen genehmigt. 

2. Die Gesamtplanungsliste zur Umsetzung der laufenden Massnahmen zur Defizitbehebung ge-
mäss Schulraumplanung 2018/20919 wird zur Kenntnis genommen. 

3. Der Beschluss ist öffentlich.  

4. Mitteilung (inkl. Gesamtplanungsliste, Stand 25.5.2021) an: 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 
– Stadtrat 
– Geschäftsbereichsleitung Finanzen + Immobilien 
– Alle Mitglieder der Steuergruppe Liegenschaften 
– Alle Schulleitungen 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
Im Namen der Schulpflege Wetzikon 
 
 
 
Claudia Bosshardt 
Leitung Schulverwaltung 
 
 
 
 
versandt am: 14.07.2021 


