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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 27. Februar 2024  
 

2023/2024/40 6.02.03.04 Schulliegenschaften 
Schulraumplanung 2021 Umsetzungsplanung 2024 

   
 
 
Beschluss Schulpflege  

1. Die Dokumentation "Umsetzung Schulraumplanung Januar 2024" mit den Massnahmen zur Be-
hebung der planbaren Raumdefizite wird genehmigt. Insbesondere sind folgende Massnahmen 
umzusetzen: 
– Fortsetzung der Planung des Projekts "Modulkindergärten" gemäss überarbeiteter Termin-

planung mit Bezug der ersten Kindergärten auf das Schuljahr 2026/2027 
– Planung eines Projekts für den Ausbau des Dachgeschosses des Schulhauses Bachtel auf der 

Schulanlage Zentrum für ein Kindergartenprovisorium auf das Schuljahr 2025/2026 
– Planung des Aufbaus eines Provisoriums auf der Schulanlage Guldisloo auf das Schuljahr 

2025/2026 
– Fortsetzung der Planung für den "Ersatzneubau Bühl" (12 Klassenzimmer und ein bis zwei 

Ausgleichszimmer) gemäss Terminplanung mit Bezug auf das Schuljahr 2028/2029 
– Fortsetzung der Planung für den "Erweiterungsbau Guldisloo" (18 Klassenzimmer und ein bis 

zwei Ausgleichszimmer) gemäss Terminplanung mit Bezug auf das Schuljahr 2031/2032 
– Planung einer Doppelturnhalle auf der Schulanlage Guldisloo im Zusammenhang mit dem 

Projekt "Erweiterungsbau Guldisloo" 
– Umsetzung der geplanten Raumrochade im Schulhaus Walenbach Sekundar auf das Schuljahr 

2025/2026 
– Planung eines Projekts für die Aufstockung des Schulhauses Walenbach Sekundar um drei 

Klassenzimmer auf das Schuljahr 2026/2027 oder 2027/2028 
– Umsetzung der geplanten Raumrochade im Schulhaus Lendenbach Ost der Schule Zentrum 

auf das Schuljahr 2025/2026 

2. Die Abteilung Immobilien wird beauftragt, die Umsetzungsmassnahmen im Sinne der Ausfüh-
rungen zu bearbeiten. 

3. Die Abteilung Immobilien wird beauftragt, die langfristigen Projekte dem Stadtrat zur Aufnahme 
in die Finanz- und Aufgabenplanung zu beantragen und deren Umsetzung nach Genehmigung 
der Finanz- und Aufgabenplanung zu planen. 

4. Die Geschäftsbereichsleitung Bildung wird beauftragt, die Überarbeitung der Schulraumplanung 
2021 der Schule Wetzikon baldmöglichst zu lancieren. 

5. Die Geschäftsbereichsleitung Bildung wird beauftragt, bei der anstehenden Überarbeitung der 
Richtlinie Schulraumplanung zu prüfen, ob im Artikel "Ausgleichszimmer bei künftigen Baupro-
jekten" allenfalls statt nur einem künftig je  nach Situation sogar zwei Ausgleichszimmer einzu-
planen sind. 

6. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

7. Mitteilung an: 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 
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– Stadtrat 
– Geschäftsbereichsleitung Finanzen + Immobilien 
– Abteilungsleitung Immobilien 
– Sachbearbeitung Kommunikation 

 
Ausgangslage 

Die Geschäftsleitung Bildung hat zusammen mit der Bereichsleitung Schulische Dienste, Vertretungen 
der Abteilung Immobilien und der Sachbearbeitung Kommunikation am 16. Januar 2024 die Umset-
zungsplanung 2024 der Schulraumplanung 2021 unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen 
sowie der heutigen Raumsituation in den Schulen überprüft und wo nötig aktualisiert. 

Grundsätze 

Im Bericht gelten auch für das Jahr 2024 folgende Haupt-Grundsätze: 

Zielgrösse der Schulen 

Bühl 12 Klassen 
Egg 6 Klassen 
Feld 18 Klassen 
Guldisloo 18 Klassen 
Robenhausen 12 Klassen 
Walenbach PS 18 Klassen 
Walenbach Sek 15 Klassen 
Zentrum  21 Klassen  

Zielgrösse der Klassen 

Kindergarten: 18 Schülerinnen und Schüler 
Primarstufe: 22 Schülerinnen und Schüler 
Sekundarstufe Abt. A: 23 Schülerinnen und Schüler 
Sekundarstufe Abt. B: 20 Schülerinnen und Schüler 

Erkenntnisse 

Provisorium Guldisloo auf das Schuljahr 2025/2026  

Auf das Schuljahr 2025/2026 steigen die Kinderzahlen weiterhin an, sodass spätestens im Sommer 
2025 eine zusätzliche Kindergartenklasse aus dem Einzugsgebiet Guldisloo sowie eine zusätzliche 4. 
Klasse aus dem Einzugsgebiet der Schulen Bühl und Guldisloo gebildet werden müssen. Dazu ist der 
Bau eines Provisoriums auf dem Areal der Schule Guldisloo auf das Schuljahr 2025/2026 zwingend 
notwendig. 

Ausbau Schulhaus Bachtel 

Für die Bauphasen der Kindergärten Goldbühl und Egg ist der Bau eines Provisoriums auf der Schulan-
lage Zentrum auf das Schuljahr 2025/2026 geplant. Damit auf der Anlage kein separates und freiste-
hendes Provisorium erstellt werden muss, wäre der Ausbau des leerstehenden Dachgeschosses im 
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Schulhaus Bachtel zu zwei Klassenzimmern eine optimale Lösung. Ab Sommer 2025 können die zwei 
Zimmer als Kindergarten-Provisorium für die Klassen Goldbühl und ab Sommer 2026 für die Klassen 
Egg genutzt werden. Ab Sommer 2027 können die Räumlichkeiten von der Sekundarschule Zentrum 
zur Entlastung der dichten Raumnutzung gebraucht werden. 

Terminplanung Kindergarten-Ersatzneubauprojekt 

Schuljahr Provisorium   Neubau 

2025/2026 Bezug Kempten   Baustart Kindergarten Kempten 3-fach 
  Bezug Schulhaus Bachtel Baustart Kindergarten Goldbühl 2-fach 
2026/2027 Auflösung Kempten  Bezug Kindergarten Kempten 3-fach 
  Auflösung Schulhaus Bachtel Bezug Kindergarten Goldbühl 2-fach 
  Bezug Kempten   Baustart Kindergarten Baumgarten 3-fach 
  Bezug Schulhaus Bachtel Baustart Kindergarten Egg 2-fach 
2027/2028 Auflösung Kempten  Bezug Kindergarten Baumgarten 3-fach 
  Auflösung Schulhaus Bachtel Bezug Kindergarten Egg 2-fach 

Turnhallen 

Mit der steigenden Anzahl Schulklassen wird die Turnhallenkapazität über die ganze Stadt Wetzikon 
immer knapper. Daher muss im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung der Schule Gul-
disloo zwingend eine neue Doppelturnhalle eingeplant werden. 

Schulstandort Widum (Oberwiesen / Buechgrindel) 

Aufgrund der fortlaufend starken Zunahme der Schülerzahlen ist bei der Erarbeitung der nächsten Do-
kumentation "Schulraumplanung" der Einbezug eines allfälligen zusätzlichen Schulstandorts im Gebiet 
Widum (Oberwisen/Buechgrindel) ab 2036 vertieft zu prüfen. 

Weitere mögliche Schulstandorte 

Weitere freie Flächen (z. B. neben der Primarschulanlage Egg), welche aktuell in der Zonenplanung der 
Stadt Wetzikon als möglicher Standort für weitere Schulbauten vorgemerkt sind, sollen unverändert im 
Zonenplan bestehen bleiben. So besteht auch in späteren Jahren bei einem weiteren Wachstum der 
Stadt noch genügend Schulraum-Erweiterungsmöglichkeit. 

Anpassung Richtlinie Schulraumplanung 

In der Richtlinie Schulraumplanung ist festgehalten, dass im Zusammenhang mit Gebäudesanierungs-
arbeiten oder Neubauten grundsätzlich zum effektiven Gesamtbedarf an Klassenzimmern ein zusätzli-
ches Ausgleichszimmer einzuplanen ist. Um künftig besser und v. a. schneller auf die schwankenden 
Schülerzahlen reagieren zu können, ist zu prüfen, ob die Richtlinie angepasst werden soll. Allenfalls wä-
re es hilfreich, statt eines je nach Situation sogar zwei Ausgleichszimmer einzuplanen. 

Lehrschwimmbecken / Schwimmbäder 

Die Kapazitätsgrenzen der beiden Lehrschwimmbecken in der Schule Feld und in der Heilpädagogi-
schen Schule Wetzikon HPSW sind erreicht. Entsprechend sind die Belegungspläne der Hallenbäder ge-
nau zu beobachten. Allenfalls ist eine Neuorganisation des Schwimmunterrichts zu klären. Im Zusam-
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menhang mit der anstehenden Sanierung des Hallenbades der HPSW ist zudem eine Erweiterung zu 
prüfen. 

Umsetzungsmassnahmen im Überblick pro Schule 

Jahr Kindergarten Primar- und/oder Sekundarstufe 

Schule Bühl 

  Keine Massnahmen notwendig   

2024   
Gruppenraum für zusätzliche Klasse im Trakt B ab 
Schuljahr 2024/2025 einrichten 

2026   Baubeginn "Ersatzneubau Bühl" 

2028   Bezug "Ersatzneubau Bühl" 

Schule Egg 

2026 
Ersatzbau Kindergarten Egg im 
Schuljahr 2026/2027   

2027   
Der provisorische Werkraum Primar in der Sek Zent-
rum wird wieder zum Klassenzimmer rückgebaut 

Schule Feld 

2025 
Ersatzbau Kindergarten Goldbühl 
im Schuljahr 2025/2026  

2026 

Ersatz- und Erweiterungsbau Kin-
dergarten Baumgarten im Schuljahr 
2026/2027  

  Keine baulichen Massnahmen notwendig 

Schule Guldisloo 

 Keine Massnahmen notwendig  

2025   

Provisorium mit 5-6 Klassenzimmern ist auf der Schul-
anlage Guldisloo bezugsbereit (u. a. muss auf das 
Schuljahr 2025/2026 dort ein Kindergarten eingerich-
tet werden) 

2029  

Baustart "Ersatzneubau Guldisloo inkl. Doppelturnhal-
le" 

2031  
Bezug "Ersatzneubau Guldisloo inkl. Doppelturnhalle" 
auf das Schuljahr 2031/2032 

Schule Robenhausen 

  Keine Massnahmen notwendig   

  Keine Massnahmen notwendig 

Schule Walenbach Primar 

Ab 
2024  

Umsetzung "Sanierungs- und Erweiterungsprojekt Wa-
lenbach" 

2025 

Ersatz- und Erweiterungsbau Kin-
dergarten Kempten im Schuljahr 
2025/2026  

Schule Walenbach Sekundar 

2025   
Ein zusätzliches Klassenzimmer im Bestand durch 
Raumrochade einrichten 
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2026 
oder 
2027   

Aufstockung Schulhaus Walenbach Sekundar für 3 
Klassenzimmer und Nebenräume auf das Schuljahr 
2026/2027 oder 2027/2028 

Schule Zentrum 

Ab 
2024   

- Umnutzung Fachlehrerzimmer im Schuljahr 
2025/2026 ergibt vorübergehend ein zusätzliches 
Klassenzimmer 

- Ausbau Dachgeschoss Schulhaus Bachtel lancieren auf 
Sommer 2025 als Kindergarten-Provisorium 

2025  

Rochade Naturkundezimmer Lendenbach Ost ergibt 
ein zusätzliches Klassenzimmer auf das Schuljahr 
2025/2026 

 

Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung 

Die Mitglieder der Geschäftsleitung Bildung unterstützen die Ausführungen und empfehlen der Schul-
pflege, die erläuterten Umsetzungsmassnahmen in Auftrag zu geben. 

Erwägungen 

Zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs auf allen Schulanlagen der Schule Wetzikon ist es 
unumgänglich, die im Bericht "Schulraumplanung 2021 / Umsetzungsplanung 2024" aufgeführten Mas-
snahmen zur Behebung der künftigen Raumdefizite in Angriff zu nehmen. Die Schulpflege beauftragt 
daher die Abteilung Immobilien mit der Lancierung der beschriebenen Umsetzungsplanung. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Schulpflege Wetzikon 
Claudia Bosshardt, Leitung Schulverwaltung 
 
 


